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RESUMEN 
La presente tesis titulada “Análisis de la Ejecución Presupuestaria en 
relación al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues al período 2012 - 2013” 
está divida en cinco capítulos que contienen: Los aspectos generales de 
la empresa, un breve marco teórico acerca de los aspectos teóricos del 
presupuesto público y su base legal, a través de lo cual se realiza la 
evaluación presupuestaria mediante la aplicación de indicadores.  
El presente trabajo está basado en el análisis realizado al cumplimiento 
de los principales programas y proyectos que constan en el plan operativo 
anual, con el propósito de verificar si los objetivos y metas planteadas por 
la administración se han cumplido con eficiencia, eficacia y efectividad. 
Con la finalidad de presentar información transparente a las autoridades 
competentes y a la ciudadanía, es indispensable que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados evalúen permanentemente su gestión y 
establezcan medidas correctivas necesarias para una mejor ejecución de 
sus actividades. 
Como resultado del análisis efectuado, se elaboró un informe que detalla 
las evidencias y hallazgos encontrados, así como las conclusiones y 
recomendaciones orientadas a mejorar los procesos de planificación y 
ejecución presupuestaria. 
 
Palabras claves: 
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ABSTRACT 
This thesis entitled "Analysis of Budget Execution in relation to compliance 
of the Annual Operative Plans of the Autonomous Decentralized Municipal 
Government of Azogues of the period 2012 - 2013" is divided into five 
chapters that contains: General aspects of the company, a brief framework 
theoretical about the theoretical aspects of the public budget and its legal 
base, through which the budget evaluation is performed by applying 
indicators. 
This present work is based on analysis realized to the fulfillment of the 
main programs and projects contained in the annual operating plan, in 
order to verify if the objectives and goals established by the administration 
are fulfilled with efficiency, effectiveness and efficiency. 
In order to present transparent information to the competent authorities 
and citizens, it is essential that the Autonomous Decentralized Self-
Government constantly evaluate their management and establish 
necessary corrective measures for better execution of its activities. 
As a result of the performed analysis, was elaborated a report that details 
the evidences and findings found , as well as conclusions and 
recommendations aimed to improve the process of planning and budget 
performance. 
 
Key Words: 
Decentralized Self-Government, Operating Yearly Plan, Evaluation of the 
Execution, Indicators, Efficiency, Efficacy, Budget. 
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INTRODUCCIÓN 
Se ha desarrollado la presente investigación con el objetivo de 
analizar el proceso de ejecución presupuestaria y proponer un 
mejoramiento de la aplicación de los planes operativos anuales en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues, teniendo una 
visión rápida de la manera en que se ha ejecutado los programas y 
proyectos de los procesos agregadores de valor más significativos como 
son: Dirección de Obras Públicas, Movilidad y Gestión Ambiental en los 
años 2012-2013; al realizar el análisis de la ejecución  presupuestaria 
para posteriormente establecer los factores que han impedido un efectivo 
cumplimiento de sus objetivos y plantear estrategias de planificación.  
Esta tesis está constituida de cinco capítulos, que se puntualizan a 
continuación: 
Capítulo I.- Abarca el conocimiento de los GAD en general dentro del 
Ecuador y del GAD Municipal de Azogues, se conoce sus antecedentes, 
ubicación, límites, población, misión, visión, valores institucionales, 
servicios que ofrece, objetivos, organigrama estructural y procesos 
agregadores de valor. 
Capítulo II.- Trata sobre el marco teórico del presupuesto público y 
normativa vigente para los GAD tales como: Constitución de la República 
del Ecuador, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
Normativa de Sistema de Administración Financiera, Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental y Normas de Control Interno.  
Capítulo III.- Se estudia lo referente a la evaluación presupuestaria e 
indicadores, para después realizar el análisis de la ejecución 
presupuestaria en relación al cumplimiento de los POA en el GAD 
Municipal de Azogues al período 2012-2013 aplicando los indicadores. 
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Capítulo IV.- Se efectúa el informe correspondiente al análisis de la 
ejecución presupuestaria realizado en el capítulo anterior. 
Capítulo V.- Finalmente en este capítulo se expone las conclusiones y 
recomendaciones, consideradas como las más relevantes al culminar el 
trabajo investigativo.   
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CAPÍTULO I 
1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE AZOGUES 
1.1 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 
 “El vocablo Municipio proviene del latín, que se compone de dos 
palabras: el sustantivo Manus munare que se refiere a cargas y 
obligaciones, tareas, oficios; y del verbo Capere, que significa tomar, 
hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas” (Universidad Interamericana 
para el Desarrollo). Consecuentemente, esto implica que los municipios 
toman para sí las cargas necesarias para atender las necesidades de su 
comunidad. 
 “El Municipio es la institución jurídica, política y social, que tiene 
como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus 
intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un 
concejo o ayuntamiento, y que es con frecuencia, la base de la división 
territorial y de la organización política del Estado”. (Ojeda Guamán, 2007) 
 Los GAD están organizados de la siguiente manera: 
Tabla 1. ORGANIZACIÓN DE LOS GADS 
GOBIERNOS AUTONOMOS NIVEL TERRITORIAL 
Gobierno Regional Región Autónoma 
Gobierno Provincial Provincia 
Gobierno Municipal Cantón 
Gobierno Parroquial Parroquia Rural 
Fuente: COOTAD (2014), Artículos 30 al 71 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña 
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 De acuerdo a lo expresado podemos definir a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales como un nivel de gobierno que 
ejerce sus competencias dentro de un territorio definido, con 
competencias exclusivas y que manejan recursos que les son asignados 
en el presupuesto del Estado y recursos propios provenientes de los 
ingresos inherentes a sus competencias autónomas. 
 
1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS GAD MUNICIPALES DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y su desarrollo 
económico, socio-político y jurídico en el Ecuador se han visto sujetos a 
numerosos cambios de lo que era al comienzo de nuestra vida 
republicana, a lo que es hoy en día, evolucionando lentamente de 
acuerdo a las necesidades de su tiempo y sufriendo constantes cambios 
internos y externos que se han dado en forma paulatina. 
 Entre las diversas constituciones que se han dado en la vida 
republicana del Ecuador, la Constitución de 1830 establece en su artículo 
53 que “El territorio del estado se divide en departamentos, provincias, 
cantones y parroquias… Cada cantón o la reunión de algunos de ellos en 
circuito por disposición del Gobierno, será regido por un corregidor”. Esta 
constitución, al ser la primera, definía ya la existencia del Municipio, pero 
con un alcance reducido.  
 En las Constituciones de 1845 en lo que se refiere a municipios tan 
solo podemos anotar que en su artículo 140 determina ya la creación de 
Concejos Municipales, sus atribuciones y el número, cualidades y 
duración de sus miembros, sin que su creación sea imprescindible. 
 En las Constituciones de 1850 y 1861, lo relacionado a los 
Municipios constaba en un capítulo denominado DEL REGIMEN 
MUNICIPAL, y regulaba la existencia o creación de las Municipalidades 
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en todos los cantones que les sea factible crearlo y determina la creación 
de Municipalidades provinciales, cantonales y parroquiales, y como debe 
regularse el funcionamiento de los Municipios. 
 Desde 1945 los Municipios logran la autonomía en las funciones 
administrativas, sin perjudicar al resto de las disposiciones generales. En 
esta constitución, desde el artículo 102 al 111 le dan a los Municipios su 
verdadero sentido y finalidades, así como también se define la estructura 
de leyes y reglamentos.  
 Las reformas de 1984, y la Codificación de la Ley convertida en 
Orgánica, a partir del 2005, (LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
MUNICIPAL), sientan los precedentes a la Autonomía económica, 
administrativa y financiera de las Municipalidades Ecuatorianas, así como 
también mecanismos de Descentralización y permiten que los municipios 
se conviertan en verdaderos gestores y ejecutores de la obra pública sin 
tener que depender del Gobierno central. 
 En los últimos 7 años, desde la aprobación de la Constitución de 
2008 y los cambios producidos entre la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal (LORM) que regía a los municipios hasta octubre de 2010; y el 
COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización) actualmente vigente, los municipios y su concejo 
cantonal, tienen y gobiernan seccionalmente de manera más amplia, con 
competencias definidas del organismo central al seccional, lo que 
representa un gran avance en cuanto a su autonomía. 
 
1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Los gobiernos municipales se desempeñan en base a  las 
siguientes características para gestionar los recursos y bienes del estado 
para el beneficio de la colectividad, según lo dispuesto a la Constitución y 
la ley: 
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 Regida por un concejo (consejos regionales, provinciales, 
metropolitanos o municipales). 
 
 Un territorio definido. 
 
 Un gobierno elegido democráticamente. 
 
 Competencias exclusivas definidas por ley. 
 
 Recursos asignados en el presupuesto del Estado que puedan ser 
transferidos de manera predecible, directa, oportuna y automática. 
 
 Recursos propios provenientes de los ingresos inherentes a sus 
competencias autónomas. 
 
  Autonomía política, administrativa y financiera. 
 
 Regida por principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 
interterritorial, integración y participación ciudadana. 
 
1.1.3 FUNCIONES 
 El artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2014) manifiesta que las funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados se realizarán a través de tres 
funciones integradas: 
a) De legislación, normatividad y fiscalización. 
 
b) De ejecución y administración. 
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c) De participación ciudadana y control social. 
 
 El mismo cuerpo legal en su artículo 64 establece que las 
funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal son: 
 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales; 
 
 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 
 
 Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales; 
 
 Implementar un sistema de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal; 
 
 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas; 
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 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios 
públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, Interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad; 
 
 Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; 
 
 Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno; 
 
 Implementar el derecho al hábitat, a la vivienda, y desarrollar 
planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 
cantonal; 
 
 Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 
de los grupos de atención prioritaria; 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 28 
 
 Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales; 
 
 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 
de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 
niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio 
de víveres, servicios de faenamiento, plazas de mercado y 
cementerios; 
 
 Regular y controlar el uso del espacio público cantonal, de manera 
particular el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 
él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 
 
 Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal 
con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 
 
 Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 
cantonal con especial atención a las normas de control, prevención 
de riesgos y desastres; 
 
 Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 
económicas y empresariales o profesionales que se desarrollen en 
locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
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 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas 
y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 
 
 Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana; y, 
 
 Las demás establecidas en la ley. (COOTAD, 2010) 
 
1.1.4 FACULTADES 
 Facultad Normativa o Legislativa: el COOTAD en su artículo 7 
establece que para el ejercicio de las competencias y facultades de los 
GAD “se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 
general”, a través de las siguientes acciones: 
 Expedir ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 
 
 Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en 
la ley a su favor. 
 
 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute. 
 
 Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 
GAD municipal para regular temas. 
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 Facultad Ejecutiva: el artículo 9 del COOTAD dispone que “La 
facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas 
de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de… alcaldes o 
alcaldesas cantonales”, es decir, el alcalde es el responsable de la 
gestión y ejecución de las competencias de su cantón. 
 Facultad Fiscalizadora: se ejerce dentro de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y es atribuida generalmente a 
los concejales, como integrantes del concejo municipal y “está orientada a 
controlar la actividad del ejecutivo municipal y a supervisar el 
cumplimiento de las políticas y las acciones orientadas al cumplimiento de 
los fines y objetivos municipales en beneficio de la ciudadanía en 
general”. (Aguilar, 2004)  
 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2014) en su artículo 116, manifiesta que las facultades 
son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un 
nivel de gobierno. Y establece como facultades: 
 La Rectoría.-  es la capacidad para emitir políticas públicas que 
orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, 
así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés 
público, en función de su importancia económica, social, política o 
ambiental. Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito 
de sus competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los 
gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad en 
el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos territorios, 
bajo el principio de unidad nacional. 
 La Planificación.- es la capacidad para establecer y articular las 
políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parte del diseño, 
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de 
sus competencias, su circunscripción territorial y en el marco del Sistema 
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Nacional de Planificación; la planificación corresponde concurrentemente 
a todos los niveles de gobierno. 
 La Regulación.- es la capacidad de emitir la normatividad 
necesaria para el adecuado cumplimiento de la política pública y la 
prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la 
conducta de los administrados. Se ejerce en el marco de las 
competencias y de la circunscripción territorial correspondiente. 
 El Control.- es la capacidad para velar por el cumplimiento de 
objetivos y metas de los planes de desarrollo, de las normas y 
procedimientos establecidos, así como los estándares de calidad y 
eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la prestación de los 
servicios públicos atendiendo el interés general y el ordenamiento jurídico. 
 La Gestión.- es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, 
administrar y financiar servicios públicos; puede ejercerse 
concurrentemente entre varios niveles de gobierno dentro del ámbito de 
competencias y circunscripción territorial correspondiente según el 
modelo de gestión de cada sector. (COOTAD, 2010) 
 
1.2 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
AZOGUES 
1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
Los primitivos pobladores del cantón Azogues fueron las tribus de 
los Cañaris y de Peleusí; y extendían su territorio en las actuales 
provincias del Azuay, Cañar y parte de Loja. 
Luego, con la llegada de los españoles, el 4 de octubre inicia la 
celebración de la fiesta de San Francisco de Asís, así entonces se decidió 
el nombre de San Francisco de Peleusí; y se agregó "del Azogue" por el 
descubrimiento de las minas de azogue o mercurio en el cerro de 
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Guayzhun en 1558. El 4 de Octubre de 1562, fue fundada San Francisco 
de Peleusí del Azogue; lo proclamó Gil Ramírez Dávalos, como Asiento-
Doctrina en Peleusí, y dejando de ser desde ese momento encomienda.  
Desde el 10 de Enero de 1778; a San Francisco de Peleusí de 
Azogues venía llamándose solamente Azogues en lengua de los 
españoles e indígenas y así consta en la segunda relación histórica 
política, tercera relación geográfica y poblacional y hasta nuestros días. 
 Su fecha de emancipación o aniversario se conmemora el 4 de 
Noviembre de cada año (Loor a la gesta heroica del 4 Noviembre de 
1820). 
 El 16 de Abril de 1825, Azogues fue cantonizado; con su cabecera 
cantonal Azogues y las parroquias de Biblián, Déleg, Bayas, Chuquipata, 
Charasol, Guapán, San Marcos, Taday, Pindilig, Zhoray, San Miguel, 
Solano. 
 Actualmente le pertenece al cantón, las siguientes parroquias 
rurales: Rivera, Pindilig, Taday, Guapán, San Marcos (Luis Cordero), 
Cojitambo, San Miguel de Porotos, Javier Loyola y sus parroquias 
urbanas: Azogues, San Francisco, Opar (Aurelio Bayas) y Charasol 
(Borrero). 
 Fundación de Azogues. (4 de Octubre de 1562) 
 Independencia de Azogues. (4 de Noviembre de 1820) 
 Cantonización de Azogues. (16 de Abril de 1825) 
 
Decretos y Ordenanzas: 
 Decreto de cantonización de Azogues, 16 de Abril de 1825. 
 
 Declaración de Villa a la parroquia Azogues, 25 de Noviembre de 
1825. 
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 Decreto de la creación de la provincia de Azogues, 17 de 
Noviembre de 1880. 
 
 Decreto legislativo de cambio de nombre: provincia de Azogues a 
provincia del Cañar, 23 de abril de 1884.  
 
 Ordenanza municipal para adopción del escudo y bandera de 
Azogues, 27 de Julio de 1948. 
 
 Ordenanza municipal para adopción del himno de Azogues, 5 de 
Junio de 1950. 
 
 Ordenanza del H. Consejo Provincial que otorgó los símbolos 
provinciales: el escudo y bandera de la provincia del Cañar, 23 de 
abril de 1954. 
 
 Ordenanza del H. Consejo Provincial promulgó el nuevo himno a la 
provincia del Cañar, 22 de Septiembre de 1954. 
(azogues.tripod.com) 
 
1.2.2 DATOS GENERALES 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues en 
la actualidad es la entidad pública administrativa de la ciudad de Azogues, 
tiene como finalidad principal el desarrollo sustentable del cantón, para 
ello mediante un sistema integral de gestión trabaja para el beneficio de 
sus habitantes.  
 La máxima autoridad es el Alcalde Dr. Virgilio Saquicela Espinoza 
y las bases legales con las que se rige esta institución son: Constitución 
de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización, Código de Planificación y Finanzas 
Publicas, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, Codificación, Ordenanzas, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento Interno y demás 
establecidas por la ley. 
 
1.2.3 UBICACIÓN 
 La ciudad de Azogues se encuentra ubicada al sur de la provincia 
del Cañar, tiene una superficie de 1.550 km2 y una altitud de 2.518 
metros sobre el nivel del mar; además posee un clima sano y fortificante 
con temperaturas que varían entre 13 y 16 grados centígrados. El cantón 
está regado por numerosos ríos y riachuelos, y su producción agrícola es 
variada.  
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se halla ubicado 
en la parroquia urbana Azogues, entre las calles Julio María Matovelle 6-
10 y Fray Vicente Solano. (visitaecuador.com) 
 
1.2.4 LÍMITES 
 La ciudad de Azogues es la capital de la provincia del Cañar, cuya 
división política - administrativa es: al norte con la provincia de 
Chimborazo, al este y sur con la provincia del Azuay y al oeste con los 
cantones Déleg, Biblián y Cañar. 
 La ciudad está compuesta por Parroquias Urbanas como son: 
Bayas, San Francisco, Borrero y Azogues, así como también Parroquias 
Rurales entre las cuales constan: Guapán, Javier Loyola, Pindilig, Luis 
Cordero, Cojitambo, San Miguel, Taday y Rivera. 
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Ilustración 1. MAPA POLÍTICO – ADMINISTRATIVO DEL CANTÓN 
AZOGUES. 
 
Fuente: GAD Municipal de Azogues 
 
 
Ilustración 2. MAPA DE PARROQUIAS DEL CANTÓN AZOGUES 
 
Fuente: GAD Municipal de Azogues 
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1.2.5 POBLACIÓN 
 Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, el cantón de Azogues 
posee la siguiente masa (32.088 varones y 37.976 mujeres) y crecimiento 
poblacional: 
Ilustración 3. POBLACIÓN DEL CANTÓN AZOGUES, CENSO 2010. 
 
Fuente: INEC 
1.2.6 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
1.2.6.1 MISIÓN 
 Fomentar el desarrollo integral y sostenido del Cantón Azogues. 
Promoviendo el uso adecuado del territorio en todos los aspectos 
ambientales, sociales, económicos y culturales, en un marco legal 
permanentemente actualizado y operativo, que permita mejorar de forma 
continua las condiciones de todos los habitantes urbanos y rurales, en 
términos de servicios básicos, vialidad, infraestructura de salud, 
educación cultural y deportiva, donde la calidad de vida, el orden, el 
respeto y el embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una 
administración participativa que impulsa propósitos de desarrollo. 
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1.2.6.2 VISIÓN 
 Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo 
servicios básicos calificados de calidad, impulsando el desarrollo local a 
niveles competitivos, con relaciones y trabajos socioculturales 
fortalecidos, conciencia ambiental y turística orientada a condiciones de 
vida óptima, donde la imagen de la ciudad, su ornato, presentación y 
cultura promuevan la identificación y el aprovechamiento de unidad 
cantonal que toma decisiones concertadas y equitativas para su mejora 
permanente. 
 
1.2.6.3 VALORES INSTITUCIONALES 
1. Lealtad: cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer 
la imagen institucional. 
 
2. Responsabilidad: cumplir con eficiencia las tareas encomendadas. 
 
3. Honestidad: participar la moral y la legalidad utilizando 
procedimientos trasparentes en la gestión institucional. 
 
4. Oportunidad: demostrar precisión y agilidad en las actividades 
institucionales. 
 
5. Confiabilidad: la comunidad observa resultados tangibles en sus 
condiciones de vida; se entrega servicios con calidad, amplia 
cobertura y a costos razonables. 
 
6. Respeto: interna y externamente es una práctica generalizada en el 
desempeño de las funciones institucionales. 
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7. Eficiencia: se entregan resultados de calidad en base a la 
planificación institucional. 
 
8. Comunicación Fluida: los actores sociales internos y externos están 
suficientemente informados de la gestión municipal; se logra 
optimizar procesos y se obtiene consensos. 
 
1.2.6.4 SERVICIOS 
 Los servicios que prestan las direcciones y secciones del GAD 
Municipal de Azogues son: 
 Albergue Municipal “San Francisco” 
 Atención alimentaria a niños y adultos mayores 
 Programa de rehabilitación para problemas de alcoholismo y 
drogadicción en el Centro Terapéutico Municipal de Azogues 
(COTEMUAZ) 
 Atención primaria de salud a población de escasos recursos en el 
“Centro Médico Popular” 
 Farmacia Municipal 
 Centro Comercial “Bartolomé Serrano” 
 Laboratorio Clínico Municipal 
 Servicio Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de 
Azogues 
 Guarderías Infantiles Paraíso 1, Paraíso 2, Paraíso 3, Paraíso 4, 
Paraíso 5 y Paraíso 6 
 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Azogues. 
 Comida típica de la región en la “Cafetería ARA” 
 Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
(EMAPAL) 
 Archivo Histórico Municipal “Gerardo Virgilio Vélez González”. 
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 Turismo Local 
 Defensa de derechos en la “Junta Cantonal de Protección de 
Derecho de la Niñez y Adolescencia” 
 Camal Municipal de la Ciudad de Azogues 
 Cementerio Zhirincay de Azogues 
 Terminal Terrestre “Segundo Serrano” 
 Terminal Terrestre Interparroquial de Azogues 
 Mercado “Polibio Romero Sacoto” antes “Recinto Ferial” 
 Mercado de Ropa  
 Mercado “Mayorista 5 de Agosto” 
 Mercado “San Francisco”  
 
1.2.6.5 OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
1. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores 
de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
  
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
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actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 
 
5. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 
 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal; 
 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley; 
 
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 
fines; 
 
9. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley; 
 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 
las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 
 
12. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios; 
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13. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; y, 
 
14. Y las demás determinadas en la Ley. 
 
Objetivos Estratégicos: 
AMBITO TERRITORIAL, AMBIENTAL Y RIESGOS 
 Los elementos integrantes de la dinámica territorial se optimizan, 
aprovechan y complementan para el desarrollo del cantón y 
bienestar de sus habitantes. 
 
 La ciudad se desarrolla conservando su patrimonio y tipología 
homogénea, ostentando una imagen urbana atractiva que 
promociona y fomenta la economía local. 
 
AMBITO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 Cantón Azogues con un sistema económico y productivo 
estructurado, con altos niveles de productividad, rentabilidad y 
competitividad; fuertemente integrado con la micro región con 
procesos de desarrollo tecnológico, organización empresarial y 
capacitación técnica; con una adecuada explotación de sus 
recursos naturales respetando ecosistemas y medio ambiente. 
 
AMBITO SOCIAL Y CULTURAL 
 Implementar una estrategia de desarrollo y equidad social ( 
intercultural, generacional y de género), accesible y basada en el 
marco de políticas públicas locales y de integración regional, que 
recuperen la práctica de valores cívicos y morales, la autoestima e 
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identidad, la atención a grupos vulnerables, la integración familiar y 
la solidaridad, en un entorno seguro y saludable.  
 
1.2.6.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 Los procesos que participan en la generación de los productos y 
servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues 
se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor 
agregado al cumplimiento de la misión institucional, en la siguiente 
estructura: 
Ilustración 4. PROCESOS GOBERNANTES, AGREGADORES DE 
VALOR, PROCESOS DESCONCENTRADOS Y PROCESOS 
HABILITANTES
 Fuente: GAD Municipal de Azogues. 
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 43 
 
 El organigrama del GAD Municipal de Azogues es de tipo vertical y 
diseñado para el cumplimiento efectivo de la misión institucional, así como 
se presenta a continuación: 
Ilustración 5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal de Azogues. 
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Ilustración 6. CADENA DE VALOR 
 Fuente: GAD Municipal de Azogues. 
 
1.2.6.7 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
1. PROCESO DE MOVILIDAD 
Misión.- planificar, regular, controlar las actividades relacionadas con el 
servicio el tránsito y transporte del cantón. 
Responsable: Director de Movilidad. 
Subprocesos: 
a) Transito – Semertaz 
b) Transporte 
c) Terminal terrestre 
Productos: 
Tránsito 
1. Gestionar, coordinar, ejecutar, todo lo relacionado con la Unidad de 
Tránsito y Transporte, sobre la base del programa de ordenamiento 
territorial subprograma Vialidad, Tránsito y Transporte; para brindar 
un servicio de calidad a la comunidad; 
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Transporte 
1. Diseñar e implementar la planificación y programación de redes de 
transporte público urbano y regional; 
2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y disposiciones 
administrativas y técnicas que se determinen para las actividades y 
la prestación de servicios de transporte; 
3. Administrar de forma técnica, económica y legal las actividades de 
transporte; 
4. Administrar los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y 
económicos asignados a la Unidad Técnica de Transportes; 
5. Ejecutar los proyectos, planes y programas de transporte y 
seguridad vial; 
6. Ejecutar la planificación, organización y regulación integrales de las 
actividades y servicios de transporte; 
7. Elaborar, programar y ejecutar el presupuesto económico y 
financiero de la Unidad Técnica de Transporte; 
8. Elaborar informes técnicos de transporte y seguridad vial; 
9. Diseñar e implementar los procesos y procedimientos 
administrativos para el control de todos los registros de operadores 
y vehículos del sistema de transporte; 
10. Administrar las actividades de emisión, relacionamiento histórico y 
renovaciones documentales de transporte y su correspondiente 
archivo. 
 
Terminal terrestre 
1. Planes: POA, PAC; 
2. Informe mensual de recaudación; 
3. Informes de cartera recuperada, locales en mora; 
4. Informes de implementación de proyectos en el Terminal Terrestre; 
5. Reportes de áreas limpias e higiene; 
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6. Informe diario de recaudación del parqueadero tarifado; 
7. Asignación de espacios, administración de locales comerciales y 
oficinas; 
8. Informes presupuestarios trimestrales de ingresos y gastos; 
9. Evaluación presupuestaria semestral; 
10. Elaboración de catastros de frecuencias y pasajeros; 
11. Administración de contratos por servicios (guardianía, limpieza, 
mantenimiento de áreas verdes, fumigación, eliminación de 
plagas); 
12. Coordinar con las unidades municipales de turismo y gestión 
ambiental aspectos de índole administrativo; 
13. Mantener información, documentación completa y estadística de 
todos los usuarios del Terminal; 
14. Realizar estudios técnicos de tasas, arriendos y aspectos 
financieros del Terminal; 
15. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
dadas en coordinación con el departamento jurídico y de 
planificación respectivamente. 
 
2. PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS 
Misión: ejecutar las obras públicas locales proyectadas de acuerdo a los 
planes de desarrollo físico cantonal y de los planes reguladores de 
desarrollo urbano; las que interesen al vecindario y las necesarias para el 
gobierno municipal.  
Responsable: Director de Obras Públicas 
Subprocesos:  
a) Áreas verdes 
b) Construcciones 
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Productos: 
Áreas verdes 
1. Plan de mantenimiento áreas verdes; 
2. Diseño de plantaciones; 
3. Reportes de programación semanal; 
4. Archivo fotográfico; 
5. Informes de actividades. 
Construcciones 
1. Plan anual de ejecución de mantenimiento obras; 
2. Informes de actividades diarias, semanales y mensuales; 
3. Informes técnicos; 
4. Documentos soportes para asignación de obras (comité técnico). 
 
3. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Misión: dirigir, fortalecer y controlar el desarrollo ambiental mediante 
proyectos programas en pro de la protección del patrimonio natural del 
cantón, reduciendo los niveles de contaminación, aplicando procesos de 
gestión integral de residuos sólidos y empleando la educación y la 
participación ciudadana. 
Responsable: Director de Gestión Ambiental 
Subprocesos: 
a) Gestión ambiental 
b) Gestión integral de residuos sólidos 
c) Educación ambiental y participación ciudadana 
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Productos: 
Gestión ambiental 
1. Formular planes, programas y proyectos que estén enmarcados 
dentro de los lineamientos estratégicos de la gestión ambiental del 
GAD Municipal de Azogues; 
2. Ejecutar el proceso de autorizaciones ambientales en función de la 
normativa vigente; 
3. Emitir criterios técnicos sobre la clasificación industrial, comercial o 
de servicios, en función del impacto y riesgo ambiental, de toda 
obra, proyecto, actividad, según las competencias del GAD 
Municipal de Azogues en prevención y control de contaminación 
ambiental; 
4. Coordinar con las instancias encargadas de los procedimientos de 
resolución y ejecución de los procesos administrativos 
sancionatorios del GAD Municipal de Azogues; 
5. Realizar inspecciones técnicas de supervisión y control, en ejercicio 
de las atribuciones del GAD Municipal como parte del control 
público; 
6. Aplicar y coordinar los mecanismos de seguimiento ambiental, 
determinados en la normativa ambiental; 
7. Atender denuncias de la ciudadanía, en temas de su competencia, 
en coordinación con instancias de control relacionadas; 
8. Realizar el monitoreo continuo de la calidad ambiental en 
parámetros normados y no normados, meteorología, aire, agua, 
suelo, biodiversidad y ruido; 
9. Proponer, promover y coordinar el desarrollo y formulación de 
ordenanzas, reglamentos, resoluciones y normas técnicas 
relacionadas a la gestión ambiental municipal; 
10. Dar seguimiento técnico a acuerdos y convenios interinstitucionales 
en el marco de la gestión ambiental en el cantón. 
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11. Implementar políticas de producción más limpia, ejecutar 
programas y proyectos que promuevan la aplicación de las mejores 
tecnologías disponibles para la prevención y control de 
contaminación de origen industrial; 
12. Desarrollar los procesos de gestión ambiental en proyectos de obra 
pública del GAD Municipal de Azogues, ante el Ministerio del 
Ambiente. 
 
Gestión integral de residuos sólidos 
1. Supervisión del personal de barrido de calles y recolección de 
residuos sólidos; 
2. Realizar la correcta operación, mantenimiento y buen uso de los 
equipos, maquinaria, vehículos y materiales a su cargo para el 
correcto cumplimiento de las funciones que a cada uno compete; 
3. Emitir informes de resultados sobre el control de los sistemas de 
barrido de calles y recolección de residuos sólidos e 
implementación de medidas correctivas; 
4. Implementación de medidas correctivas a fin de eliminar riesgos de 
trabajo potenciales en el personal a su cargo; 
5. Realizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo y las 
acciones necesarias para elevar la productividad y calidad. 
 
Educación ambiental y participación ciudadana 
1. Proponer estrategias e intervenir en el fomento de la participación 
ciudadana en la gestión integral de residuos sólidos y la protección 
ambiental; 
2. Organizar, dirigir, elaborar, desarrollar y evaluar los programas y 
proyectos de educación ciudadana en coordinación con los demás 
subprocesos de la dirección y con las instituciones e instancias 
afines; 
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3. Contribuir a la solución de problemas ambientales del cantón 
Azogues mediante la programación y desarrollo de proyectos que 
incluyan la participación, el diálogo y la concertación con la 
comunidad; 
4. Fortalecer las organizaciones comunitarias a fin de mejorar la 
participación en la gestión integral de residuos sólidos y protección 
ambiental; 
5. Requerimiento de insumos, materiales de trabajo y equipos para el 
funcionamiento de las actividades a su cargo; 
6. Realizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo y las 
acciones necesarias para elevar la productividad y calidad; 
7. Salvaguardar la correcta operación y buen uso de los equipos y 
materiales a su cargo para el correcto cumplimiento de las 
funciones que a cada uno compete; 
8. Elaboración de material didáctico. 
 
4. PROCESO DESARROLLO COMUNITARIO 
Misión: elevar la calidad de vida de la población del cantón, mediante la 
implementación de programas de desarrollo social que permitan alcanzar 
el bien común; la misión se ejercerá a través del Director de Desarrollo 
Comunitario. 
Responsable: Director de Desarrollo Comunitario 
Subprocesos: 
a) Desarrollo parroquial 
b) Formación, participación y sensibilización ciudadana 
 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 51 
 
Productos: 
Desarrollo parroquial 
1. Planes operativos y reportes parroquiales; 
2. Planes de asistencia técnica y seguimiento social; 
3. Informes de futuros planes y estrategias; 
4. Programas de capacitación y asesoría en bienestar social; 
5. Reporte de avances de planes. 
 
Formación, participación y sensibilización ciudadana 
1. Planes anuales de la unidad; 
2. Protocolos y eventos coordinados; 
3. Planes de acción ciudadana o mingas; 
4. Reporte de planes de acción ciudadana; 
5. Proyectos de implementación de nuevos oficios; 
6. Informe de sensibilización y educación; 
7. Planes y estrategias de mejoramiento. 
 
5. PROCESO DE EDUCACIÒN Y CULTURA 
Misión: preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio 
cultural del Cantón; la misión será ejercida por el coordinador designado 
por el alcalde. 
Responsable: Director de Cultura y Patrimonio 
Subprocesos: 
a) Producción cultural; 
b) Deporte; 
c) Biblioteca; 
d) Archivo histórico; 
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e) Centro cultural (música); 
f) Turismo. 
Productos: 
Producción cultural 
1. Inventario del patrimonio cultural intangible; 
2. Estudio de valoración del patrimonio cultural; 
3. Programas y agendas de conservación cultural del cantón; 
4. Eventos interinstitucionales culturales; 
5. Inventario del patrimonio cultural tangible. 
Deporte 
1. Programas deportivos; 
2. Programas recreativos y familiares. 
Biblioteca 
1. Servicios de biblioteca; 
2. Servicios de internet. 
Archivo histórico 
1. Servicios de Archivo Histórico. 
Centro cultural 
1. Centro de cultura municipal; 
2. Servicios en temas culturales como música; 
3. Programas de pintura, cerámica; 
4. Programas de educación ciudadana. 
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Turismo 
1. Informes de potencializar e inventarios del recurso ecoturismo; 
2. Información y promoción turística; 
3. Programas de entrenamiento en atención turística; 
4. Organización y métodos administrativos turísticos; 
5. Reportes de la calidad de información turística que ofrece el 
cantón. 
 
6. PROCESO DE CONTROL URBANO 
Misión: planificar, organizar, conservar, controlar el crecimiento 
urbanístico en forma ordenada y bien distribuida dentro del cantón. 
Responsable: Director de Control Urbano 
Subprocesos: 
a) Aprobación de planos 
b) Control de edificaciones 
Productos: 
Aprobación de planos 
1. Planos aprobados para construcciones, remodelaciones; 
2. Base de datos actualizada y clasificada de los planos aprobados de 
acuerdo a su funcionalidad; 
3. Licencias urbanas. 
 
Control de edificaciones 
1. Notificaciones previas a demandas por contravención; 
2. Permisos emitidos; 
3. Informes técnicos de inspección. 
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7. PROCESO DE AVALUOS Y CATASTROS 
Misión.- organizar, controlar y mantener actualizado el catastro del 
cantón Azogues (predial, patentes, cementerio, arrendamientos) 
Responsable: Director de Avalúos y Catastros 
Subprocesos: 
a) Avalúos y catastros; 
b) Sistemas catastrales. 
Productos: 
Avalúos y catastros 
1. Plan de ficha catastral; 
2. Base actualizada, digital, SIG; 
3. Informes de emisión de certificados; 
4. Ficha catastral valorada actualizada. 
 
Sistemas catastrales 
1. Realizar el control de calidad previo al procesamiento de los CADs 
prediales a la plataforma GIS; 
2. Realizar la generación de la información cartográfica temática del 
cantón; 
3. Administrar la base de datos geo espacial y procesar las imágenes 
satelitales mediante el proceso de orto fotos; 
4. Administrar el sistema de información geográfica SIG, municipal; 
5. Brindar la debida asesoría a los usuarios internos del SIG; 
6. Realizar la generación de mapas temáticos impresos solicitados; 
7. Realizar la geo referenciación de proyectos de la institución; 
8. Realizar informes de investigaciones para la implementación de 
nuevas tecnologías relacionadas con la información requerida en la 
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unidad de avalúos y catastros”. (GAD Municipal de Azogues, 
Octubre 2014) 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.1 PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.1.1 CONCEPTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 “El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la 
entidad pública cumplir con la producción de bienes y servicios para la 
satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol 
asignado al Estado en la economía”. (Paredes, 2006). Es decir, es una 
herramienta mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos, 
para cumplir con los objetivos y los resultados esperados en los planes de 
desarrollo de un período establecido. 
 También es definido como un “…instrumento por medio del cual se 
determinan y proyectan las fuentes de recursos, que permitirán financiar 
las autorizaciones máximas de gastos, para un período anual, con el 
propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus objetivos 
y metas, todo ello orientado a satisfacer las necesidades básicas de la 
población contribuyendo de esta manera al buen vivir”. (Ministerio de 
Finanzas, 2014) 
 En conclusión podemos definir al presupuesto como una 
herramienta orientada hacia el futuro y no al pasado, en el cual se 
desarrollan y aceptan objetivos y metas para un lapso de tiempo definido, 
determinando las fuentes de recursos y estableciendo los gastos a incurrir 
para la consecución de dichos objetivos. 
 
2.1.2 NATURALEZA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 En el Ecuador el presupuesto público es un instrumento de política 
gubernamental que se aplica bajo las modalidades legales dispuestas en 
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la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 Paniagua (1996) enuncia “Como algo inherente a su naturaleza, 
deben ser flexibles, dado que están basados en estimación de 
acontecimientos futuros de realización pronosticable pero incierta y, 
sujetos a condiciones tales como variaciones en volúmenes, cambios de 
métodos operativos, de políticas internas y externas...”. 
 Los GAD para la elaboración y aprobación del Presupuesto 
General del Estado, deben preparar antes del 10 de septiembre de cada 
año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 
siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 
prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y bajo los principios de la Participación definidos en la 
Constitución y la ley (Art. 233, COOTAD).  
 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados elaborarán un Manual 
De Procedimientos Del Sistema De Presupuestos que le permita conocer 
los procedimientos para la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos 
públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo. La Subsecretaría Administrativa tendrá como 
responsabilidad la elaboración del manual. 
 
2.1.3 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 El presupuesto es una herramienta gerencial imprescindible, en el 
que se establece una relación entre los fines por cumplir y los medios con 
los que alcanzarlos, facilitando el control, la delegación de autoridad y 
responsabilidad, y ayudando a cumplir los siguientes objetivos: 
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1. Analizar y planificar el futuro, previendo ingresos y gastos 
futuros para anticiparse a las necesidades del ente; 
 
2. Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción, a 
través de la asignación de recursos a los diferentes 
departamentos responsables; cumpliendo con los planes de la 
nación a largo, mediano y corto plazo; 
 
3. Identificar que procedimientos y tareas deben ser eliminados o 
potenciados; facilitar el proceso administrativo; 
 
4. Coordinar las actividades entre los diferentes organismos 
gubernamentales y departamentos tratando de optimizar tiempo 
y reducir costos; 
 
5. Establecer bases de comparación para evaluar resultados y 
establecer desviaciones, adoptando medidas correctivas; 
 
6. Proveer la estructura y base legal para las cuentas públicas, la 
contabilidad  fiscal y la realización del gasto público; 
 
7. Permitir que el público conozca los programas de gobierno. 
 
2.1.4 PRINCIPIOS GENERALES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 Según lo establecido en las Normas Técnicas de Presupuesto, los 
presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios:  
 Universalidad.- los presupuestos contendrán la totalidad de los 
ingresos y gastos, no será posible compensación entre ingresos y 
gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto. 
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 Unidad.- el conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en 
un solo presupuesto estandarizado. 
 
 Programación.- las asignaciones en los presupuestos deberán 
responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte 
anual y plurianual. 
 
 Plurianualidad.- el presupuesto anual se elaborará en el marco de 
un escenario plurianual coherente con las metas fiscales. 
 
 Equilibrio y estabilidad.- el presupuesto será consistente con las 
metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de 
estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. 
 
 Eficiencia.- la asignación y utilización de los recursos del 
presupuesto se harán al menor costo posible para una determinada 
característica y calidad de los mismos. 
 
 Eficacia.- el presupuesto contribuirá a la consecución de las metas 
y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
 
 Transparencia.- el presupuesto se expondrá con claridad de forma 
que pueda ser entendible a todo nivel de la organización del 
Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes 
públicos sobre los resultados de su ejecución. 
 
 Flexibilidad.- el presupuesto será un instrumento flexible en 
cuanto sea susceptible de modificaciones. 
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 Especificación.- el presupuesto establecerá claramente las 
fuentes de los ingresos y la finalidad específica a la que deben 
destinarse. 
 
2.2 NORMATIVA VIGENTE 
2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 fue la 
alternativa al cambio del centralismo en el Ecuador de una política de 
nación individualista que era un problema que venía transcurriendo por 
mucho tiempo, que ha obstaculizado el crecimiento económico - social del 
país, hasta ese entonces no se poseía un sistema eficaz para la 
asignación de competencias, distribución equitativa de la riqueza 
territorial, desarrollo regional y participación ciudadana, lo que producía 
un deficiente gasto social, pese los esfuerzos de los organismos 
gubernamentales. 
 Dentro de la constitución nos dice que los gobiernos autónomos 
descentralizados  están constituidos por: las juntas parroquiales rurales, 
los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales. 
 Además los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas, facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales tendrán 
facultades reglamentarias, por lo tanto los GAD requieren un estudio 
minucioso dentro del ámbito legal y operativo con lo que en este capítulo 
abordaremos no solo en la constitución sino en códigos y normas. 
(Constitución de la República del Ecuador, Título V, Capítulo Primero, 
2008) 
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2.2.1.1 RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS GAD 
 Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 
automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la 
cuenta única del tesoro nacional a las cuentas de los gobiernos 
autónomos descentralizados.  
 La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 
descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 
criterios: 
1. Tamaño y densidad de la población; 
 
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 
en relación con la población residente en el territorio de cada uno 
de los gobiernos autónomos descentralizados; 
 
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 
administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 
descentralizado.  
 Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones 
discrecionales no permanentes, y los gobiernos autónomos 
descentralizados en cuyo territorio donde se exploten o industrialicen 
recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las 
rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
2.2.1.2 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 
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todos los ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) y 
egresos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 
salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de 
acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 
planificación de programas de desarrollo)  del sector público, con 
excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 
las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 
En lo referente a los gobiernos autónomos descentralizados se 
establecen preasignaciones presupuestarias destinadas al sector salud, 
educación, educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e 
innovación en los términos previstos en la ley. (Constitución de la 
República del Ecuador, Título VI, Capítulo Cuarto, Art. 292 - 298, 2008) 
 
2.2.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 
 El código del COOTAD forma parte de un grupo de normas que 
tiene como objetivo dar una estructura de gestión orientada hacia un 
modelo de desarrollo equitativo y descentralización. Este código se 
convirtió en ley, con 640 artículos,  el 19 de octubre de 2010, una vez que 
fue publicado en el Registro Oficial N° 303.  
 “El COOTAD cuenta con cuatro ejes fundamentales: las regiones 
con un nuevo modelo de descentralización, la recuperación de funciones 
por parte del Estado, las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), y  
la entrega de competencias a los municipios, juntas parroquiales y 
consejos provinciales”. (Virgilio Hernandez, 2010) 
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2.2.2.1 OBJETIVOS 
 A través de diferentes puntos planteados y demandas de las 
provincias, cantones, parroquias y pueblos con respecto a la autonomía, 
en su artículo 2 se establecen los objetivos del presente código:   
a. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 
ecuatoriano 
 
b. La profundización del proceso de autonomías y descentralización 
del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario 
y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, 
así como el desarrollo social y económico de la población; 
 
c. El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de 
cada uno de sus niveles de gobierno; 
 
d. La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y 
solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión 
existentes entre las circunscripciones territoriales; 
 
e. La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 
ecuatoriano; 
 
f. La democratización de la gestión del gobierno central y de los 
gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso de la 
participación ciudadana; 
 
g. La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de 
gobierno, para evitar la duplicación de funciones y optimizar la 
administración estatal; 
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h. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 
corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 
adecuada planificación y gestión pública; 
 
i. La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 
conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la 
República para garantizar su uso eficiente; y, 
 
j. La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central 
en el ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de 
los gobiernos intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de 
gobierno. (COOTAD, 2010) 
 
 Este modelo de descentralización tiene como gran objetivo la 
equidad y para ello define la organización político-administrativa del 
Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de 
gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y 
mediante un sistema nacional de competencias otorga a las provincias, 
cantones y parroquias, mayores responsabilidades y libertades para 
obtener mejores posibilidades de desarrollo, trabajo y bienestar común. 
 
2.2.2.2 PRINCIPIOS 
 En el artículo 3 del COOTAD, se definieron como principios 
generales de la autonomía política, administrativa y financiera, los 
siguientes: 
a) Unidad.- define que los distintos niveles de gobierno tienen la 
obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la 
unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de 
trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 
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b) Solidaridad.- en virtud de este principio todos los niveles de 
gobierno tienen como obligación el desarrollo justo, equilibrado y 
equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, mediante la 
redistribución de recursos y bienes públicos para compensar las 
inequidades entre circunscripciones territoriales. 
 
c) Coordinación y Corresponsabilidad.- incentiva a que todos los 
niveles de gobierno trabajen de manera articulada y 
complementaria para la gestión de competencias, ejercicio de 
atribuciones y el uso eficiente de los recursos. 
 
d) Subsidiariedad.- este principio supone que la gestión de los 
servicios, competencias y políticas públicas serán ejercidas por los 
niveles de gobierno más cercanos a la población para mejorar su 
calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control 
social de los mismos. 
 
e) Complementariedad.-  los gobiernos autónomos descentralizados 
articularán sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de 
Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 
complementaria. 
 
f) Equidad Interterritorial.- establece que se garantizará el 
desarrollo equilibrado con igualdad de oportunidades y el acceso a 
los servicios públicos de todos los territorios, en la organización 
territorial y la asignación de competencias y recursos. 
 
g) Participación Ciudadana.- derecho cuya titularidad y ejercicio 
corresponde a la ciudadanía y tiene como fin de garantizar la 
elaboración y adopción compartida de decisiones entre los 
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía. 
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h) Sustentabilidad del Desarrollo.- para impulsar el desarrollo y 
mejorar el bienestar de la población, los gobiernos autónomos 
descentralizados se centraran en el desarrollo de sus 
potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 
circunscripciones territoriales, e impulsarán el desarrollo territorial 
centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores 
comunitarios. (COOTAD, 2010) 
 
2.2.2.3 DIFERENCIAS ENTRE EL COOTAD Y LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN MUNICIPAL (LORM) 
 Con el cambio de municipios a gobiernos autónomos 
descentralizados tras la aprobación de la Constitución en octubre de 2008 
y en cumplimiento al mandato constitucional que obliga al órgano 
legislativo a expedir la ley que regule a los GAD, se encuentra en vigencia 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), que rige a los municipios desde octubre de 
2010. 
 Dicho cuerpo normativo deroga el marco jurídico que regulaba a 
los consejos provinciales, municipalidades y juntas parroquiales; es decir: 
Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y más legislación 
conexa. 
Resulta oportuno analizar los cambio producidos en los proceso ya 
que se cuenta con nuevos principios, sistemas de control y una mejor 
distribución del presupuesto. 
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NATURALEZA JURÍDICA, SEDE Y FUNCIONES 
 Se adopta el nombre de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales a los municipios y de Concejos Municipales a los 
Gobiernos Municipales. 
 
 El COOTAD define a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales como personas jurídicas de derecho público, 
reconociendo su autonomía política, administrativa y financiera, y 
no solo como una la sociedad política autónoma subordinada al 
orden jurídico constitucional del Estado como la describía la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 
 
 Para el ejercicio de las funciones y competencias estarán 
integrados por las funciones de legislación, fiscalización y 
ejecutiva, agregando en esta nueva norma la función de 
participación ciudadana.  
 
 Los fines de los GAD se centran en la consecución del buen vivir, 
apoyando el desarrollo y conservación de su patrimonio cultural, 
medio ambiental, economía popular y que aseguren los derechos 
reconocidos en la constitución. 
 
 El COOTAD establece el principio de participación ciudadana, que 
tiene como fin el garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas al pueblo ecuatoriano.  
DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 
 El COOTAD profundiza en la autonomía política dando la 
capacidad a cada gobierno autónomo descentralizado para 
impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, 
cultura y características propias de la circunscripción territorial. 
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 En la autonomía administrativa otorga el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
 La autonomía financiera expresa  el derecho de recibir de manera 
directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los 
recursos que les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General del Estado, así como en la capacidad de 
generar y administrar sus propios recursos. 
 
ARTICULACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO 
 El COOTAD incorpora un nivel intermedio de gobierno, a través de 
los Consejos Regionales y los Consejos Provinciales 
 
 La COOTAD reconoce como Regímenes Especiales, formas de 
gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de 
población, étnico culturales o de conservación ambiental, a los 
Distritos Metropolitanos Autónomos, la provincia de Galápagos y 
las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y 
montubias. 
DESCENTRALIZACIÓN Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 
 A través de la descentralización el COOTAD tiene como fin 
garantizar la realización del buen vivir, la equidad interterritorial y 
establecer niveles de calidad de vida similares en todos los 
sectores de la población. 
 
 El COOTAD crea el Sistema Nacional de Competencias, como un 
conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y 
actividades relacionados con la asignación de competencias a los 
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distintos niveles de gobierno y cuyo ente regulador es el Consejo 
Nacional de Competencias (CNC). 
 
 Establece los sectores privativos, estratégicos y comunes, como 
áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla el Estado.  
 
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 En el COOTAD se garantiza la participación de los gobiernos 
autónomos descentralizados en los ingresos permanentes y no 
permanentes del Presupuesto General del Estado de conformidad 
sobre todo al principio de equidad territorial. 
 
 El COOTAD deroga la ley de distribución del 15% del Presupuesto 
General del Estado para los municipios. 
 
 El COOTAD instituye que los gobiernos autónomos 
descentralizados participarán del 21% de ingresos permanentes y 
del 10% de los no permanentes del presupuesto general del 
Estado. 
 
En general, el COOTAD guarda concordancia con la Constitución y el 
Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo la descentralización a través de 
procesos transparentes de acuerdo a las capacidades de los GAD, 
redistribuyendo los recursos mediante un sistema orientado a la equidad 
territorial y al cumplimiento de los objetivos institucionales de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
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2.2.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
PÚBLICAS 
2.2.3.1 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA 
 Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones 
estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de 
largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, 
así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso 
de descentralización. 
 Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la 
planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar 
y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el 
manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 
territoriales. 
 Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 
gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con 
participación ciudadana, y se realizará un monitoreo periódico de las 
metas propuestas en sus planes y su cumplimiento para establecer los 
correctivos o modificaciones que se requieran. (Código Orgánico 
Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 
 
2.2.3.2 FASES DEL PRESUPUESTO 
 El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas 
las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 
etapas: 
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Programación presupuestaria 
 Se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en 
el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos 
necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la 
sociedad; y los plazos para su ejecución. 
 El ente rector de las finanzas públicas establecerá, sobre la base 
de la programación cuatrianual, los límites máximos de recursos a 
certificar y comprometer para las entidades y organismos que conforman 
el Presupuesto General del Estado. 
 
Formulación presupuestaria 
 Consiste en la elaboración de las proformas que expresan los 
resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación 
estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios con el 
objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su 
comprensión y permitir la agregación y consolidación. 
 El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones 
específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para 
el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar; ninguna entidad del sector 
público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su 
presupuesto. 
 
Aprobación presupuestaria 
 La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en 
la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En 
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caso de reelección presidencial, el presidente reelecto enviará la proforma 
30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta. 
En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de 
aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima 
autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el 
Presupuesto General del Estado y este código.  
Una vez aprobados los presupuestos serán enviados con fines 
informativos al ente rector de las finanzas públicas en el plazo de 30 días 
posteriores a su aprobación. 
 Los presupuestos de las entidades públicas entrarán en vigencia y 
serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año, con excepción del 
año en el cual se posesiona el presidente de la república y concluye el 31 
de diciembre de cada año. 
 
Ejecución presupuestaria 
Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 
óptima del talento humano, recursos materiales y financieros asignados 
en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y 
obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas en el mismo. 
Ninguna entidad u organismo público podrán contraer 
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin 
la emisión de la respectiva certificación presupuestaria; en ningún caso se 
adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el 
respectivo presupuesto.  
El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los 
bienes se entreguen o los servicios se presten; en tanto no sea exigible la 
obligación para adquisiciones nacionales e internacionales, se podrá 
anular total o parcialmente el compromiso.  
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Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 
 Comprende la medición de los resultados físicos y financieros 
obtenidos, los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de 
medidas correctivas.  
 El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación 
financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y la 
pondrá en conocimiento del presidente o presidenta de la República y de 
la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 
Para los gobiernos autónomos descentralizados, aplicará una regla 
análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación; cada 
ejecutivo presentará semestralmente un informe sobre la ejecución 
presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. 
 
Clausura y liquidación presupuestaria 
 Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 
de diciembre de cada año; después de esa fecha no se podrán contraer 
compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de 
ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado. Los 
compromisos del presupuesto anual que al último día de diciembre de 
cada año no se hayan transformado total o parcialmente en obligaciones 
se tendrán por anulados en los valores no devengados.  
 Una vez clausurado el presupuesto se procederá al cierre contable 
y liquidación presupuestaria de conformidad con las normas técnicas 
dictadas por el ente rector de las finanzas públicas. 
 La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por 
acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del 
año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el 
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efecto; el mismo plazo aplicará para el resto del Sector Público. (Código 
Orgánico Planificación y Finanzas Públicas, Libro II, Título II, Capítulo III, 
Art. 95 - 122, 2010) 
 
2.2.3.3 COMPONENTE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 El componente de contabilidad gubernamental constituye el 
proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las 
operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y 
organismos del sector público no financiero, expresadas en términos 
monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la 
presentación de los estados financieros; la centralización, consolidación y 
la interpretación de la información; comprende además los principios, 
normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia.  
 El componente de contabilidad incluirá el registro de todos los 
recursos financieros y materiales administrados por los entes públicos aun 
cuando pertenezcan a terceros, de forma que ningún recurso quede 
excluido del proceso de registro e informes financieros. 
 El ente rector de las finanzas públicas recibirá, validará, analizará, 
clasificará y procesará los datos contenidos en la información financiera 
elaborada por cada ente financiero del sector público no financiero, con la 
finalidad de obtener estados financieros agregados y consolidados. Y 
publicará semestralmente la información consolidada a través de su 
página web u otros medios. (Código Orgánico Planificación y Finanzas 
Públicas, Libro II, Título II, Capítulo V, Art. 148 - 159, 2010) 
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2.2.4 NORMATIVA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 
 El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de 
elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 
debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución 
de un fin común, la transparente administración de los fondos públicos.  
 Entre los subsistemas más importantes podemos citar: 
presupuesto, contabilidad gubernamental, tesorería, nómina, control físico 
de bienes, deuda pública y convenios, los que están regidos por principios 
y normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización 
eficiente de los recursos públicos, de la cual se generen los adecuados 
registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición 
de cuentas.  
 
2.2.4.1 PRINCIPIOS GENERALES  
Entes financieros  
 Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o 
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 
independiente, que administran recursos y obligaciones del Estado, se 
presumirán de existencia permanente, a menos que las disposiciones que 
los crearon definan una existencia determinada u otra norma legal 
establezca su disolución o fusión.  
 
Modelo de gestión financiera 
 El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que 
conforman el gobierno central y entidades descentralizadas y autónomas, 
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se rigen a través de la centralización contable y de la caja fiscal y 
desconcentración de la ejecución presupuestaria. 
 
Períodos de gestión  
 El sistema de administración financiera operará con períodos 
mensuales para medir, conocer y comparar los resultados de la gestión y 
la situación económica financiera, contable y presupuestaria, sin que ello 
constituya impedimento para generar informes con la oportunidad, forma y 
contenido que los usuarios lo determinen.  
 El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.  
 
Consistencia  
 El sistema de administración financiera estará estructurado como 
un sistema integral, único y uniforme. El Ministerio de Finanzas tendrá la 
atribución exclusiva para autorizar, en casos excepcionales, la aplicación 
de criterios técnicos diferentes a los establecidos en los principios y 
normas técnicas. 
 
Exposición de información  
 La información contable busca revelar con razonabilidad los 
hechos financieros, económicos y sociales de las instituciones y 
organismos del sector público no financiero, mediante su adecuada 
utilización, se empleen en forma transparente los recursos públicos en 
procura del beneficio colectivo. 
 
 
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 77 
 
Importancia relativa  
 Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación 
del sistema integrado de administración financiera se aplicarán criterios 
con sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información 
contable y presupuestaria institucional, sectorial o global.  
 
Observancia del ordenamiento legal  
 El funcionamiento del sistema de administración financiera estará 
supeditado al ordenamiento jurídico vigente, prevalecerán las 
disposiciones legales respecto de los principios y normas técnicas que se 
establezcan en materia contable y presupuestaria.  
 
Obligatoriedad del sistema de administración financiera “SAFI”  
 La aplicación del sistema de administración financiera es 
obligatoria en el ámbito de los organismos, entidades, fondos o proyectos 
del sector público no financiero; la inobservancia de sus normas estará 
sujeta a las sanciones previstas en la Ley. (Ministerio de Finanzas del 
Ecuador, 2013) 
 
2.2.5 NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 La contabilidad gubernamental es una clasificación de la 
contabilidad, aplicada al sector público no financiero que registra de 
manera sistemática, cronológica y secuencial las operaciones que 
ejecutan las entidades y organismos de la administración pública. 
 La contabilidad gubernamental se rige bajo principios que 
constituyen pautas básicas que guían el proceso contable para generar 
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información, consistente, relevante, verificable y comprensible, estos 
principios son: 
 Medición económica.- serán registrados los recursos materiales e 
inmateriales, las obligaciones, el patrimonio y sus variaciones 
siempre que posean valor económico para ser expresados en 
términos monetarios. 
 
 Igualdad contable.- se registrará los hechos económicos 
aplicando el método de la partida doble. 
 
 Costo histórico.- los hechos económicos serán registrados al 
valor monetario pactado, ya sea éste el de adquisición, producción, 
construcción o intercambio de los recursos y obligaciones. 
 
 Devengado.- en la contabilidad gubernamental los hechos 
económicos serán registrados en el momento que ocurran, haya o 
no movimiento de dinero. 
 
 Realización.- las variaciones en el patrimonio serán reconocidas 
cuando los hechos económicos que las originen cumplan con los 
requisitos legales o estén de acuerdo con la práctica comercial de 
general aceptación. 
 
 Reexpresión contable.- está constituido por el costo histórico 
actualizado a valor corriente, mediante el reconocimiento de 
cambios de valor, ocasionados por la exposición a fenómenos 
económicos exógenos. 
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 Consolidación.- permitirá obtener información financiera 
consolidada, a diversos niveles de agregación de datos, según las 
necesidades de la administración.  
 
2.2.5.1 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 
Identificación  
 “Los proyectos y programas tendrán una identificación única de 
código y denominación, la que permanecerá invariable desde el momento 
de su generación hasta la terminación o liquidación de los mismos. 
Valoración  
 En los proyectos o programas se incluirán todos los costos 
atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, 
cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación.  
 Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o 
programas formarán parte del costo del bien o producto final, en la 
medida que sean devengados durante el período de ejecución; los 
incurridos con posterioridad al período antes indicado serán reconocidos 
como gastos de gestión.  
 
Contabilización  
 Los costos que demande la ejecución de proyectos y programas 
serán registrados contablemente debitando la cuenta que corresponda, de 
entre las opciones existentes en los subgrupos 151 ó 152 y acreditando a 
la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de inversión 
incurrido, eligiéndola de entre las siguientes posibilidades: 213.56, 213.71, 
213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84. 
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Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a 
proyectos o programas se registraran debitando las cuentas de los 
subgrupos 144 ó 145 según corresponda y para su depreciación se 
empleará el método indirecto, manteniendo en las cuentas del grupo 14 
Inversiones en Bienes de Larga Duración el valor contable y en cuentas 
complementarias la acumulación de la amortización respectiva.  
 El monto de la depreciación del período incrementará los costos de 
los proyectos o programas con cargo deudor a las cuentas 151.91 ó 
152.91 y acreedor a las cuentas 144.99 ó 145.99, según como 
corresponda.  
 
Reconocimiento de gastos de gestión  
 Los hechos económicos relacionados con los costos en proyectos 
o programas destinados a la formación de bienes nacionales de uso 
público o productos intangibles, se contabilizarán en las cuentas de 
acumulación de costos de los subgrupos 151 ó 152, con crédito a las 
Cuentas por Pagar correspondientes. Simultáneamente se cargará la 
cuenta respectiva del subgrupo 631 Inversiones Públicas y se reflejará el 
efecto en las cuentas complementarias de las Inversiones en Proyectos y 
Programas 151.98 ó 152.98. 
 
Acumulación de costos de proyectos y programas  
 Los proyectos y programas tendrán una identificación única de 
código y denominación con el fin de facilitar la distinción de la 
acumulación de los costos incurridos en cada uno de los proyectos y 
programas, dentro de los varios que puede desarrollar un ente financiero 
público en el transcurso de cada ejercicio fiscal; para el efecto se utilizará 
auxiliares, o en su defecto desgloses de las cuentas existentes a los 
niveles 1 y 2 en los subgrupos 151 y 152 hasta llegar a los niveles de 
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cuentas 2, 3 ó 4 que la administración crea conveniente, a fin de disponer 
del dato entendido éste como el mínimo nivel de información posible. 
Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos 
imputables a los proyectos o programas al momento de su liquidación o al 
término del ejercicio contable, lo que ocurra primero, deberán trasladarse 
mediante movimientos de ajuste o de cierre a las cuentas 151.92 
“Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso o a la 152.92 
“Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución”, según los 
siguientes criterios:  
 Con un asiento de ajuste si el momento de su terminación ocurre 
en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal o si se tratare de 
programas sociales de tipo permanente que continúan año tras 
año; y, 
 
 Con un asiento de cierre si al término del ejercicio aún no han 
concluido y consecuentemente van a continuar en el siguiente año. 
 
Liquidación de proyectos o programas  
 Al finalizar la ejecución de los proyectos o programas que hayan 
cumplido con las condiciones técnicas establecidas en los acuerdos o 
contratos, contablemente se procederá a registrar la liquidación conforme 
a los siguientes criterios: 
 En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles que 
se integrarán a los recursos privativos de la institución, se deberá 
trasladar la acumulación de costos de las inversiones a las cuentas 
de Inversiones en Bienes de Larga Duración. Los bienes de larga 
duración adquiridos para la ejecución de proyectos y programas 
cuyos costos no hayan formado parte del producto final a la fecha 
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de su liquidación se deberán trasladar a las cuentas de los 
subgrupos 141 ó 142 por el valor en libros. 
 
 En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 
tangibles o intangibles que no incremente los recursos privativos 
institucionales, deberán ajustarse debitando las cuentas 
complementarias 151.98 ó 152.98 y acreditando las cuentas de 
Acumulación de Costos de las Inversiones respectivas. 
 
 Los proyectos o programas que no lleguen al término de su 
ejecución, como consecuencia de resoluciones de la autoridad 
competente y no se proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse 
contablemente. 
 
 La liquidación de proyectos realizados o contratados con terceros, 
ocurrirá con la documentación generada en el momento de la 
recepción definitiva de la obra.  
 
Planillas de avance al final del ejercicio 
 Obligatoriamente deberán requerirse y presentarse los valores de 
planillas de avance de obra material tangible o del cumplimiento de 
servicios intangibles realizados hasta el último día hábil del año, los que 
invariablemente afectarán las asignaciones presupuestarias 
correspondientes al ejercicio fiscal en que efectivamente se hubieren 
ejecutado. Lo expuesto coadyuvará también a actualizar los saldos de los 
anticipos contractuales concedidos para la realización de dichas obras o 
servicios. 
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Convalidaciones de espacios presupuestarios para el siguiente 
ejercicio fiscal  
 Con cargo a los anticipos referidos en el numeral anterior y por 
aquellos compromisos que al 31 de diciembre no se hubieren convertido 
total o parcialmente en obligaciones, deberán tramitarse las 
convalidaciones necesarias dentro de las asignaciones presupuestarias 
del siguiente ejercicio.” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2013) 
 
2.2.5.2 INFORMES FINANCIEROS: ESTADO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 Será realizado y entregado en forma impresa, debidamente 
legalizada y con sus correspondientes notas aclaratorias el Estado de 
Ejecución Presupuestaria y sus anexos (cédulas presupuestarias de 
ingresos y gastos) en el mes de Enero de cada año, con corte al 31 de 
Diciembre. 
 
REQUISITOS DE LOS INFORMES 
 “El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los 
datos al nivel de grupo presupuestario, obtenido de las cédulas 
presupuestarias de ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con 
los correspondientes a las asignaciones codificadas a la fecha de corte 
del informe. Sus totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados 
deudores y acreedores de las cuentas por cobrar y de las cuentas por 
pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, respectivamente.  
 La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar 
las sumatorias de los ingresos y gastos, se denominará superávit o déficit 
presupuestario, según el caso. 
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Cédulas presupuestarias  
 Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen 
los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al 
nivel que se hubiere aprobado el presupuesto, con sumatorias parciales a 
los diversos niveles de agregación del clasificador presupuestario de 
ingresos y gastos, así como también, a los diversos niveles funcionales y 
programáticos institucionales.”  
Ilustración 7. MODELOS DE INFORMES 
(Identificación del Ente Público) 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Al__ de______________ de____ 
 
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental 
CUENTAS CONCEPTOS CODIFICADO EJECUCIÓN DIFERENCIA
11 Impuestos
13 Tasas y Contribuciones
14 Ventas de Bienes y Servicios
17 Rentas de Inversiones y Multas
18 Transferencias y Donaciones Corrientes
19 Otros Ingresos
51 Gastos en Personal
53 Bienes y Servicios de Consumo
56 Gastos Financieros
57 Otros Gastos Corrientes
58 Transferencias y Donaciones Corrientes
24 Venta de Activos de Larga de Duración
27 Recuperación de Inversiones
28 Transferencias y Donaciones de Capital
61 Gastos en Personal para Producción
63 Bienes y Servicios para Producción
67 Otros Gastos de Producción
71 Gastos en Personal para Inversión
73 Bienes y Servicios para Inversión
75 Obras Públicas
77 Otros Gastos de Inversión
78 Transferencias y Donaciones de Inversión
84 Activos de Larga Duración
87 Inversiones financieras
88 Transferencias y Donaciones de Capital
36 Financiamiento Público
37 Saldos Disponibles
38 Cuentas Pendientes por Cobrar
96 Amortización Deuda Pública
97 Pasivo Circulante
SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO
INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
SUPERAVIT O DÉFICIT CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
SUPERAVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO
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2.2.6 NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 “El control interno será responsabilidad de cada institución del 
Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el 
ejercicio del control. 
 El control interno de las entidades del sector público deberá 
contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  
 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 
bajo principios éticos y de transparencia; 
 
 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 
información; 
 
 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad 
para otorgar bienes y servicios públicos de calidad; 
 
 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
2.2.6.1 NORMA 200: AMBIENTE DE CONTROL – ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA 
AMBIENTE DE CONTROL 
 El ambiente o entorno de control es fundamentalmente la 
consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de 
las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control 
interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.  
Dentro del ambiente de control, se establecerán: 
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 Los principios y valores éticos como parte de la cultura 
organizacional; 
 
 Políticas y prácticas de talento humano necesarias para asegurar 
una apropiada planificación y administración del talento humano; 
 Una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 
misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales; 
 
 La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 
establecimiento de políticas conexas; 
 
 Medidas propicias para que las servidoras y servidores acepte la 
responsabilidad que les compete; 
 
 Se contará con una unidad de auditoría interna organizada, con 
independencia y con los recursos necesarios para que brinde 
asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia. 
 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 Las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos pondrán en 
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación que incluya la 
formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan 
plurianual institucional y planes operativos anuales, así como el 
establecimiento de indicadores de gestión que permita n evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional.  
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 Los planes operativos constituirán la desagregación del plan 
plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, 
proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, 
documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de 
concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad 
real de los recursos.  
 La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los 
procesos y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación 
(SNP), las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las 
directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis 
pormenorizado de la situación y del entorno.  
 
2.2.6.2 NORMA 402: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – 
PRESUPUESTO 
 Todas las entidades del sector público delinearán procedimientos 
de control interno presupuestario para la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 
institucional, para ello  realizaran controles previos al compromiso y al 
devengado de sus operaciones. 
 
Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 
resultados  
 La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 
comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 
grado de cumplimiento de las metas programadas, en base al 
presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional, 
determinando el grado de cumplimiento de la programación financiera y 
las causas de las variaciones registradas. 
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El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar 
información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y 
ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su 
rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y 
precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 
 La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables 
de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los objetivos,  manteniendo procedimientos de control 
sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, tales como:  
 Controles sobre la programación vinculada al plan operativo 
institucional, formulación y aprobación; 
 
 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos; 
 
 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y al 
devengado; 
 
 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, 
liquidación y seguimiento. 
2.2.6.3 NORMA 405: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 La contabilidad gubernamental se basará en principios y normas 
técnicas emitidas vigentes sobre la materia y comprende, entre otros, la 
planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, 
registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial que 
sustentan las operaciones. 
 La función de la contabilidad es proporcionar información financiera 
válida, confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras 
y servidores que administran fondos públicos.  
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 Para su control la máxima autoridad, deberá implantar y aplicar 
políticas y procedimientos para: 
 La conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes; 
 
 Controlar que las operaciones se registren en el momento que 
ocurren; 
 
 Realizar conciliaciones de los saldos de las cuentas; 
 
 Asegurar que las operaciones y actos administrativos cuenten con 
la documentación sustentatoria; 
 
 Controlar adecuadamente los anticipos de fondos en base a la 
disponibilidad presupuestaria; 
 
 Realizar arqueos periódicos y sorpresivos a los valores en efectivo; 
 
 Ejecutar análisis y confirmación de saldos a los anticipos y cuentas 
por cobrar; 
 
 Delegar a una persona independiente del registro y manejo del 
mayor auxiliar o general que se encargue de efectuar la 
conciliación y constatación entre estos registros. 
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CAPÍTULO III 
3. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
INDICADORES 
3.1 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
3.1.1 DEFINICIÓN 
 La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 
propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 
analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 
correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 
 
3.1.2 PERIODICIDAD 
 La evaluación presupuestaria se hará de manera simultánea a la 
ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del ejercicio fiscal. En 
el primer caso se expondrán sus resultados por períodos trimestrales para 
la evaluación global que compete al Ministerio de Finanzas y 
cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.  
 
3.1.3 NIVELES DE LA EVALUACIÓN 
3.1.3.1 EVALUACIÓN GLOBAL 
 La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de 
la ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y 
del presupuesto general del estado, en lo simultáneo y ex-post, y en 
términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los 
objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del 
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presupuesto. Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-
inversión-financiamiento.  
 
3.1.3.2 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los 
resultados de la ejecución presupuestaria financiera al nivel del 
presupuesto de la institución y de los programas que lo conforman, 
sustentada en los estados de ejecución presupuestaria; y el análisis del 
grado de cumplimiento de las metas de producción y de resultados 
contenidas en los programas presupuestarios, en combinación con los 
recursos utilizados en términos de los conceptos de eficiencia y eficacia 
que se expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de 
resultados.  
 
3.1.4 ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA EVALUACIÓN 
 La evaluación financiera global, institucional y de los programas 
presupuestarios será competencia del Ministerio de Finanzas, a través de 
la Subsecretaría de Presupuestos.  
 La evaluación programática, relacionada a la ejecución y grado de 
cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en 
los presupuestos, será competencia y responsabilidad de cada institución.  
 
3.1.5 PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 
 Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo 
programado, la medición de los insumos requeridos para la evaluación 
financiera y programática se sustentará en los registros de la información 
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física y financiera que deben mantener las instituciones y las unidades 
responsables de la ejecución.  
 La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre 
la ejecución presupuestaria y la programación pertinente.  
 El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta entre 
otros aspectos: correspondencia de la programación con la realidad de la 
ejecución; criterios en que se basó la programación de base; 
disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados y 
establecer los desvíos, cambios técnicos, organizacionales, de políticas y 
procedimientos que alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento 
de metas y resultados; y, grado de aplicación de las políticas 
presupuestarias. 
 Las medidas correctivas que surjan de la evaluación se orientarán 
en general a superar las causas que originaron los desvíos, de lo cual se 
establecerá la conveniencia de acelerar, suspender, diferir o reformular la 
ejecución de los programas presupuestarios, y como consecuencia de 
ello, las reasignaciones de recursos a otros programas nuevos o 
existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento de metas 
de producción y resultados, cambios en los responsables de la gestión de 
los programas, u otras que fueren pertinentes. 
 
3.1.6 CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y 
eficacia de los programas contenidos en el presupuesto y comprende: 
 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación 
a las metas de producción de bienes y servicios, y con respecto a 
los resultados previstos de su provisión; y, 
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 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes 
y servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en 
la programación presupuestaria y en el plan operativo anual.  
 En el primer caso la evaluación programática se realizará a través 
de los indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará 
por medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de 
eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.  
 
3.1.7 INFORME DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 Los responsables de la gestión financiera de las instituciones 
elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la 
ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la 
ejecución de los programas para el período y acumulado, según las 
normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de las 
máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general.  
 La evaluación financiera se sustentará en los estados de ejecución 
presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento; y en la apertura 
programática del presupuesto. El informe hará mención al grado de 
cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos 
respecto de la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 
recomendaciones que se estimen convenientes.  
 El informe de la evaluación programática se concentrará en el 
análisis del ritmo de cumplimiento de las metas de producción y de 
resultados con respecto a lo programado e incluirá las medidas 
correctivas que sea pertinente recomendar.  
 Los informes institucionales trimestrales y anuales serán 
publicados en la página web que debe mantener cada institución según la 
ley. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2013) 
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3.2  INDICADORES 
3.2.1 CONCEPTO 
 Un indicador se usa para describir un problema: cómo, dónde 
ocurre y cómo afecta a éste; los indicadores se desarrollan recolectando 
datos y se expresan a través de fórmulas matemáticas, tablas o gráficas.  
 Los indicadores son útiles para poder medir con claridad los 
resultados obtenidos con la aplicación de programas, procesos o acciones 
específicos, con el fin de obtener el diagnóstico de una situación, 
comparar las características de una población o para evaluar las 
variaciones de un evento. (José A. Gómez de la Torre, 2008) 
 “Es una relación entre variables (cuantitativas o cualitativas) 
específicas que mide el cumplimiento de las metas de acuerdo con los 
resultados esperados del plan, programa o proyecto, proporcionando una 
escala con la que pueda medirse el cambio real logrado.  
X (Resultado logrado) 
  Indicador =  ---------------------------------   X  100 
Y (Resultado planeado) 
 Su utilización se constituye en un instrumento que puede permitir 
evaluar de manera objetiva aspectos particulares del proceso de 
ejecución o de los resultados de un programa o proyecto, a través de 
mediciones de carácter cualitativo o cuantitativo”. (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2008)  
 En conclusión, los indicadores son herramientas de evaluación que 
nos permiten definir de forma precisa objetivos e impactos, realizando 
comparaciones entre variables para evaluar, estimar o demostrar el 
progreso de los procesos de ejecución con respecto a metas establecidas 
por la entidad, midiendo la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y 
la eficiencia en el reparto y uso de sus recursos. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS 
 Se debe tener presente que los indicadores deben abarcar las 
siguientes características: 
 Se ajustan a los cambios: pueden ser aplicados en diferentes 
períodos.  
 
 Son de orden cualitativo o cuantitativo: la eficiencia (uso de 
recursos) y efectividad (cumplimiento de metas), son criterios 
cuantitativos. La eficacia conceptualizada como la calidad percibida 
por el cliente y que normalmente se la obtiene de encuestas de 
satisfacción, tiene una orientación cuantitativa. Los indicadores son 
aplicables bajo estos tres enfoques. 
 
 Da señales de alarma: la evaluación concurrente de los resultados 
a través de los indicadores de gestión, pueden generar información 
valiosa para la tomar los correctivos sobre la marcha. 
 
 Son comparables: los indicadores de gestión pueden ser 
comparados en forma vertical y horizontal. 
 
 Medibles y cuantificables: deben disponer de repostes e 
información que permita su cálculo. 
 
 Confiables y neutralidad: la veracidad de la información utilizada 
debe ser total, es prudente que su cálculo sea ejecutado por 
personal independiente a las áreas examinadas. 
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 Oportuno: el uso de estas herramientas en concurrente sobre la 
marcha de las operaciones, por lo tanto la frecuencia de su 
aplicación debe responder a las necesidades empresariales y no 
permitir la acumulación de diferencia o brechas significativas. 
 
 Coherente y consistente: deben responder a las variables 
establecidas en los objetivos institucionales y en los procesos 
vigentes. 
 
Además de las características indicadas anteriormente, existen otras 
importantes que son: 
 Limitados por el tiempo y recursos 
 Específicos 
 Medibles 
 Objetivos  
(Contraloría General del Estado, 2011) 
 
3.2.3 CLASES DE INDICADORES 
Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables, se 
clasifican según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia. 
 
3.2.3.1 INDICADORES EFICIENCIA 
Los indicadores de eficiencia miden la relación entre la 
productividad  de los insumos empleados, es decir los recursos 
financieros, técnicos, humanos y tiempo, de acuerdo con un proyecto, 
programa o una actividad establecida.  
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El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la evaluación presupuestaria, 
determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada 
meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). 
La fórmula del  indicador de eficiencia a utilizar sería: 
 
  
                                           
                                              
 
 
3.2.3.2 INDICADORES DE EFICACIA 
Los indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la 
ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas respecto de lo 
programado en un período determinado.  
Este se define como el logro de los resultados propuestos, por lo 
tanto conformarán este grupo los indicadores que nos indiquen si se 
cumplió o no el resultado esperado. (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas - DANE, 2008) 
Intentan demostrar el grado de realización de los objetivos 
planteados, independientemente de los recursos utilizados. La base de la 
aplicación de este tipo de indicadores es contar con planificación porque 
solo así tenemos una base de comparación caso contrario no puede 
basarse en la especulación. Su medición se expresa en un porcentaje de 
cumplimiento. Existen dos tipos de medición de eficacia: la que mide los 
hechos (eficacia parcial de los hechos) y la que mide los resultados 
(eficacia total de los resultados). 
Dentro de los indicadores de eficacia se encuentran: 
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3.2.3.3 INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
Este indicador correlaciona los dos anteriores y mide el impacto en 
el logro de los resultados por el grado de cumplimiento de los objetivos. 
Este indicador es muy importante porque en el aspecto social mide 
los asociados que han sido beneficiados con los servicios generados y 
aplicados en ellos. Por lo tanto, no es solo el logro de los objetivos como 
tal, sino como se logró el impacto que se esperaba. 
En el aspecto económico este indicador mide el número de 
unidades realizadas en un determinado período, teniendo en cuenta las 
unidades meta o propuestas para ese mismo período. 
                          ( )                  ( ) 
 
3.3 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES EN EL GAD MUNICIPAL DE 
AZOGUES 
3.3.1.1 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS POA MEDIANTE 
LOS INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD 
Dando cumplimiento a la norma  200: Ambiente De Control – 
Administración Estratégica, las entidades del sector público y las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos, establecerán indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional.  
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 99 
 
Para la evaluación de los objetivos de cada POA, tomando en 
cuenta los principios de materialidad, suficiencia y relevancia, se 
analizarán las direcciones de OBRAS PUBLICAS, MOVILIDAD y 
GESTION  AMBIENTAL, que cuentan con más del 50% del presupuesto 
del GAD Municipal de Azogues. 
Dentro de cada dirección, se focalizó las subdirecciones que 
cuentan con mayor monto presupuestado en Gastos de Inversión y Gasto 
de Capital, siendo los Gastos Corrientes poco relevantes para el análisis 
debido a que son constantes, los que comprenden sueldos, salarios y 
beneficios sociales del personal.   
 
Tabla 2. MONTO DE LAS SUBDIRECCIONES EXAMINADAS 
(En dólares de los Estados Unidos de América) 
SUBDIRECCIONES 
2012 2013 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIONES 11.798.901,68 6.724.789,79 14.626.950,30 4.423.840,87 
ÁREAS VERDES 402.036,79 354.626,18 614.857,72 435.426,70 
SEMERTAZ 502.693,72 400.199,41 502.693,72 400.199,41 
DISPOSICIÓN FINAL 
Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
399.983,87 258.144,22 382.558,87 228.781,70 
TOTAL 13.103.616,06 7.737.759,60 16.127.060,61 5.488.248,68 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña 
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Tabla 3. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN ÁREAS VERDES 2012 
Año: 2012 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas - Áreas Verdes (parques y jardines) 
Objetivo Estratégico Institucional: Garantizar un crecimiento y desarrollo urbano ordenado, seguro y equilibrado con la construcción de obras públicas de calidad. 
Objetivo Estratégico Seccional: Contribuir a un ambiente saludable con calidad paisajista, a través de mantener e incorporar zonas verdes urbanas con criterios técnicos de sostenibilidad. 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Mantenimiento 
de áreas 
verdes 
Aplicar el 100% 
del 
presupuesto 
Codificado 
establecido 
para el 
Mantenimiento 
de áreas 
verdes en el 
año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de áreas verdes 
mantenidas 
E = (Nro. Ha. Áreas 
Verdes  mantenidas / 
Nro. Ha. Áreas Verdes 
catastradas ) * 100 H
e
c
tá
re
a
s
 
2
9
,2
9
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 28 / 
29,29 ) * 100 = 
95,60 % 
1,29 4,40 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 95,6 % * 85,97 
% )  = 82,19 % 
* El presupuesto se aprobó tomando 
en cuenta el valor propuesto en el 
POA, sin ninguna reforma,  el cual 
tiene metas e indicadores claramente 
definidos.                                                                  
* Se cumplió con la meta del POA de 
lograr al menos el 80 % de las 
hectáreas de áreas verdes planeadas 
de mantenimiento en los 180 espacios 
públicos. 
* El valor que se presupuesto fue 
14,03 % superior sobre el valor 
necesario para su la consecución de 
su meta. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Mantenimiento de 
áreas verdes 
e = ( USD ejecutados en 
Mantenimiento de áreas 
verdes / USD 
presupuestados en 
Mantenimiento de áreas 
verdes ) * 100 
U
S
D
 
3
5
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 
30.089,86 / 
35.000 ) * 100          
=85,97 % 
4.910,14 14,03 % 
Ajardinamiento 
de áreas 
verdes 
Aplicar el 100% 
del 
presupuesto 
Codificado 
establecido 
para el 
Ajardinamiento 
de áreas 
verdes en el 
año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de áreas verdes 
ajardinadas 
E = ( Nro. Áreas verdes 
ajardinadas / Nro. Áreas 
verdes planificadas.) * 
100 
Á
re
a
s
 
4
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 38 / 45 ) 
* 100 = 84,44 
% 
7 15,56 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 84,44 % * 
63,55 % ) = 
53,66 % 
* No se cumplió con la meta del POA 
de lograr al menos el 90 % de 
ajardinamiento en las hectáreas de 
áreas verdes planeadas del sector II 
JARDINES DE AZOGUES. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en 
Ajardinamiento de 
áreas verdes 
e = ( USD ejecutados en 
Ajardinamiento de áreas 
verdes / USD 
presupuestados en 
Ajardinamiento de áreas 
verdes ) * 100 
U
S
D
 
4
4
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 
27.962,56 / 
44.000 ) * 100                      
= 63,55 % 
16.037,44 36,45 % 
* El valor inicial que se presupuesto 
fue de $10000 al cual se le reformo 
una cantidad superior a la necesaria  
para la realización de la obra. 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Renovación de 
juegos 
infantiles 
Aplicar el 100% 
del 
presupuesto 
Codificado 
establecido 
para la 
Renovación de 
juegos 
infantiles en el 
año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de juegos infantiles 
renovados 
E = ( Nro. Juegos 
instalados y reparados / 
Nro. Juegos requeridos ) 
* 100 U
N
ID
A
D
 
1
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 
O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 9 / 10 ) * 
100 = 90 % 
1 10 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 90 % * 90,38 % 
) = 81,34 % 
* No se cumplió con la meta del POA 
de lograr el 100% de Renovación de 
juegos infantiles. 
                                            
* Se realizó la compra e instalación de 
2 juegos infantiles. 
 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida. 
 
* El valor inicial que se presupuesto 
fue de $15000 al cual por considerarla 
excesiva se le realizó una reducción 
de $-4000 para la realización de la 
obra. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Renovación de juegos 
infantiles 
e = ( USD ejecutados en 
Renovación de juegos 
infantiles / USD 
presupuestados en 
Renovación de juegos 
infantiles ) * 100 
U
S
D
 
1
1
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 9.941,44 
/ 11.000 ) * 
100                      
= 90,38 % 
1.058,56 9,62 % 
Mantenimiento 
de la Plaza 
Cañaris -
MURAL 
Aplicar el 100% 
del 
presupuesto 
Codificado 
establecido 
para el 
Mantenimiento 
de la Plaza 
Cañaris -
MURAL en el 
año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
mantenimiento 
integral realizado 
E = ( mantenimiento 
realizado / 
mantenimiento integral 
realizado ) * 100 
  
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
  
O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % 0 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % )  = 0 
% 
Cuenta con POA, en la aprobación del 
presupuesto se realizó una reforma 
que eliminó la partida designada para 
esta obra. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Mantenimiento de la 
Plaza Cañaris -
MURAL 
e = ( USD ejecutados en 
Mantenimiento de la 
Plaza Cañaris –MURAL / 
USD Mantenimiento de 
la Plaza Cañaris –
MURAL ) * 100 
U
S
D
 
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = 0 % 0 100 % 
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Tabla 4. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIONES 2012 
Año: 2012 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas – Construcciones 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Garantizar el derecho ciudadano a vivir en un territorio organizado y planificado, con menos contaminación, a través de coord inar, planificar y ejecutar Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y de ocupación y uso de suelo urbano y rural.  
Objetivo Estratégico Seccional: Impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado, seguro y equilibrado a través de dotar de estudios para proyectos de inversión pública priorizados y viables. 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA, 
PROYECYO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
la Avda. 16 de 
abril 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de la 
Avda. 16 de abril 
para el año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de la obra. 
E = ( No. total de Km 
acabados / No. total 
de Km Planificados ) 
* 100 
k
m
 
6
,5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 2,3 / 6,5 ) 
* 100 = 35,38 
% 
4,2 64,62 % 
 
 
Efec. = ( E * e ) = 
( 35,38 % * 39,03 
% ) = 13,81 % 
El monto total de la obra es 
$8’866.716,79   de los cuales el 
GAD MUNICIPAL aportaría con 
$ 2’3 millones los cuales se 
comprometieron al inicio de la 
obra y consta de 3 tramos (1 el 
2012 y 2 en el 2013) cuyo 
primer tramo, distribuidor de 
tránsito Macas-Chalcapamba 
hasta la antigua estación del 
ferrocarril,  tuvo 30 días de 
atraso en su culminación 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de la 
Avda. 16 de abril 
e = ( USD ejecutados 
en Construcción de 
infraestructura 
hidrosanitaria / USD 
presupuestados en 
Construcción de 
infraestructura 
hidrosanitaria ) * 100 
U
S
D
 
2
’3
9
1
.8
1
7
,2
4
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
933.494,97 / 
2.391.817,24 ) 
* 100                      
= 39,03 % 
1.458.322,27 60,97 % 
Readecuación 
del parque del 
Bombero 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Readecuación del 
parque del Bombero 
para el año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( No. de m2 
readecuados 
Ejecutados / No. de 
m2 readecuados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
1
.2
5
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 
O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 0 / 1.250 
) * 100 = 0 % 
1.250 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % ) = 
 0 % 
La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que se realizó 
solo la actualización del 
proyecto y contratación,  tiene 
previsto a realizarse en 2013 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Readecuación del 
parque del 
Bombero 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
1
0
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
100.000 ) * 
100                      
= 0 % 
100.000,00 100 % 
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PROGRAMA, 
PROYECYO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Manuel 
Agustín Aguirre 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de calle 
Manuel Agustín 
Aguirre para el año 
2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( Q de m2 
Pavimentados 
Ejecutados / Q de m2 
pavimentados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % - 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0% ) =  
0 % 
La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que se realizó 
solo la actualización del 
proyecto y contratación,  tiene 
previsto a realizarse en 2013 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Manuel 
Agustín Aguirre 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
7
6
8
.2
3
5
,0
2
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
768.235,02 ) * 
100                      
= 0 % 
768.235,02 100 % 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Vicente 
Rocafuerte 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de calle 
Vicente Rocafuerte 
para el año 2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de etapas 
concluidas 
E = ( Q de m2 
Pavimentados 
Ejecutados / Q de m2 
pavimentados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
  
P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % - 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % ) 
= 0 % 
Consta dentro del plan de  
mejoramiento de infraestructura 
vial e hidrosanitaria del área 
central del barrio 
UCHUPUCUN, en el cual  se 
realizó la contratación de la 
primera etapa. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Vicente 
Rocafuerte 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
4
0
9
,7
2
5
.3
5
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
409.725,35 ) * 
100                      
= 0 % 
409.725,35 100 % 
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PROGRAMA, 
PROYECYO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle César 
Molina Espinoza 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de calle 
César Molina 
Espinoza para el año 
2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( No. de m2 
Pavimentados 
Ejecutados / No. de 
m2 pavimentados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % -. 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % )  
= 0 % 
Consta dentro del plan de  
mejoramiento de infraestructura 
vial e hidrosanitaria del área 
central del barrio 
UCHUPUCUN, en el cual  se 
realizó la contratación de la 
primera etapa. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle César Molina 
Espinoza 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
3
1
7
.5
3
7
,1
4
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
317.537,14 ) * 
100                      
= 0 % 
317.537,14 100 % 
Construcción 
Prolongación de 
la Av. Aurelio 
Jaramillo BEDE 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción 
Prolongación de la 
Av. Aurelio Jaramillo 
BEDE para el año 
2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de Km de la 
obra. 
E = ( Q de Km 
Pavimentados 
Ejecutados / Q de 
Km pavimentados 
Planificados ) * 100 
K
m
 
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
  
P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % 
 
100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % ) 
= 0 % 
 
La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que se 
planificó según el POA, realizar 
solo la elaboración del proyecto 
en el período 2012. 
NO SE REALIZO EL 
PROYECTO 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Construcción 
Prolongación de la 
Av. Aurelio 
Jaramillo BEDE 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
1
6
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
160.000 ) * 
100                      
= 0 % 
160.000,00 100 % 
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PROGRAMA, 
PROYECYO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Ampliación 
Puente Sucre 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
ampliación Puente 
Sucre para el año 
2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( Q de m 
Ejecutados / Q de m  
Planificados ) * 100 
m
2
 
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
 
E = 0 % - 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % ) = 0 
% 
La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que se realizó 
solo la contratación del estudio, 
elaboración del proyecto y 
contratación,  tiene previsto a 
realizarse en 2013. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Ampliación Puente 
Sucre 
e = ( USD ejecutados 
en Ampliación 
Puente Sucre / USD 
presupuestados en 
Ampliación Puente 
Sucre ) 
* 100 
U
S
D
 
1
0
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
100.000 ) * 
100                      
= 0 % 
100.000,00 100 % 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria 
Calle Gral. 
Ignacio de 
Veintimilla 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria Calle 
Gral. Ignacio de 
Veintimilla para el 
año 2012 por USD 
780,000.00 
E
fi
c
a
c
ia
 % de m2 
pavimentados de 
la Calle Gral. 
Ignacio de 
Veintimilla 
E = ( Q de m2 
Pavimentados 
Ejecutados / Q de m2 
pavimentados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
8
.8
2
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
  
P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 2.028,60 
/ 8.820 ) * 100 
= 23 % 
6791,40 77 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 23 % * 28,67 % 
) = 6,59 % 
Las labores arrancaron en 
agosto de 2012, por 800.948 
dólares y un tiempo de 
ejecución de 180 días, pero se 
encontró un problema que las 
instalaciones del CNT estaban 
demasiado altas para los 
perfiles nuevos de la vía. Esto 
obligó hacer un convenio con la 
CNT para colocar en forma 
subterránea estas redes, 
extendiendo el plazo de 
ejecución de la obra. E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en 
pavimentación de 
la Calle Gral. 
Ignacio de 
Veintimilla 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / 
USD presupuestados 
en pavimentación ) * 
100 
U
S
D
 
7
8
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
223.620,39 / 
780.000 ) * 
100                      
= 28,67 % 
556.379,61 71,33 % 
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Tabla 5. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN SEMERTAZ 2012 
Año:   2012 
Dirección/Unidad: Dirección de Movilidad 
Sección: Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre (Semertaz) 
Objetivo Estratégico Institucional: Planificar, regular, controlar y gestionar el transito transporte terrestre y seguridad vial del Cantón.  
Objetivo Estratégico Seccional: Racionalizar y Democratizar el uso de las vías públicas para el estacionamiento de los vehículos, elevando sustancialmente la rotación de las plazas de 
estacionamiento de las vías del centro de la ciudad 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Publicidad del 
servicio y 
fomento de 
ordenanza 
Aplicar el 100% del 
presupuesto para la 
ejecución de la publicidad 
del servicio y fomento de 
ordenanza para el año 
2012 por USD 19.500,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de spots 
publicitarios 
E = ( Q de spots 
publicitarios ejecutados 
/ Q de spots 
publicitarios 
planificados ) * 100 
 
s
p
o
ts
 p
u
b
lic
it
a
ri
o
s
 
3
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 200 / 
300 )  
* 100 = 66,67 
% 
100 33,33 % 
Efec. = 
( E * e ) =  
( 66,67 % * 
23,77 % ) = 
15,85 % 
La publicidad se hizo en radio y 
trípticos, en su mayoría fue en 
radio. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
publicidad del 
servicio 
e = ( USD ejecutados 
en publicidad / USD 
presupuestados en 
publicidad ) * 100 
U
S
D
 
1
9
.5
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e =  
( 4.635 / 
19.500 )  
* 100 = 23,77 
% 
14.865,00 76,23 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Adquisición de 
radios, cámaras 
fotográficas y 
chips 
Aplicar el 100% del 
presupuesto para la 
adquisición de equipos 
(radios, cámaras 
fotográficas y chips) para el 
año 2012 por USD 
7.434,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de equipos 
adquiridos 
E = ( Q de equipos 
adquiridos / Q de 
equipos planificados )  
* 100 e
q
u
ip
o
s
  
5
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 40 / 50 ) 
* 100 = 80 % 
10 20 % 
Efec. =  
( E * e ) =  
( 80 % * 88,02 
% ) = 70,42 % 
Se adquirió 10 radios, 2 
cámaras  y 28 chips. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
Equipos 
e = ( USD ejecutados 
en equipos / USD 
presupuestados en 
equipos )  
* 100 
U
S
D
 
7
.4
3
4
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 6.543,20 
/ 7.434 ) * 100 
= 88,02 % 
890,80 11,98 % 
Costos de 
Señalización 
Aplicar el 100% del 
presupuesto para la 
señalización del sistema 
tarifado de la ciudad para el 
año 2012 por USD 
58.195,84 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de letreros de 
señalética 
instalados 
E = ( Q de letreros de 
señalética instalados / 
Q de letreros de 
señalética planificados )  
* 100 
L
e
tr
e
ro
s
 
8
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E =  
( 750 / 800 )  
* 100 = 93,75 
% 
50 6,25 % 
Efec. =  
( E * e ) = 
( 93,75 % * 
80,03 % ) = 
75,03 % 
Se instalaron la mayoría de 
letreros (también incluyen 
reparaciones de letreros viejos) 
de señalética de tránsito 
horizontal y vertical previstas 
para este año. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
Señalización 
e = ( USD ejecutados 
en señalización / USD 
presupuestados en 
señalización ) * 100 
U
S
D
 
5
8
.1
9
5
,8
4
 
A
n
u
a
l 
e =  
( 46.573,92 / 
58.195,84 )  
* 100 = 80,03 
% 
11.621,92 19,97 % 
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Tabla 6. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 2012 
Año:   2012 
Dirección/Unidad: Dirección de Gestión Ambiental 
Sección: Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos 
Objetivo Estratégico Institucional: Procurar la provisión de servicios públicos de calidad, eficiencia y eficacia, respetando los parámetros de economía, seguridad y protección ambiental, para 
garantizar a la población el acceso a servicios básicos acordes a las políticas del Buen Vivir.   
Objetivo Estratégico Seccional: Garantizar la gestión integral de residuos bajo los principios de la eficiencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana. 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Operación y 
mantenimiento 
del Relleno 
Sanitario de 
Chapte Toray. 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para la 
operación y 
mantenimiento del 
Relleno Sanitario de 
Chapte Toray para 
el año 2012 por 
USD 283.728,90 
E
fi
c
a
c
ia
 % de toneladas 
de desechos 
sólidos 
procesados en 
Chapte Toray 
E = ( Q de 
toneladas de 
desechos sólidos 
procesadas / Q 
de toneladas de 
desechos sólidos 
planificadas ) * 
100 
to
n
e
la
d
a
s
 
1
2
.0
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E =  
( 11.000 / 12.000 
) * 100  
= 91,66 % 
1.000 8,33 % 
Efec. =  
( E * e ) =  
(91,66 % * 
70,59 % ) = 
64,70 % 
Dentro de las operaciones del 
relleno sanitario de Chapte 
Toray se utiliza maquinaria 
como: 1 excavadora, 1 
volqueta 1 mini cargadora; 
entre máquinas y equipos 
tenemos: 1 tamizadora 
mecánica, 1 picadora 
mecánica, 1 ensacadora, 
bombas de agua, 1 bomba de 
aireación, y herramientas 
agropecuarias. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
operación y 
mantenimiento 
Chapte Toray 
e = ( USD 
ejecutados en 
operación y 
mantenimiento / 
USD 
presupuestados 
en operación y 
mantenimiento )      
* 100 
U
S
D
 
2
8
3
.7
2
8
,9
0
 
A
n
u
a
l 
e =  
( 200.271,05 / 
283.728,90 )  
* 100  
= 70,59 % 
83.457,85 29,41 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Plan de 
Compensación 
Social 
comunidades 
vecinas al 
Relleno Sanitario 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para el 
plan de 
Compensación 
Social comunidades 
vecinas al Relleno 
Sanitario para el 
año 2012 por USD 
50.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 % de obras de 
plan de 
compensación de 
relleno sanitario 
E = ( Q de obras 
ejecutadas / Q de 
obras planificadas 
) * 100 o
b
ra
s
 d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
c
ió
n
 
a
m
b
ie
n
ta
l 
4
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E =  
( 1 / 4 ) * 100 
 = 25 % 
3 75 % 
Efec. =  
( E * e ) =  
( 25 % * 22,06 
% ) 
= 5,52 % 
El plan de compensación o 
mitigación ambiental 
comprenden obras tales como: 
alcantarillado, mantenimiento 
de vías (ya sea lastrado o 
pavimentado), mantenimiento 
de escuelas y reforestación; 
todas estas a realizarse en 
estas 5 comunidades: Chapte, 
Toray, Macas, Guzho y Javier 
Loyola.  
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en plan 
de compensación 
relleno sanitario 
e = ( USD 
ejecutados en 
plan de 
compensación /  
USD 
presupuestados 
en plan de 
compensación ) * 
100 
U
S
D
 
5
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e =  
( 11.031,92 / 
50.000 ) * 100 
 = 22,06 % 
38.968,08 77,94 % 
Pago de terrenos 
declarados de 
utilidad pública 
del relleno 
sanitario y 
complejo 
ambiental 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para el 
pago de terrenos 
declarados de 
utilidad pública del 
relleno sanitario y 
complejo ambiental 
para el año 2012 
por USD 10.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de hectáreas 
adquiridas 
E = ( Q de 
hectáreas 
adquiridas / Q de 
hectáreas 
planificadas ) * 
100 
H
e
c
tá
re
a
s
 
1
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E =  
( 0,75 / 10 ) * 100  
= 75 % 
0,25 25 % 
Efec. =  
( E * e ) =  
( 75 % * 77,42 
% ) = 58,07 % 
Teniendo en cuenta que el 
relleno sanitario avanza por 
etapas, el pago de terrenos 
declarados de utilidad pública 
del relleno sanitario y complejo 
ambiental se hizo de manera 
acorde a los requerimientos de 
espacio del relleno sanitario. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
pago de terrenos 
e = ( USD 
ejecutados en 
pago de terrenos 
/ USD 
presupuestados 
en pago de 
terrenos ) * 100 
U
S
D
 
1
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e =  
( 7.742 / 10.000 ) 
* 100 
 = 77,42 % 
2.258,00 22,58 % 
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Tabla 7. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIONES 2013 
Año:   2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas – Construcciones 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Garantizar el derecho ciudadano a vivir en un territorio organizado y planificado, con menos contaminación, a través de coordinar, planificar y ejecutar 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y de ocupación y uso de suelo urbano y rural.  
Objetivo Estratégico Seccional: 
Impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado, seguro y equilibrado a través de dotar de estudios para proyectos de inversión pública priorizados y 
viables. 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Construcción 
Parque del 
Migrante 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción Parque 
del Migrante en el año 
2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de la obra  
E = ( No. total de m2 
acabados / No. total de 
m2 Planificados ) * 100 
m
2
 
3
5
.0
4
4
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
  E = ( 35.044 / 
35.044 ) * 100                      
= 100 % 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 100 % * 70,82 
% ) = 70,82 % 
Se concluyó los trabajos de 
construcción del Parque del 
Migrante, el cual se entregó en 
enero de 2014. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
la 
Construcción 
Parque del 
Migrante 
e = ( USD ejecutados 
en Construcción del 
Parque / USD 
presupuestados en 
Construcción Parque 
del Migrante ) * 100 
U
S
D
 
4
7
5
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
336.403,48 / 
475.000 ) * 
100                      
= 70,82 % 
138.596,52 29,18 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Pavimentación vía 
central parroquia 
Guapán 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Pavimentación vía 
central parroquia 
Guapán para el año 
2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra 
E = ( Q de m2 
readecuados 
Ejecutados / Q de m2 
readecuados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
    
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
  
E = 0 % - 100 % 
Efec. = ( E * e ) =  
( 0 % * 0 % ) 
= 0 % 
El proyecto que tenía como 
objetivo realizarse el segundo y 
tercer cuatrimestre del 2013, no 
se ejecutó. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
la 
Pavimentación 
vía central 
parroquia 
Guapán 
e = ( USD ejecutados 
en pavimentación / USD 
presupuestados en 
pavimentación ) * 100 
U
S
D
 
5
0
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = 
 ( 0 / 500.000 ) 
* 100  
 = 0 % 
 500.000,00    100 % 
No consta en el 
POA pero está 
incluido en el 
presupuesto 
aprobado 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción de 
interceptores 
marginales del río 
Burgay y Tabacay, 
Fase II, cantón 
Azogues, provincia 
del Cañar 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de obra 
E = ( No. de m2 
interceptores 
marginales construidos 
/ No. de m2 
interceptores 
marginales Planificados 
) * 100 
m
2
 
    
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
  
 E= 0 % - 100 % 
Efec. = ( E * e ) = 
( 0 % * 0 % ) = 0 
% 
La obra cuenta con su partida 
presupuestaria, pero no se 
ejecutó debido a que se realizó 
solo la actualización del 
proyecto y contratación,  tiene 
previsto a realizarse en 2014 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
la 
Construcción 
de 
interceptores 
marginales 
e = ( USD ejecutados 
en interceptores 
marginales / USD 
presupuestados en 
interceptores 
marginales ) * 100 
U
S
D
 
4
.2
6
4
.5
1
5
,9
3
 
A
n
u
a
l 
e =  
( 0 / 
4.264.515,93 ) 
* 100                      
= 0 % 
4.264.515,93 100 % 
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 OBRAS DE ARRASTRE 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
No tiene POA 
pero consta en 
el presupuesto 
aprobado 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Recuperación 
Márgenes Río 
Burgay para el año 
2012 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( No. de m2 
Recuperados Ejecutados 
/ No. de m2 
Recuperados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
4
.5
0
0
 
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
  
E = ( 4.500 / 
4.500 ) * 100 = 
100 % 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 100 % * 
92,38 % ) =  
92,38 % 
* El Municipio de Azogues 
concluyó los trabajos de 
recuperación ambiental y 
paisajistas de las márgenes del 
río Burgay”, sector del Parque 
del Migrante. 
 
* El costo total de la obra fue de 
446.761 dólares 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Recuperación 
Márgenes Río 
Burgay 
e = ( USD ejecutados en 
Recuperación Márgenes 
/ USD presupuestados 
en Recuperación 
Márgenes ) * 100 
U
S
D
 
1
4
6
.0
6
3
,0
5
 
A
n
u
a
l 
e = ( 134  
.937,65 / 
146.063,05 ) * 
100                      
= 92,38 % 
11.125,40 7,62 % 
No está en el 
POA pero consta 
en el 
presupuesto 
aprobado (obra 
de arrastre) 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Manuel Agustín 
Aguirre para el año 
2013  
E
fi
c
a
c
ia
 
% de m2 de la 
obra. 
E = ( Q de m2 
Pavimentados 
Ejecutados / Q de m2 
pavimentados 
Planificados ) * 100 
m
2
 
8
.8
2
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
  
E = 0 % 8820 100 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0 % * 100 
%) = 0 % 
El proyecto consta con un valor 
de $1 millón en el POA y en el 
presupuesto aprobado tiene 
una partida de 426.000. 
No se efectuó el proyecto 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Pavimentación e 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
calle Manuel 
Agustín Aguirre 
e = ( USD ejecutados en 
pavimentación / USD 
presupuestados en 
pavimentación ) * 100 
U
S
D
 
4
2
6
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 0 / 
426.000 ) * 
100                      
= 0 % 
426.000,00 100 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de 
la Avda. 16 de 
abril 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
Codificado 
establecido para la 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de la 
Avda. 16 de abril 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de la obra. 
E = ( número total de 
tramos acabados /  
número total de tramos 
Planificados ) * 100 
k
m
 
4
,2
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
u
b
lic
a
s
  
E = ( 1,4 / 4,2 ) 
* 100 = 33,33 
% 
2,8 66,67 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 33,33 % * 
0,03 % ) = 0,99 
% 
* El segundo tramo de la obra 
(vieja estación ferroviaria hasta 
el puente del río Burgay) se 
cumplió con atraso en su 
culminación y la tercera se 
retrasó por problemas  de 
indemnización del terreno para 
ampliar la carretera. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Construcción del 
infraestructura 
hidrosanitaria de la 
Avda. 16 de abril 
e = ( USD ejecutados en 
Construcción de 
infraestructura 
hidrosanitaria / USD 
presupuestados en 
Construcción de 
infraestructura 
hidrosanitaria ) * 100 
U
S
D
 
1
’8
3
0
.3
8
1
,0
2
 
A
n
u
a
l e = ( 582,40 / 
1’830.381,02 ) 
* 100                      
= 0,03 % 
1’829.798,62 99,97 % 
* El gobierno municipal debía 
asignar los recursos 
económicos, para indemnizar, 
pero de la información 
recabada a nivel de Concejo 
Municipal, se aprobó el 
presupuesto pero sin la partida 
económica, recién en el enero 
de 2013 se analiza el tema y 
asigna los fondos de 900 mil 
dólares para la indemnización. 
 
* El proyecto que era financiado 
por el GAD MUNICIPAL DE 
AZOGUES y el MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, pero el 
ministerio dio por terminada las 
obras debido a los problemas 
por indemnización de terrenos 
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Tabla 8. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN ÁREAS VERDES 2013 
Año:   2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Obras Públicas - Áreas Verdes (parques y jardines) 
Objetivo Estratégico Institucional: Garantizar un crecimiento y desarrollo urbano ordenado, seguro y equilibrado con la construcción de obras públicas de calidad. 
Objetivo Estratégico Seccional: Contribuir a un ambiente saludable con calidad paisajista, a través de mantener e incorporar zonas verdes urbanas con criterios técnicos de sostenibilidad.  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IO
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Mantenimiento 
de áreas 
verdes 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
Codificado 
establecido para 
el Mantenimiento 
de áreas verdes 
en el año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de áreas verdes 
mantenidas 
E = ( Nro. Ha. De áreas 
verdes mantenidas / 
Nro. Ha. Áreas verdes 
catastradas ) * 100 H
e
c
tá
re
a
s
 
2
9
,2
9
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 f
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 P
u
b
lic
a
s
  
E = ( 26,5 / 
29,29 ) * 100 = 
90,47 % 
2,79 9,53 % 
Efec.= = ( E * e 
) 
( 90,47 % * 
80,38 % ) = 
72,72 % 
* El presupuesto se aprobó tomando 
en cuenta el valor propuesto en el 
POA, en cual tiene metas e 
indicadores claramente definidos                                            
* Se cumplió con la meta del POA 
de lograr al menos el 90% de las 
hectáreas de áreas verdes 
planeadas de mantenimiento en los 
180 espacios públicos 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en el 
Mantenimiento de 
áreas verdes 
e = ( USD ejecutados en 
Mantenimiento de áreas 
verdes / USD 
presupuestados en 
Mantenimiento de áreas 
verdes ) * 100 
U
S
D
 
2
7
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 
21.701,45 / 
27.000 ) * 100 
= 80,38 % 
5.298,55 19,62 % 
* El valor que se presupuesto fue 
19,63% superior sobre el valor 
necesario para su ejecución 
 
* Se devengo el total de la partida 
comprometida                             
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IO
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Ajardinamiento 
de áreas 
verdes 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
Codificado 
establecido para 
el Ajardinamiento 
de áreas verdes 
en el año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de áreas verdes 
ajardinadas 
E = ( Nro. Áreas verdes 
ajardinadas / Nro. Áreas 
verdes planificadas ) * 
100 
á
re
a
s
 
4
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
  
E = ( 42 / 45 ) 
* 100 = 93,33 
% 
3 6,67 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 93,33 % * 
91,14 % ) = 
85,06 % 
* El presupuesto se aprobó tomando 
en cuenta el valor propuesto en el 
POA, en cual tiene metas e 
indicadores claramente definidos                                            
* Se cumplió con la meta del POA 
de lograr al menos el 90% de áreas 
ajardinadas q corresponden al 
SECTOR 2 JARDINES DE 
AZOGUES 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en 
Ajardinamiento de 
áreas verdes 
e = ( USD ejecutados en 
Ajardinamiento de áreas 
verdes / USD 
presupuestados en 
Ajardinamiento de áreas 
verdes ) * 100 
U
S
D
 
1
8
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 
16.405,40 / 
18.000 ) * 100 
= 91,14 % 
1.594,60 8,86 % 
* El valor que se presupuesto fue 
19,63% superior sobre el valor 
necesario para su ejecución 
 
 * Se devengó el total de la partida 
comprometida. 
      
* El porcentaje de Ejecución por 
cuatrimestre no se cumple.                      
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FORMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
Á
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IO
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Renovación de 
juegos 
infantiles 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
Codificado 
establecido para 
la Renovación de 
juegos infantiles 
en el año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de juegos 
infantiles renovados 
E = ( Nro. Juegos 
instalados y reparados / 
Nro. Juegos requeridos ) 
* 100 U
N
ID
A
D
 
1
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 O
b
ra
s
 
P
ú
b
lic
a
s
 
E = ( 7 / 10 ) * 
100 = 70 % 
3 30 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 70 % * 18,26 
% ) = 12,78 % 
* Al presupuesto aprobado tomando 
en cuenta el valor propuesto en el 
POA, se le realizó una reforma de 
$10000 destinados a la compra de 
nuevos juegos infantiles (3 o 4 )                                          
* No se cumplió con la meta del 
POA de lograr el 100% de 
renovación de juegos infantiles 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Renovación de 
juegos infantiles 
e = ( USD ejecutados en 
Renovación de juegos 
infantiles / USD 
presupuestados en 
Renovación de juegos 
infantiles ) * 100 
U
S
D
 
2
5
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 4.566 / 
25.000 ) * 100                      
= 18,26 % 
   20.434,00  81.74 % 
* En su ejecución se ocupó solo el 
18,26% del presupuesto reformado, 
no se realizaron compras de nuevos 
juegos y solo de dedico la partida al 
mantenimiento de los existentes     
* Se devengo el total de la partida 
comprometida    
* El porcentaje de Ejecución por 
cuatrimestre no se cumple.                              
Equipamiento 
de la Unidad  
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
Codificado 
establecido para 
compra de nuevo 
Equipamiento de 
la Unidad en el 
año 2013 
E
fi
c
a
c
ia
 
Compra de Vehículo 
con paila abatible 
E = ( mantenimiento 
realizado / 
mantenimiento integral 
realizado ) * 100 
    
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
  
O
b
ra
s
 P
ú
b
lic
a
s
  
E = 0 %   100 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0 % * 0 % ) = 
0 % 
Cuenta con un POA y aprobación 
del presupuesto  pero no se realizó 
la compra del vehículo. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de Presupuesto 
Ejecutado en la 
Compra de Vehículo 
con paila abatible 
e = ( USD ejecutados en 
Mantenimiento de la 
Plaza Cañaris –MURAL / 
USD Mantenimiento de 
la Plaza Cañaris –
MURAL ) * 100 
U
S
D
 
4
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = 0 % 
                       
-    
100 % 
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Tabla 9. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN SEMERTAZ 2013 
Año:   2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Movilidad 
Sección: Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre (Semertaz) 
Objetivo Estratégico Institucional: Planificar, regular, controlar y gestionar el transito transporte terrestre y seguridad vial del Cantón. 
Objetivo Estratégico Seccional: 
Racionalizar y Democratizar el uso de las vías públicas para el estacionamiento de los vehículos, elevando sustancialmente la rotación de las plazas de estacionamiento de las 
vías del centro de la ciudad 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO 
O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Fletes y 
maniobras 
(alquiler de 
la wincha) 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
para el alquiler 
de la wincha 
para el año 
2013 por USD 
50.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de fletes 
realizados 
E = ( Q de fletes 
ejecutados / Q de fletes 
planificados ) * 100 f
le
te
s
 
4
.0
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 
(S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 3.250 / 
4.000 ) * 100 
= 81,25 % 
750 18,75 % 
Efec. = ( E * e ) = ( 
81,25 % * 80,66 % 
) = 65,54 % 
La wincha tiene un costo de 12,50 
por flete en este año, bajó en 
relación al año pasado que era de 
13 USD por lo que con la misma 
asignación presupuestaria se pudo 
incrementar el estándar de fletes 
de 3800 a 4000 fletes anuales. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
fletes 
e = ( USD ejecutados en 
fletes / USD 
presupuestados en 
fletes ) * 100 
U
S
D
 
5
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
40.327,95 / 
50.000 ) * 
100 = 80,66 
% 
9.672,05 19,34 % 
Publicidad 
del servicio y 
fomento de 
ordenanza 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
para la 
ejecución de la 
publicidad del 
servicio y 
fomento de 
ordenanza para 
el año 2013 por 
USD 5.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de spots 
publicitarios 
E = ( Q de spots 
publicitarios ejecutados / 
Q de spots publicitarios 
planificados ) * 100 
s
p
o
ts
 
p
u
b
lic
it
a
ri
o
s
 
3
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 E = ( 30 / 300 
) * 100 = 10 
% 
270 90 % 
Efec. = ( E * e ) = ( 
10 % * 15,84 %) = 
1,58 % 
La publicidad fue solo de radio y 
trípticos. El presupuesto para este 
año fue del 25,64% en relación al 
año anterior debido a su poca 
ejecución en dicha partida. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
publicidad del 
servicio 
e = ( USD ejecutados en 
publicidad / USD 
presupuestados en 
publicidad ) * 100 
U
S
D
 
5
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 792 / 
5.000 ) * 100 
= 15,84 % 
4.208,00 84,16 % 
 Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada 118 
 
PROGRAMA 
PROYECTO 
O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Adquisición 
de radios, 
cámaras 
fotográficas y 
chips 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
para la 
adquisición de 
equipos (radios, 
cámaras y 
chips) para el 
año 2013 por 
USD 7.620,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de equipos 
adquiridos 
E = ( Q de equipos 
adquiridos / Q de 
equipos planificados ) * 
100 e
q
u
ip
o
s
  
5
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 25 / 50 ) 
* 100 = 50 % 
25 50 % 
Efec. = ( E * e ) = ( 
50 % * 49,82 % ) = 
24,91 % 
Se adquirieron 10 cámaras y 15 
chips pero no se adquirió radios. 
Además la asignación 
presupuestaria para este año 
subió en apenas 186 USD con 
respecto al año anterior pero no 
fue necesario. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 
% de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
Equipos 
e = ( USD ejecutados en 
equipos / USD 
presupuestados en 
equipos ) * 100 
U
S
D
 
7
.6
2
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 3.795,97 
/ 7.620 ) * 
100 = 49,82 
% 
3.824,03 50,18 % 
Adquisición 
de una 
sopladora y 
barredora 
Aplicar el 100% 
del presupuesto 
para la 
adquisición de 
una barredora y 
una sopladora 
para el año 
2013 por USD 
15.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
compra de 
maquinaria 
E = ( Q de maquinaria 
adquirida / Q de 
maquinaria planificada ) 
* 100 
m
a
q
u
in
a
ri
a
s
 
2
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 M
o
v
ili
d
a
d
 (
S
e
m
e
rt
a
z
),
 y
  
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 2 / 2 ) * 
100 = 100 % 
0 0 % 
Efec. = ( E * e ) = ( 
100 % * 100 % ) = 
100 % 
La adquisición de la sopladora y 
barredora fue todo un éxito para la 
dirección de movilidad a través del 
sistema de compras públicas 
exceptuando que se hizo en el 
segundo cuatrimestre del año, ya 
que se planificó en el poa realizar 
en el primer cuatrimestre. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
adquisición de 
maquinaria y 
equipos 
e = ( USD ejecutados en 
maquinaria y equipos / 
USD presupuestados en 
maquinaria y equipos ) * 
100 
U
S
D
 
1
5
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l e = ( 15.000 / 
15.000 ) * 
100 = 100 % 
0 0 % 
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Tabla 10. TABLA DE INDICADORES – SUBDIRECCIÓN DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 2013 
Año:   2013 
Dirección/Unidad: Dirección de Gestión Ambiental 
Sección: Disposición Final y Tratamiento de Desechos Sólidos 
Objetivo Estratégico Institucional: 
Procurar la provisión de servicios públicos de calidad, eficiencia y eficacia, respetando los parámetros de economía, seguridad y protección ambiental, para 
garantizar a la población el acceso a servicios básicos acordes a las políticas del Buen Vivir.   
Objetivo Estratégico Seccional: Garantizar la gestión integral de residuos bajo los principios de la eficiencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana. 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Operación y 
mantenimiento del 
Relleno Sanitario 
de Chapte Toray. 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para la 
operación y 
mantenimiento del 
Relleno Sanitario de 
Chapte Toray para 
el año 2013 por 
USD 210.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 % de toneladas 
de desechos 
sólidos 
procesados en 
Chapte Toray 
E = ( Q de 
toneladas de 
desechos sólidos 
procesadas / Q de 
toneladas de 
desechos sólidos 
planificadas ) * 100 
to
n
e
la
d
a
s
 
1
3
.0
0
0
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 12.500 
/ 13.000 ) * 
100 = 96,15 
% 
500 3,85 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 96,15 % * 
85,51 % ) = 
82,22 % 
Dentro de las operaciones del 
relleno sanitario Chapte Toray se 
utiliza maquinaria como: 1 
excavadora, 1 volqueta 1 mini 
cargadora; entre máquinas y 
equipos tenemos: 1 tamizadora 
mecánica, 1 picadora mecánica, 1 
ensacadora, bombas de agua, 1 
bomba de aireación, y herramientas 
agropecuarias. 
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
operación y 
mantenimiento 
Chapte Toray 
e = ( USD 
ejecutados en 
operación y 
mantenimiento / 
USD 
presupuestados en 
operación y 
mantenimiento )      
* 100 
U
S
D
 
2
1
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
179.572,25 / 
210.000 ) * 
100 = 85,51 
% 
30.427,75 14,49 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Plan de 
Compensación 
Social 
comunidades 
vecinas al Relleno 
Sanitario 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para el 
plan de 
Compensación 
Social comunidades 
vecinas al Relleno 
Sanitario para el 
año 2013 por USD 
50.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 % de obras de 
plan de 
compensación 
de relleno 
sanitario 
E = ( Q de obras 
ejecutadas / Q de 
obras planificadas ) 
* 100 o
b
ra
s
 d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
c
ió
n
 
a
m
b
ie
n
ta
l 
4
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
 
D
ir
e
c
c
ió
n
 F
in
a
n
c
ie
ra
 E = ( 1 / 4 ) * 
100 = 25 % 
3 75 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 25 % * 
21,58 % ) = 
5,40 % 
El plan de compensación o 
mitigación ambiental comprenden 
obras tales como: alcantarillado, 
mantenimiento de vías (ya sea 
lastrado o pavimentado), 
mantenimiento de escuelas y 
reforestación; todas estas a 
realizarse en estas 5 comunidades: 
Chapte, Toray, Macas, Guzho y 
Javier Loyola.  
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
plan de 
compensación 
relleno sanitario 
e = ( USD 
ejecutados en plan 
de compensación /  
USD 
presupuestados en 
plan de 
compensación ) * 
100 
U
S
D
 
5
0
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 
10.790,70 / 
50.000 ) * 
100 = 21,58 
% 
39.209,30 78,42 % 
Estudios y 
diseños del cierre 
del relleno 
sanitario de 
Chabay 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para el 
estudio y diseños 
del cierre del relleno 
sanitario de Chabay 
para el año 2013 
por USD 2.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de estudios y 
diseños 
E = ( Q de estudios 
y diseños 
ejecutados / Q de 
estudios y diseños 
planificados ) * 100 
e
s
tu
d
io
s
 y
 d
is
e
ñ
o
s
 
1
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 0 / 0 ) * 
100 = 0 % 
1 100 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0 * 0 ) = 0 % 
  
E
fi
c
ie
n
c
ia
 % de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
estudios y 
diseños 
e = ( USD 
ejecutados en 
estudios / USD 
presupuestados en 
estudios ) * 100 
U
S
D
 
2
.0
0
0
,0
0
 
A
n
u
a
l 
e = ( 0 / 0 ) * 
100 = 0 % 
2.000,00 100 % 
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PROGRAMA 
PROYECTO O 
ACTIVIDAD 
OBJETIVO 
OPERATIVO 
T
IP
O
 D
E
 I
N
D
IC
A
D
O
R
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 
FÓRMULA DEL 
INDICADOR 
U
N
ID
A
D
 D
E
 M
E
D
ID
A
 
E
S
T
A
N
D
A
R
 
F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 
F
U
E
N
T
E
S
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
CÁLCULO 
BRECHA 
EFECTIVIDAD OBSERVACIONES 
CANT. % 
Pago de terrenos 
declarados de 
utilidad pública 
del relleno 
sanitario y 
complejo 
ambiental 
Aplicar el 100% del 
presupuesto 
establecido para el 
pago de terrenos 
declarados de 
utilidad pública del 
relleno sanitario y 
complejo ambiental 
para el año 2013 
por USD 50.000,00 
E
fi
c
a
c
ia
 
% de hectáreas 
adquiridas 
E = ( Q de 
hectáreas 
adquiridas / Q de 
hectáreas 
planificadas ) * 100 h
e
c
tá
re
a
s
 
5
 
A
n
u
a
l 
D
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 A
m
b
ie
n
ta
l 
y
 D
ir
e
c
c
ió
n
 
F
in
a
n
c
ie
ra
 
E = ( 0 / 0 ) * 
100 = 0 % 
5 100 % 
Efec. = ( E * e ) 
= ( 0 * 0 ) = 0 % 
Teniendo en cuenta que el relleno 
sanitario avanza por etapas, en este 
año no fue necesaria la adquisición 
de nuevos terrenos por lo tanto no 
existe ningún pago de terrenos 
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CAPÍTULO IV  
4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Introducción 
Dando cumplimiento a la norma legal en su Art.119 de Código de 
las Finanzas Públicas y la Normativa Técnica de Control Interno 2.5.8.2 
Evaluación Institucional "Los responsables de la gestión financiera de las 
instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 
financiera de la ejecución presupuestaria y un informe de evaluación del 
avance de ejecución de los programas para el período y acumulado, 
según las normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento 
de las máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general", 
Con el fin de informar los resultados del análisis y retroalimentar el 
proceso de evaluación y mejora de la institución.  
Se procedió a la preparación del informe, que contiene los 
resultados que deben estar adecuadamente sustentados. El informe será 
trasladado a la administración de la entidad o a las personas vinculadas 
con la evaluación, para que estas incluyan los comentarios pertinentes a 
las observaciones determinadas por el auditor, las mismas que deben ser 
consideradas para la redacción definitiva del informe. 
El informe sobre la ejecución presupuestaria comprende: 
 Información  Introductoria 
 Resultados de la Evaluación  
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4.1 REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
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INFORME DE EVALUACION A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
 
 
  
 
Evaluación de los Planes Anuales Operativos y su ejecución 
presupuestaria en los procesos agregadores de valor y sus 
direcciones, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Azogues, por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de diciembre de 2013. 
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Relación de siglas y abreviaturas utilizadas 
 
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 
USD: Dólares de los Estados Unidos de América 
POA: Planes operativos Anuales 
CNT: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización 
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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
Motivo del análisis  
De conformidad a los dispuesto en las Normas Técnicas de 
Presupuesto Nos. 2.5.3.2 y 2.5.8.2, constantes en el acuerdo ministerial 
No. 447, de diciembre 29 de 2007, el análisis de la ejecución 
presupuestaria en relación al cumplimiento de los planes operativos 
anuales del GAD Municipal de Azogues, se llevó a cabo de conformidad 
con el documento aprobado # GADMA-AA-2014-3586, de 17 de octubre 
de 2014. 
 
Objetivos 
 Determinar y aplicar indicadores presupuestarios, de gestión y 
financieros, en base a los Planes Operativos Anuales (POA), que 
permitan medir el grado de desempeño de las operaciones 
realizadas en el Gobierno Municipal.  
 
 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo 
a las necesidades del programa o proyecto, a la planificación y 
asignación de tiempos y recursos asignados,  identificando 
desviaciones y presentar información comparativa entre lo 
presupuestado y lo ejecutado. 
 
 Brindar un informe sobre la ejecución presupuestaria al Director 
Financiero con la finalidad de que dicho trabajo sea tomado en 
cuenta como una directriz para que se efectúen los correctivos 
necesarios.  
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Alcance  
El Análisis especial a la ejecución presupuestaria en relación al 
cumplimiento de los planes operativos anuales, cubrió el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. 
 
Base legal 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Azogues es una 
persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera, integrado por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es la ciudad de 
Azogues. 
La Municipalidad de Azogues fue creada mediante Decreto del 
Congreso de 8 de marzo de 1825. 
 
Estructura orgánica 
La Estructura Orgánica de Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Azogues es la siguiente:  
 
Nivel Directivo:  Concejo Municipal 
 
Nivel Ejecutivo:  Alcalde 
 
Nivel Asesor:   Comisiones 
Asesoría Jurídica 
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Auditoria Interna 
Dirección de Planificación 
 
Nivel Operativo:  Dirección Financiera: 
Sección Programación y Presupuesto; 
Sección Contabilidad; 
Sección Tesorería; 
Sección Rentas; 
Sección Recaudaciones; 
Sección Proveeduría; y, 
Sección Bodega. 
 
Monto de las Procesos examinados  
La Municipalidad de Azogues para financiar sus actividades 
durante los ejercicios económicos 2012 y 2013, contó con el siguiente 
financiamiento: 
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Tabla 11. MONTOS DE GASTOS EXAMINADOS   
(En dólares de los Estados Unidos de América) 
DIRECCION/UNIDAD 
AÑO 
2012 2013 
Obras Públicas / Construcciones 11.798.901,68 14.626.950,30 
Obras Públicas / Áreas Verdes 402.036,79 614.857,72 
Movilidad / SEMERTAZ 502.693,72 580.197,13 
Gestión Ambiental / Disposición 
Final y Tratamiento de 
Desechos Sólidos 
399.983,87 382.558,87 
TOTAL 13.103.616,06 16.098.758,97 
TOTAL PRESUPUESTO 23.497.093,73 27.946.195,33 
Fuente: Presupuesto del GAD Municipal de Azogues 
Elaborado por: Eduardo Ureña, Paúl León 
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CAPÍTULO II 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBPROCESO ÁREAS VERDES Y JARDINES 
Mantenimiento de áreas verdes 
Situación actual 
Durante los años 2012 y 2013, para el mantenimiento de áreas 
verdes, de los sectores Jardines de Azogues y Márgenes del Rio Burgay, 
se presupuestó valores por 35 000,00 USD y 27 000,00 USD, 
respectivamente. 
El mantenimiento se realizó en los sectores I y II que se distribuyen 
de la siguiente manera: 
Tabla 12. DISTRIBUCIÓN ÁREAS VERDES 
Mantenimiento De Áreas Verdes HECTAREAS 
Sector I, Jardines De La Ciudad De 
Azogues 
12,66 
Sector II, Márgenes Del Rio Burgay  16,63 
Total 29,29 
Fuente: Dirección de áreas verdes y jardines del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Por lo expuesto, el Director Financiero, inobservó lo establecido en 
el Art. 42, Contenidos mínimos de los planes de desarrollo, literal c, 
“Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 
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estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 
rendición de cuentas y el control social”, del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. 
 
El Director de Planificación, inobservó lo establecido en el artículo 
29, numeral 2, “Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y 
con el Plan Nacional de Desarrollo”, del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, relacionado con las funciones de los Consejos de 
Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados; y el Art. 250, 
Programación de actividades, del COOTAD. 
Al no contar con un techo presupuestario por unidad administrativa 
durante el año 2012, no se determinó adecuadamente un monto de 
presupuesto, originando que no se permita constatar si las actividades se 
están realizando de acuerdo a los tiempos designados. 
La eficacia en el año 2012 es de 95,6% y en el año 2013 es de 90,47%. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 85,97% 
y en el año 2013 fue de 80,38%. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 82,97% y en el año 2013 fue 
de 72,72%. 
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Gráfico 1. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
De la revisión efectuada, se verificó que se cumplió con las metas 
programadas del POA en ambos años, que consistía en lograr al menos el 
80% de las hectáreas de áreas verdes planeadas de mantenimiento en 
los 180 espacios públicos y se devengó el total de la partida 
comprometida. 
 
Conclusión 
El Director Financiero, no efectuó un seguimiento y gestión para 
constatar las actividades del POA se están realizando con valores 
presupuestados correctos, ocasionando que esta cuenta se mantenga 
sobrevalorada, produciendo un porcentaje de efectividad menor. 
 
Recomendaciones 
Al Director Financiero 
1. Verificará que los recursos financieros asignados a las actividades 
del POA sean coherentes. 
95,60% 
85,97% 82,97% 
90,47% 
80,38% 
72,72% 
eficacia eficiencia efectividad
Mantenimiento de Áreas Verdes 
2012 2013
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Al Director de Planificación 
2. Constatará que los planes operativos sean coherentes con las 
necesidades y recursos disponibles del GAD municipal. 
 
Al Director de Áreas Verdes 
3. Incorporará al POA la frecuencia de medición, que permitirá 
constatar si las actividades se están realizando de acuerdo a los 
tiempos designados y está operando bajo el principio de economía. 
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Ajardinamiento de áreas verdes 
Situación actual 
Durante los años 2012 y 2013, para cumplir con el ajardinamiento 
de las áreas verdes al sector 1, Jardines de la Ciudad de Azogues, se 
presupuestó valores por  35 000,00 USD y 27 000,00 USD, 
respectivamente. 
El sector 1 está compuesto por 12,66 hectáreas distribuidas en: 
Tabla 13. DISTRIBUCIÓN AJARDINAMIENTO DE ÁREAS VERDES 
Jardines De La Ciudad De Azogues M2 
Plazas y parques 28 108 M2 
Avenidas, parterres, calles y jardineras 24 354 M2 
Taludes 4 689 M2 
Distribuidores y redondeles 12 516 M2 
Locales municipales y otros predios 
municipales 
33 268 M2 
Escalinatas 2 084 M2 
Estadio 15 542 M2 
Otros predios 6 038 M2 
Fuente: Dirección de áreas verdes y jardines del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Por lo expuesto, el Director Financiero, inobservó lo establecido en 
el artículo 42, contenidos mínimos de los planes de desarrollo, literal c, 
“Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 
estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 
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sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 
rendición de cuentas y el control social”, del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. 
 
El Director de Planificación, inobservó lo establecido en el artículo 
29, numeral 2, “Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y 
con el Plan Nacional de Desarrollo”, del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas, relacionado con las funciones de los Consejos de 
Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados; el Art. 250, 
Programación de actividades, del COOTAD; y el Registro Oficial N° 662, 
Ordenanza para el mejoramiento y conservación de áreas verdes. 
Durante el año 2012 no se contó con un techo presupuestario por 
unidad administrativa para determinar un monto de presupuesto, se 
realizó una reforma presupuestaria de 10.000,00 USD, lo que ocasionó un 
monto presupuestado superior al requerido.  
No se efectuó controles de medición sobre el cumplimiento del 
POA, que permitan constatar si las actividades se realizaron de acuerdo a 
los tiempos designados hacia el cumplimiento de sus metas. 
La eficacia en el año 2012 es de 84,44% y en el año 2013 es de 93,33%. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 63,55% 
y en el año 2013 fue de 91,14%. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 53,66% y en el año 2013 fue 
de 85,06%. 
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Gráfico 2. AJARDINAMIENTO DE ÁREAS VERDES 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
En el período 2012, no se cumplió con la meta del POA de lograr al 
menos el 90% de ajardinamiento en las hectáreas planeadas del sector II 
JARDINES DE AZOGUES.  
Por lo constatado en la cédula presupuestaria del primer semestre 
del 2013, se comprobó que en el avance del plan operativo se incumplió 
los tiempos asignados. 
 
Conclusión 
El Director Financiero, no efectuó el seguimiento y gestión para 
constatar si las actividades de los POA se realizaron con valores 
presupuestados correctos, ocasionando que esta cuenta se mantenga 
sobrevalorada, debido a la eficiencia moderada generada por la utilización 
de los recursos económicos durante el período 2012, el valor 
presupuestado para el año 2013 se redujo un 52%. 
El Director de Áreas Verdes, no efectuó un control para constatar si 
las actividades de los POA se realizaron según los tiempos definidos. 
 
Recomendaciones 
95,60% 
85,97% 82,97% 90,47% 80,38% 72,72% 
eficacia eficiencia efectividad
Ajardinamiento de Áreas Verdes 
2012 2013
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Al Director Financiero 
4. Verificará que las actividades de los POA de cada subproceso se 
programen con valores presupuestados correctos  
 
Al Director de Áreas Verdes 
5. Incorporará al POA parámetros de frecuencia de medición, que 
permita constatar si las actividades se realizan de acuerdo a los 
tiempos designados y si operan bajo el principio de economía. 
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Renovación de juegos infantiles 
Situación actual 
Durante los años 2012 y 2013, para la adquisición y renovación de 
juegos infantiles, se presupuestó valores por 11 000,00 USD y 25 000,00 
USD, respectivamente.  
Esta actividad utilizó dichos montos para comprar 2 o 3 juegos 
infantiles completos por año y cumplir con el mantenimiento de los juegos 
infantiles de los 32 parques existentes. 
Por lo expuesto, el Director de Planificación, inobservó lo 
establecido en el artículo 29, numeral 1, “Participar en el proceso de 
formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente”, y numeral 2, 
“Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo”, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, relacionado con las funciones de los Consejos de Planificación 
de los gobiernos autónomos descentralizados. 
El Director de Áreas Verdes, incumplió lo establecido en el Art. 
250, Programación de actividades, del COOTAD; el Registro Oficial N° 
662, Ordenanza para el mejoramiento y conservación de áreas verdes; 
Norma 200-02 Administración estratégica, 200-03 Políticas y prácticas de 
talento humano, 401-03 Supervisión y 402-01 Responsabilidad del 
control, de las Normas De Control Interno Para Las Entidades, 
Organismos Del Sector Público Y De Las Personas Jurídicas De Derecho 
Privado Que Dispongan De Recursos Públicos. 
Durante los períodos 2012 y 2013 no se determinó con acierto un 
monto de presupuesto, por lo que se realizaron reformas presupuestarias 
por -4 000,00 USD y 10 000,00 USD respectivamente.  
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La eficacia en el año 2012 fue de 90% y en el año 2013 fue de 70% 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 90,38% 
y en el año 2013 fue del 18,26% 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 81,34% y en el año 2013 fue 
de 12,78%. 
Gráfico 3. RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
No se cumplió con la meta del POA de lograr al menos el 100% de 
renovación de juegos infantiles. 
En el período 2013, en su ejecución se ocupó solo el 18,26% del 
presupuesto reformado, no se realizó compras de nuevos juegos y se 
devengo la partida al mantenimiento de los existentes.        
 
 
 
90,00% 90,38% 
81,34% 
70,00% 
18,26% 
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Renovación de juegos infantiles 
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Conclusión 
El Director de Áreas Verdes, no efectuó una correcta planificación 
sobre el costo necesario de las actividades para el cumplimiento de este 
plan operativo y solicitó valores excesivos, ocasionando que estas 
cuentas se mantengan sobrevaloradas, produciendo un porcentaje de 
efectividad menor.  
 
Recomendaciones 
Al Director de Planificación 
6. Participará en el proceso de formulación de planes, velando por la 
coherencia que contengan y la descripción de la importancia de la 
necesidad pública que satisface. 
 
Al Director de Áreas Verdes 
7. Incorporará al POA, los recursos necesarios para su cumplimiento, 
que permita controlar y permitir una mejor gestión de las 
actividades. 
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SUBPROCESO CONSTRUCCIONES 
Construcción de infraestructura hidrosanitaria en la Avda. 16 de abril 
Situación actual  
Durante los años 2012 y 2013, para la construcción de 
infraestructura hidrosanitaria en la Avda. 16 de abril, cuya obra tuvo un 
plazo de 18 meses, se presupuestó valores por 2’391.817,24 USD y 
1’830.381,02 USD, respectivamente.  
La obra era financiada por el GAD Municipal De Azogues y el 
Ministerio de Transporte, cuyo monto total es 8’866.716,79 USD, de los 
cuales el GAD aportaría con 2’300.000 USD y consta de 3 tramos. 
El primer tramo, distribuidor de tránsito Macas-Chalcapamba hasta 
la antigua estación del ferrocarril,  tuvo 30 días de atraso en su 
culminación. 
Se incumplió los tiempos asignados en el segundo tramo de la 
obra, vieja estación ferroviaria hasta el puente del río Burgay. 
El tercer tramo se retrasó por problemas de indemnización de 
terrenos para ampliar la carretera, por lo que el ministerio de por 
terminada las obras. 
Por lo expuesto, la Director Financiero, inobservó lo establecido en 
el Artículo 328 Prohibiciones a los órganos legislativos, literal d) Aprobar 
el presupuesto anual si no contiene asignaciones suficientes para la 
continuación de los programas y proyectos iniciados en ejercicios 
anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial. 
El Director de Avalúos, no cumplió íntegramente lo establecido en 
el artículo 449 Avalúo, el artículo 455 Pago por compensación, “Si la 
declaratoria de utilidad pública se hubiere realizado para el ensanche de 
vías o espacios públicos, o para la construcción de acueductos, 
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alcantarillas u otras obras similares y no comprendiese sino hasta el cinco 
por ciento de la superficie de un predio, el valor del bien expropiado podrá 
compensarse, en todo o en parte, con el de la contribución especial de 
mejoras correspondiente a la obra pública. Si fuere necesario un espacio 
mayor o si debieran demolerse construcciones, se procederá conforme a 
las normas generales” del COOTAD; y la norma 200-07 Coordinación de 
acciones organizacionales, de las Normas De Control Interno Para Las 
Entidades, Organismos Del Sector Público Y De Las Personas Jurídicas 
De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos Públicos. 
La falta de control por parte de la Dirección Financiera y los 
retrasos en la Dirección de Avalúos sobre el proceso de indemnización, 
perjudicó al cumplimiento de la obra, lo que derivó en el ministerio de 
Transporte dando por culminada su colaboración en la obra. 
La eficacia en el año 2012 es de 35,38% y en el año 2013 es de 33,33%. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 39,03% 
y en el año 2013 fue de 00,03%. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 13,81% y en el año 2013 fue 
de 00,01%. 
Gráfico 4. INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA AVDA. 16 DE 
ABRIL 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
35,28% 
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En el período 2013, su ejecución se cumplió con el 00,03% del 
presupuesto asignado por parte del GAD, siendo el ministerio de 
transporte quien canceló los valores generados en el segundo tramo. 
 
Conclusión 
El Director Financiero y el Director de Avalúos, no efectuaron una 
correcta gestión y control sobre las actividades necesarias para cumplir 
con este plan operativo, como son los procesos de indemnización, 
ocasionando retrasos y la no culminación en la ejecución de la obra. 
 
Recomendaciones 
Al Director Financiero 
8. Efectuará un mejor control y seguimiento en la asignación de los 
recursos económicos. 
 
Al Director de Avalúos 
9. Agilizará los procedimientos que permita asignar los montos a 
indemnizar y brindar la información oportuna a la dirección 
financiera. 
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Pavimentación e infraestructura hidrosanitaria Calle Gral. Ignacio de 
Veintimilla 
Situación actual  
Durante el año 2012, para la pavimentación e infraestructura 
hidrosanitaria de la Calle Gral. Ignacio de Veintimilla, con un plazo de 180 
días para su culminación, se presupuestó un valor por 780.000,00 USD. 
La obra se ejecutó en tres frentes de intervención; el primero entre 
el parque Aurelio Bayas y calle Miguel Heredia; el segundo entre la calle 
Miguel Heredia y Padre Armando Fajardo; y el último entre la calle Padre 
Armando Fajardo y Manuel Agustín Aguirre. 
Las labores arrancaron en agosto de 2012, un problema en las 
instalaciones del CNT obligó hacer un convenio con la CNT para colocar 
en forma subterránea estas redes, extendiendo el plazo de ejecución de 
la obra. 
Por lo expuesto, el Director de Obras Públicas, inobservó lo 
establecido en el artículo 234, Contenido de la Programación del 
Presupuesto; el artículo 250 Programación de actividades, del COOTAD; 
y la norma 402-02 Control previo al compromiso, de las Normas De 
Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector Público Y De 
Las Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos 
Públicos 
La falta de control por parte de la Dirección de Obras Públicas 
sobre el proceso de investigación y realización del proyecto, perjudicó al 
cumplimiento de la obra y modificaron su cronograma de trabajo, lo que 
requirió mayores recursos económicos. 
La ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 23,00% de 
eficacia y de 28,67% de eficiencia, dándonos un porcentaje bajo de 
efectividad de 6,59%. 
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La obra no cumplió correctamente su cronograma de tiempo, inició 
con 30 días de atraso y culminó 90 días después de la fecha prevista, 
labores que estuvieron a cargo del Consorcio CAL. 
Gráfico 5. PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
HIDROSANITARIA CALLE GRAL. IGNACIO DE VEINTIMILLA 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Para las tareas adicionales a ejecutar, la Municipalidad suscribió un 
convenio con la CNT, por 70.000,00 USD. 
 
Conclusión 
El Director de Obras Públicas, no efectuó una correcta planificación sobre 
las actividades a cumplir para el cumplimiento de este plan operativo, 
debido a que no se contó con un adecuado estudio integral, originando 
retrasos en la ejecución de la obra. 
 
Recomendación 
Al Director de Obras Públicas 
10. Verificará previo a la ejecución de la obra, que se cuente con los 
estudios necesarios para lograr resultados eficientes. 
23,00% 
28,67% 
6,59% 
eficacia eficiencia efectividad
Pavimentación e infraestructura hidrosanitaria 
Calle Gral. Ignacio de Veintimilla 
2012
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Construcción Parque del Migrante 
Situación actual 
Durante el año 2013, para la construcción del parque del Migrante, 
se presupuestó un monto por 475 000,00 USD. 
La obra en su totalidad incluye la implementación de una ciclo-ruta 
de 500 metros lineales, senderos, dos estancias para adultos y para 
niños, espacios deportivos multiuso, iluminación, plantación de árboles y 
vegetación, bancas, mobiliario, juegos infantiles, mesas para ajedrez, y el 
montaje de un hermoso puente metálico, con pasarela y arco. 
Se concluyó los trabajos de construcción del Parque del Migrante, 
el cual se entregó en enero de 2014 y cuyo costo total fue de 336.403,48 
USD, el contratista fue el Ing. Milton Romero. 
El Director Financiero inobservó lo establecido en los artículos 77 
numeral 3 literal a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado referente a las Máximas autoridades, titulares y responsables; y, el 
artículo 239 Responsabilidad de la unidad financiera; referente a 
estimación de ingresos y egresos del COOTAD. 
 El presupuesto formulado en base al POA fue aprobado con un 
monto mayor al necesario, no existiendo evidencia de que se establezcan 
límites de gasto a cada área previa a la formulación de los planes 
operativos anuales.  
La ejecución presupuestaria en el año 2013 fue de 100% de 
eficacia y de 70.82% de eficiencia, dándonos un porcentaje Moderado de 
efectividad de 70,82%. 
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Gráfico 6. CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL MIGRANTE  
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Conclusión 
El Director Financiero, no asigno a los responsables de cada 
dependencia límites de gasto que sirvan de base para la presentación de 
planes operativos anuales., lo que ocasionó que el monto aprobado sea 
un 29,18% mayor al necesario. 
 
Recomendaciones 
Al Director Financiero 
11. Verificará previo a la aprobación de programas y proyectos, que 
estos tengan valores coherentes con los necesarios para su 
ejecución. 
 
12. Establecerá a cada dependencia los límites del gasto a los cuales 
deberán ceñirse en la programación de sus respectivos planes 
operativos anuales. 
100,00% 
70,82% 70,82% 
eficacia eficiencia efectividad
Construcción Parque del Migrante 
2013
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Recuperación Márgenes Río Burgay fase I 
Situación actual 
Durante el año 2013, para la recuperación de los márgenes del río 
Burgay, se presupuestó un monto por 146.063,05 USD. 
La obra que consta desde el tramo comprendido entre el puente 
del hospital Homero Castanier Crespo y el puente del mercado Sucre, 
tuvo un costo total de 446.761 USD y contó con una inversión de la 
Corporación Eléctrica del Ecuador-HIDROPAUTE. 
Las labores específicas a ejecutarse fueron: construcción de 
alcantarillado sanitario,  de ciclovías  en el margen derecho del río; 
mientras que en el margen izquierdo se construyó camineras, ciclovías y 
plazas. 
El Director Financiero inobservó lo establecido en el artículo 239 
Responsabilidad de la unidad financiera; referente a estimación de 
ingresos y egresos, del COOTAD; y a la norma 402-04 Control de la 
evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, de la de las 
Normas De Control Interno Para Las Entidades,  Organismos Del Sector 
Público Y De Las Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan 
De Recursos Públicos. 
  La ejecución presupuestaria en el año 2013 fue de 100% de 
eficacia y de 92.38% de eficiencia, generando un porcentaje alto de 
efectividad de 92,38%. 
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Gráfico 7. RECUPERACIÓN MÁRGENES RÍO BURGAY 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
El presupuesto formulado en base del POA fue aprobado con un monto 
mayor al necesario, no existiendo evidencia de que se establezcan límites 
de gasto a cada área previa a la formulación de los planes operativos 
anuales. 
 
.Conclusión 
El Director Financiero no asignó a los responsables de cada 
dependencia límites de gasto que sirvan de base para la presentación de 
planes operativos anuales. 
El Director de Planificación, no incorporó una frecuencia de 
medición sobre el avance periódico de cada actividad, programa o 
proyecto, que permita constatar la eficacia y eficiencia por cuatrimestre. 
 
 
 
 
 
100,00% 
92,38% 92,38% 
eficacia eficiencia efectividad
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Recomendaciones 
Al Director Financiero 
13. Verificará previo a la aprobación de programas y proyectos, que 
estos tengan valores coherentes con los necesarios para su 
ejecución. 
 
14. Establecerá a cada dependencia los límites del gasto a los cuales 
deberán ceñirse en la programación de sus respectivos planes 
operativos anuales. 
 
Al Director de Planificación 
15. Incorporará al POA parámetros de frecuencia de medición, que 
permita constatar si las actividades se están realizando de acuerdo 
a los tiempos designados y si se está operando bajo el principio de 
economía 
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DIRECCIÓN DE MOVILIDAD 
SUBPROCESO SEMERTAZ 
Publicidad del servicio y fomento de ordenanza 
Situación actual 
Durante los años 2012 y 2013, para la publicidad del servicio y el 
fomento de ordenanza se planificó realizar al menos 300 spots 
publicitarios, para lo cual se presupuestó valores por 19.500 USD y 5.000 
USD, respectivamente. 
Dentro del período 2012, la partida presupuestaria contó con una 
asignación inicial de 11.500 y una reforma por 8.000 USD, del cual se 
devengó 4.635 USD; para el período 2013 dentro del POA se planificó por 
un valor de 15.000,00 USD,  y se presupuestó por un monto de 5.000,00 
USD.  
 Por lo expuesto, el Director de Planificación, inobservó lo 
establecido en el artículo 29, numeral 1, “Participar en el proceso de 
formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente” y numeral 2, 
“Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo”, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, relacionado con las funciones de los Consejos de Planificación 
de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 Debido a que no se ocupó los montos asignados en el año 2012,  
para el siguiente período el presupuesto se redujo en 14.500 USD, siendo 
el 25,64% en relación al año anterior. 
 La eficacia en el año 2012 es de 66,67%, debido a que se realizó 
200 de los 300 spots publicitarios planificados; y en el año 2013 se 
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ejecutó 30 de los 300 spots publicitarios planificados,  ocasionando un 
10% de eficacia. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 
23,77% y en el año 2013 fue de 15,84%. 
El nivel de efectividad en el año 2012 es de 15,85%; y en el año 
2013 es de 1,58%.  
Gráfico 8. PUBLICIDAD DEL SERVICIO Y FOMENTO DE LA 
ORDENANZA 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
La publicidad del servicio y fomento de ordenanza fue una partida 
de poco monto presupuestario en relación a su planificación, en el año 
2012 y 2013 no se cumplió las metas propuestas dentro del POA. 
 
Conclusiones 
El Director de Planificación, en el período 2012 no efectúo un 
seguimiento y gestión para constatar las actividades del POA se realizan 
66,67% 
23,77% 
15,85% 
10,00% 
15,84% 
1,58% 
eficacia eficiencia efectividad
Publicidad del Servicio y Fomento de la 
Ordenanza 
2012 2013
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con valores presupuestados correctos, lo que ocasionó que esta cuenta 
se mantenga sobrevalorada, produciendo un porcentaje de efectividad 
menor. 
El Director de Movilidad, no efectúo un seguimiento y control del 
cumplimiento de las actividades del POA, ocasionando que se cumpla un 
10% de lo planificado. 
 
Recomendaciones  
Al Director de Planificación 
16. Verificará que el POA esté cumpliendo las metas propuestas, para 
mejorar la planificación en los siguientes años. 
 
Al Director de Movilidad 
17. Verificará la ejecución de sus actividades, esta partida 
presupuestaria requiere mayor nivel control debido a su alto nivel 
de incumplimiento. 
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Adquisición de radios, cámaras fotográficas y chips 
Situación actual   
Durante los años 2012 y 2013, para la adquisición de radios, 
cámaras fotográficas y chips durante el primer cuatrimestre del año, se 
presupuestó valores por 7.434,00 USD  y 7.620,00 USD respectivamente. 
En el año 2012 se adquirió 10 radios, 2 cámaras  y 28 chips,  y en 
el año 2013 se adquirió 10 cámaras y 15 chips pero no se adquirió radios 
 Por lo expuesto, el Director de Planificación, inobservó lo 
establecido en el artículo 270, “Asignaciones.- El presupuesto de gastos 
de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados se 
presentará dividido por programas y dentro de éstos se harán constar las 
actividades y proyectos correspondientes.  
En las actividades y proyectos se establecerán las partidas que 
expresarán el objeto o materia del gasto”; y el artículo 295, literal d, 
“Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten 
la evaluación, el control social y la rendición de cuentas” del COOTAD, 
relacionado con presupuestos anexos y la planificación de desarrollo y del 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 
En el año 2013 se redujo el nivel de cumplimiento, debido a que se 
generó la mitad de las adquisiciones planificadas. 
La eficacia en el año 2012 fue de 80% y en el año 2013 fue de 
50%. 
La eficiencia en la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 
88,02% y en el año 2013 fue de 49,82%  
Su nivel de efectividad durante el año 2012 fue de 70,42% y en el 
año 2013 fue de 24,91%  
No contiene información en su POA sobre el número de 
adquisiciones a realizar y su indicador fue mal establecido.  
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Gráfico 9. ADQUISICIÓN DE RADIOS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y 
CHIPS 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
 Conclusiones 
El Director de Planificación, no efectúo los programas y proyectos 
con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control 
social y la rendición de cuentas, produciendo una ineficacia del 50,18%. 
 
Recomendación 
Al Director de Planificación 
18. Verificará la coherencia del POA, para suprimir errores y mejorar la 
planificación para años siguientes. 
 
Al Director de Movilidad 
19. Optimizará los recursos presupuestarios asignados para las 
adquisiciones de equipos. 
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eficacia eficiencia efectividad
Adquisición de radios, cámaras 
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Costos de Señalización 
Situación actual   
En el año 2012 para elaboración, instalación y reparación de 
señalética de tránsito horizontal y vertical se presupuestó un valor de 
47.209 USD. 
Por lo expuesto, el Director de Planificación inobservó lo 
establecido en el artículo 270, “Asignaciones.- El presupuesto de gastos 
de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados se 
presentará dividido por programas y dentro de éstos se harán constar las 
actividades y proyectos correspondientes.  
En las actividades y proyectos se establecerán las partidas que 
expresarán el objeto o materia del gasto”. Y el artículo 295, literal d, 
“Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten 
la evaluación, el control social y la rendición de cuentas” del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
relacionado con presupuestos anexos y la planificación de desarrollo y del 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 La planificación fue defectuosa debido a que hubo una reforma que 
aumento la asignación inicial en 10.986,84 USD y no se ocupó dicho 
monto. 
 La ejecución presupuestaria en el año 2013 fue de  93,75%  de 
eficacia y de 80,03% de eficiencia, generando un porcentaje alto de 
efectividad de 75,03% 
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Gráfico 10. COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
El POA de esta actividad no identifica un número de adquisiciones, 
que sirva como base para el establecimiento de sus metas.  
 
Conclusiones 
El Director de Planificación no efectúo los programas y proyectos 
con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control 
social y la rendición de cuentas de las actividades del POA. 
 
Recomendaciones 
Al Director Financiero 
20. Verificará que las reformas a las asignaciones del presupuesto 
sean coherentes. 
 
Al Director de Planificación 
21. Verificará que su POA, cuenten con todos los mecanismos 
necesarios que faciliten su control y evaluación. 
93,75% 
80,03% 
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Fletes y maniobras (alquiler de la wincha) 
Situación actual   
En el año 2013 para el alquiler de una wincha, para el remolque de 
vehículos privados, se presupuestó un valor de 50.000,00 USD. 
La wincha tiene un costo de 12,50 por flete en este año y cuenta 
con una base estándar de fletes de 3800 a 4000 fletes anuales. 
 Por lo expuesto, el Director de Planificación y el Director de 
Movilidad, inobservaron lo establecido en el artículo 270, “Asignaciones.- 
El presupuesto de gastos de las empresas de los gobiernos autónomos 
descentralizados se presentará dividido por programas y dentro de éstos 
se harán constar las actividades y proyectos correspondientes. 
En las actividades y proyectos se establecerán las partidas que 
expresarán el objeto o materia del gasto”. Y el artículo 295, literal d, 
“Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten 
la evaluación, el control social y la rendición de cuentas” del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
relacionado con presupuestos anexos y la planificación de desarrollo y del 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. 
Durante el año 2013, no se determinó adecuadamente un monto 
de presupuesto, debido a que no existe un techo presupuestario por 
unidad administrativa definida, originando que los valores que constan en 
el POA no sean coherentes con los recursos disponibles. 
La ejecución presupuestaria en el año 2013 fue de 81,25% de 
eficacia y de 80,66% de eficiencia, generando un porcentaje moderado de 
efectividad de 65,54%. 
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Gráfico 11. FLETES Y MANIOBRAS 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Conclusiones 
El  Director de Planificación y el Director de Movilidad, no 
constataron que esta actividad cuente con valores presupuestados 
correctos, ocasionando que esta cuenta se mantenga sobrevalorada, 
produciendo un porcentaje de efectividad menor. 
 
Recomendaciones 
Al Director Financiero 
22. Verificará el nivel de cumplimiento de las actividades del POA, para 
mejorar la planificación con un valor presupuestario más 
aproximado al ejecutado.  
 
Al Director de Planificación 
23. Verificará, basándose en la priorización del gasto, la coherencia de 
los valores presupuestados en cada actividad de su POA. 
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65,54% 
eficacia eficiencia efectividad
Fletes y maniobras (alquiler de la wincha) 
2013
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada   160 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  
Operación y mantenimiento del Relleno Sanitario de Chapte Toray 
Situación Actual 
Durante los años 2012 y 2013 para las operaciones y 
mantenimiento del relleno sanitario de Chapte Toray se presupuestó 
valores por 200.000 USD y  210.000 USD respectivamente. (40 
ton/diarias) (42 ton/diarias) 
Dentro de las operaciones del relleno sanitario de Chapte Toray se 
utiliza maquinaria como: 1 excavadora, 1 volqueta 1 mini cargadora; entre 
máquinas y equipos tenemos: 1 tamizadora mecánica, 1 picadora 
mecánica, 1 ensacadora, bombas de agua, 1 bomba de aireación y 
herramientas agropecuarias. 
Como actividades claves tenemos: alquiler de 1 excavadora 
hidráulica, tratamiento de lixiviados con dosificación de bacterias y 
aireación, construcción de ductos de gases, drenes de lixiviados, 
impermeabilización con geo membrana, conformación de taludes, 
desarenador, filtros, cunetas, bordillos, luz, agua, teléfono. 
 Por lo expuesto, el director de planificación inobservó lo 
establecido en el artículo 29, numeral 1 “Participar en el proceso de 
formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente” del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, relacionado con las 
funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 
descentralizados; y la norma 402-04: administración financiera – 
presupuesto, de las normas control interno de la evaluación en la 
ejecución del presupuesto por resultados: controles sobre la programación 
 
Universidad de Cuenca 
 
Paúl Andrés León Galarza  
Edwin Eduardo Ureña Quezada   161 
 
vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y aprobación; y 
controles a las reformas presupuestarias. 
 En el año 2012  tuvo una asignación inicial de 150.000,00 USD y 
una reforma que aumentó su monto un 89,15%, cuyo valor fue 62,41% 
superior al necesario.  
La eficacia en el año 2012 es de 91,66% y en el año 2013 es de 96,15%. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 
70,59%  y en el año 2013 fue de 85,51%. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 64,70% y en el año 
2013 fue de 82,22%. 
Gráfico 12. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO 
CHAPTE TORAY 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
 
Conclusiones 
El director de planificación no efectuó un control sobre la 
programación vinculada al Plan Operativo, su formulación, aprobación y 
reformas presupuestarias, lo que generó que la cuenta se mantenga 
sobrevalorada, produciendo un porcentaje de efectividad menor. 
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Recomendación 
Al Director de Planificación 
24. Verificará que en la planificación de los proyectos del POA, los 
valores sean coherentes con la actividad a realizar y los recursos 
disponibles para ejecutarlo. 
 
Plan de Compensación Social comunidades vecinas al Relleno 
Sanitario 
Situación Actual   
Durante los años 2012 y 2013, para el cumplimiento del plan de 
compensación social comunidades vecinas al relleno sanitario se 
presupuestó un valor de 50.000 USD para cada año. 
El plan de compensación o mitigación ambiental comprenden 
obras tales como: alcantarillado, mantenimiento de vías (ya sea lastrado o 
pavimentado), mantenimiento de escuelas y reforestación; todas estas a 
realizarse en estas 5 comunidades: Chapte, Toray, Macas, Guzho y Javier 
Loyola. 
En el año 2012 se ejecutó obras de mantenimiento en escuelas de 
las comunidades beneficiadas de dicho plan y en el año 2013 se realizó 
obras de mantenimiento de las vías del sector. 
 Por lo expuesto, el director de gestión ambiental inobservó lo 
establecido en el artículo 295, literal d, “Programas y proyectos con metas 
concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la 
rendición de cuentas” del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, relacionados con la planificación de 
desarrollo y del ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados; con la norma 402-01: responsabilidad del control y la 
norma 402-04: administración financiera – presupuesto, de las Normas De 
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Control Interno Para Las Entidades, Organismos Del Sector Público Y De 
Las Personas Jurídicas De Derecho Privado Que Dispongan De Recursos 
Públicos. 
 De la documentación analizada, no se encontró evidencia de que 
se haya establecido límites de gasto a esta área previa a la formulación 
de los planes operativos anuales, ocasionando que el valor 
presupuestado para el año 2012 fuera 75% mayor al monto necesario, 
encontrando el mismo problema para el año 2013. 
La eficacia en el año 2012 es de 25% y en el año 2013 es de 25%. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 22,06% 
y en el año 2013 fue de 21,58%. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 5,52% y en el año 2013 fue 
de 5,40% 
Gráfico 13. PLAN DE COMPENSACIÓN SOCIAL COMUNIDADES 
VECINAS AL RELLENO SANITARIO 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
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Conclusiones 
El director financiero y el director de gestión ambiental no 
efectuaron procesos que faciliten una determinación del valor 
presupuestado más acertada y aproximada al monto ejecutado del 
programa, y un monitoreo permanente para la toma de acciones 
correctivas y evaluación de la gestión de cada actividad incluida en el 
POA. 
 
Recomendación 
Al Director de Gestión Ambiental 
25. Constatará que sus planes operativos sean coherentes con los 
recursos disponibles con los que dispone, estableciendo con mayor 
análisis montos y cronogramas de actividades y así mejorar los 
niveles de efectividad. 
 
Pago de terrenos declarados de utilidad pública del relleno sanitario 
y complejo ambiental 
Situación actual   
Durante los años 2012 y 2013, para el pago de terrenos declarados 
de utilidad pública del relleno sanitario y complejo ambiental, se 
presupuestó valores por 10.000,00 USD Y 50.000,00 USD 
respectivamente. 
Por lo expuesto, el director de planificación y el director de gestión 
ambiental inobservaron lo establecido en el artículo 238, “Participación 
ciudadana en la priorización del gasto.- La asamblea local o el organismo 
que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, 
definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos 
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del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas 
por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de 
las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados” del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, relacionado con la estimación de ingresos 
y gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 En el año 2012 se realizó una reforma por -40000,00 USD, que 
disminuyó en un 80% esta partida presupuestaria, ajustando el monto al 
valor que se ocupó; en el año 2013 no existe ningún pago, por lo que se 
determinó inadecuadamente un monto de presupuesto para esta 
actividad. 
La eficacia en el año 2012 fue de 75% y en el año 2013 fue nula. 
La eficiencia de la ejecución presupuestaria en el año 2012 fue de 77,42% 
y en el año 2013 fue nula porque no se ejecutó el pago de terrenos de 
utilidad para el relleno sanitario. 
Su nivel de efectividad en el año 2012 fue de 58,07% y en el año 2013 la 
efectividad fue nula debido a la eficacia y eficiencia son nulas. 
Gráfico 14. PAGO DE TERRENOS DECLARADOS DE UTILIDAD 
PÚBLICA 
 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues 
Realizado por: Paúl León y Eduardo Ureña 
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Conclusiones 
El director de planificación no efectuó mecanismos que faciliten la 
participación ciudadana en la priorización del gasto, sin considerar límites 
presupuestarios y no definió las prioridades anuales de inversión en 
función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, lo que ocasionó la creación innecesaria de asignaciones 
presupuestarias con valores altos. 
 
Recomendaciones 
Al Director de Planificación 
26. Verificará que el POA contenga planes y programas destinados a 
cubrir las necesidades inmediatas de la ciudadanía y sus 
asignaciones no se encuentren sobrevaloradas. 
 
Al Director de Avalúos 
27. Verificará y dará seguimiento a las actividades del pago de terrenos 
declarados de utilidad pública del relleno sanitario y complejo 
ambiental, para que se ejecute por los montos y cronogramas 
establecidos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
…………………………………  …………………………………. 
Paúl León     Eduardo Ureña 
 CI. 0105976807        CI. 0302017850 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
El presente trabajo ha sido de gran ayuda para poner en práctica y 
ampliar nuestros conocimientos adquiridos en presupuesto público, así 
como los conocimientos básicos en materia de auditoría financiera, al 
mismo tiempo que nos ha permitido verificar el cumplimiento de los planes 
operativos anuales y las bases legales en las que se rigen los gobiernos 
autónomos descentralizados para la formulación, programación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, clausura y liquidación de 
los planes y proyectos en obras de uso público.  
La investigación que hemos realizado identifica los diferentes 
aspectos que inciden en la ejecución correcta y eficiente de los planes 
operativos anuales aprobados, destacando la detección de varios 
problemas que servirá de herramienta para futuras planificaciones, para lo 
cual se desarrolló un análisis sobre los principales proyectos, programas y 
actividades de las unidades agregadoras de valor: OBRAS PÚBLICAS, 
MOVILIDAD y GESTION AMBIENTAL de los períodos 2012 – 2013, 
concluyendo con las siguientes conclusiones. 
 Del análisis realizado, se determinó que la ejecución de los planes 
operativos anuales presentados por los responsables de las diferentes 
dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Azogues durante el período 2012, tuvieron un bajo porcentaje de 
ejecución, desprendiéndose lo siguiente: se determinó que de un total 
de 72 planes se ejecutó 40 de ellos, con un porcentaje de efectividad 
promedio del 44,74% y de eficiencia del 39,41%, existiendo un déficit 
de ejecución de 5 365 856,46 USD que corresponde al 40.95% del 
total presupuestado para las cuatro subdirecciones. 
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 En el período 2013 de un total de 73 programas planificados, se 
ejecutaron 47, con un porcentaje de efectividad promedio del 49,97% y 
de eficiencia del 41,56%, existiendo un déficit de ejecución de 10 638 
811,90 USD que corresponde al 69.97% del total presupuestado; 
debido a que obras presupuestadas por el GAD Municipal, que 
disponían de los recursos necesarios para la consecución de sus 
objetivos propuestos, no fueron ejecutadas, afectando de esta manera 
a la ejecución de los gastos. 
 
 Al revisar la evolución que ha tenido el grado de ejecución de los 
POAS entre los años 2012 – 2013, se observó un mayor número de 
proyectos y programas cumplidos. En cuanto a la relación entre el 
presupuesto codificado de gastos y su ejecución se pudo verificar que 
se ha incrementado su déficit de ejecución del año 2012 al 2013, en 
un 15%. 
 
 Según los análisis realizados se ha determinado que algunos de los 
planes operativos anuales no contemplan con claridad objetivos y 
metas a ser alcanzadas, frecuencias de medición e índices definidos; 
debido a que no se establecieron lineamientos en el proceso de 
programación presupuestaria y no existió una correcta coordinación y 
cooperación por parte de la dirección de planificación, originando que 
el presupuesto no responda a un proceso de planificación y la falta de 
procesos de control y monitoreo que faciliten la aplicación correcta, 
oportuna y periódica de los índices establecidos. 
 
 En el proceso de formulación y programación presupuestaria, en el 
GAD Municipal de Azogues no se establecieron procedimientos que 
regulen el cálculo de recursos que correspondan a cada proyecto, 
programa o actividad, y la descoordinación entre la dirección financiera 
y las diferentes unidades administrativas ocasionó que durante los 
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períodos de análisis se asigne recursos desproporcionados para 
ciertas actividades, generando brechas durante su ejecución de entre 
10% y 84%. 
 
 Se verificó la falta de coordinación y control de procedimientos 
eficientes para establecer procesos agiles para la determinación del 
valor a pagar y la forma de pago de los procesos de indemnización por 
parte de la dirección de avalúos y la dirección financiera, ocasionando 
retrasos en la culminación de las obras y costos adicionales. 
 En lo que se refiere a la supervisión y control se comprobó, mediante 
la revisión a la documentación existente, que durante el período 
analizado el director financiero y director de presupuesto, no realizaron 
correctamente evaluaciones presupuestarias sistemáticas y periódicas, 
revisando los procedimientos efectuados durante la ejecución 
presupuestaria y comprobando si se ejecutó de acuerdo a las 
necesidades de cada programa o proyecto, y a los tiempos y recursos 
asignados, lo cual perjudicó el cumplimiento eficiente de los objetivos 
establecidos, ocasionando retrasos en la culminación de las obras y un 
porcentaje de ineficiencia de 58,44%. 
 
 Al realizar la investigación se pudo concluir que la falta de 
coordinación y supervisión por parte del director financiero al no 
asignar un control al  límite total del gasto a los jefes de cada unidad 
administrativa, al cual debieron regirse para la elaboración de los 
programas y proyectos del presupuesto, provoco que el POA cuente 
con valores sobrevalorados en cada una de sus actividades. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Al Director de Planificación  
1. Constatará y participará en el proceso de formulación de los planes 
operativos anuales velando por la coherencia con respecto a la 
importancia de la necesidad pública que satisface, priorización del 
gasto y recursos disponibles del GAD municipal de Azogues, para 
suprimir errores en el POA de años anteriores y mejorar la 
planificación para los siguientes años. 
 
2. Verificará que el POA, cuente con todos los mecanismos 
necesarios que faciliten su control y evaluación, para constatar si 
las actividades están cumpliendo las metas propuestas de acuerdo 
a los tiempos designados y bajo el principio de economía. 
3. Verificará que el POA contenga planes y programas destinados a 
cubrir las necesidades inmediatas de la ciudadanía, sus 
asignaciones no se encuentren sobrevaloradas, los valores sean 
coherentes con la actividad a realizar y contenga los recursos 
disponibles para ejecutarlo. 
 
Al Director Financiero  
4. Efectuará un eficiente control y seguimiento en la asignación de los 
recursos financieros para las actividades del POA; y establecerá a 
cada dependencia los límites del gasto a los cuales deberán 
ceñirse en la programación de sus respectivos planes operativos 
anuales. 
 
5. Verificará que las reformas a las asignaciones presupuestarias 
iniciales sean coherentes y el nivel de cumplimiento de las 
actividades del POA, para mejorar la planificación con un valor 
presupuestario más aproximado al ejecutado. 
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Al Director de Áreas Verdes  
6. Incorporará al POA los recursos necesarios para su ejecución que 
permita controlar y una mejor gestión de las actividades. 
 
Al Director de Avalúos  
7. Verificará y agilizará los procedimientos que permita asignar los 
montos a indemnizar, cronogramas a ejecutar y brindar la 
información oportuna a la dirección financiera. 
 
Al Director de Obras Públicas  
8. Verificará previo a la ejecución de la obra, que se cuente con los 
estudios minuciosos para lograr resultados eficientes. 
 
Al Director de Movilidad  
9. Verificará y optimizará  los recursos presupuestarios 
asignados y la ejecución efectiva de sus actividades para reducir 
sus altos niveles de incumplimiento en determinadas actividades. 
 
Al Director de Gestión Ambiental 
10. Constatará que sus planes operativos anuales sean coherentes 
con los recursos disponibles, estableciendo montos y cronogramas 
de actividades más idóneos para mejorar los niveles de efectividad. 
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1. Selección y delimitación del tema de investigación 
 Clasificación/Organización: el trabajo de investigación será 
llevado a cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Azogues y se enfocará en la línea de investigación de Auditoria Aplicada. 
 Marco teórico: la investigación a tratar consistirá en analizar las 
causas que ocasionaron que los procesos de ejecución de los Planes 
Operativos Anuales no se cumplan totalmente, usando para ello el 
análisis de indicadores, un estudio minucioso de las partidas 
presupuestarias y su movimiento contable, lo que tendría por objeto la 
compilación de datos útiles para emitir un informe que ayude al 
cumplimiento de sus planes. 
 Temporalidad: se efectuara la evaluación con información 
perteneciente a los años 2012 y 2013. 
Con lo ya expresado, el tema queda definido el tema como: 
“Análisis de la ejecución presupuestaria en relación al cumplimiento de los 
Planes Operativos Anuales del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Azogues al periodo 2012-2013” 
 
2. Justificación de la investigación 
 Criterio social: los GAD Municipales cuentan con muchos 
programas y proyectos, de los cuales muy pocos son culminados en el 
tiempo definido, debido muchas veces al mal uso de los fondos 
destinados a sus partidas presupuestarias, motivo por el cual se pretende 
analizar el cumplimiento de los planes operativos anuales de cada 
programa/proyecto significativo e identificar los principales causas que 
provocan desvíos y un estudio minucioso de las partidas presupuestarias 
y su movimiento contable. 
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 Criterio institucional: la institución ha manifestado su aprobación 
y entusiasmo para que se desarrolle, mostrándose abiertos al acceso de 
toda información que sea necesaria,  debido a que la investigación servirá 
como base para la identificación y correcciones de desviaciones en el 
ciclo presupuestario, tanto para el ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado y la persona responsable de la unidad financiera. 
 Criterio académico: partiendo de la evolución que se ha dado de 
municipalidades a gobiernos autónomos resulta oportuno establecer 
análisis de los cambio producidos en el proceso de ejecución 
presupuestaria entre la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM) que 
regía a los municipios hasta octubre del 2010; y el COOTAD (Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización) 
actualmente vigente, ya que se cuenta con nuevos principios, sistemas de 
control y una mejor distribución del presupuesto del que ha generado 
cambios dentro de los municipios, situaciones que hacen que se innoven 
procesos para la ejecución eficaz y eficiente de sus presupuestos, lo que 
obliga a desarrollar soluciones frente a las situaciones inherentes.  
 Criterio personal:  la investigación contribuirá a la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos en materia de auditoría 
financiera, así como los conocimientos básicos en presupuesto público, 
además se dispone de material teórico actualizado pertinente para poder 
llevar a buen fin esta investigación. 
 
3. Breve descripción del objeto de estudio 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
AZOGUES 
 La ciudad de Azogues es la capital de la provincia del Cañar, se 
halla ubicada al sur de esta, con una extensión de 1.200 kms
2
, tiene 
70.064 habitantes en el cantón, está limitado al norte con la provincia de 
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Chimborazo, al sur y al este con la provincia del Azuay y al oeste con los 
cantones Déleg, Biblián y Cañar. 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es la entidad 
pública administrativa del cantón de Azogues y tiene como finalidad 
principal el desarrollo sustentable del cantón, mediante un sistema integral 
de gestión, trabaja para el beneficio de sus habitantes.  
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal administra en 
forma autónoma los recursos que le corresponde de su participación en el 
Presupuesto General del Estado y los ingresos generados de su propia 
gestión de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, los mismos que servirán para 
atender las necesidades de la localidad y posee personalidad jurídica 
plena de derecho público, está organizada por la separación de poderes 
de carácter ejecutivo representado por el Alcalde, y otro de carácter 
legislativo conformado por los miembros del Concejo Cantonal. El Alcalde 
Dr. Javier Virgilio Saquicela Espinoza es la cabeza del cabildo, 
representante del gobierno local y la máxima autoridad administrativa y 
política del cantón Azogues, dentro del periodo de gestión municipal 2014 
– 2019. 
 Las bases legales con las que se rige esta institución son: 
Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código De 
Finanzas Publicas, Código Orgánico Tributario, Ordenanzas, Reglamento 
Interno y demás establecidas por la ley.  
 
Misión 
 “Fomentar el desarrollo integral y sostenido del Cantón Azogues. 
Promoviendo el uso adecuado del territorio en todos los aspectos 
ambientales, sociales, económicos y culturales, en un marco legal 
permanentemente actualizado y operativo, que permita mejorar de forma 
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continua las condiciones de todos los habitantes urbanos y rurales, en 
términos de servicios básicos, vialidad, infraestructura de salud, 
educación cultural y deportiva, donde la calidad de vida, el orden, el 
respeto y el embellecimiento de la ciudad, sean el reflejo de una 
administración participativa que impulsa propósitos de desarrollo” . 
 
Visión 
 “Ser un Municipio en desarrollo permanente sostenible, ofreciendo 
servicios básicos calificados de calidad, impulsando el desarrollo local a 
niveles competitivos, con relaciones y trabajos socioculturales 
fortalecidos, conciencia ambiental y turística orientada a condiciones de 
vida óptima, donde la imagen de la ciudad, su ornato, presentación y 
cultura promuevan la identificación y el aprovechamiento de unidad 
cantonal que toma decisiones concertadas y equitativas para su mejora 
permanente”. 
 
Planificación estratégica del GAD Municipal Azogues. 
 La planificación estratégica es un programa institucional que 
contiene acciones específicas a realizarse al corto y largo plazo, su 
objetivo principal es el alcance de la visión corporativa. Para los 
municipios es de vital importancia la realización de un plan estratégico, ya 
que por medio de ello, los gobiernos locales pueden ejercer las 
competencias exclusivas de una manera concreta y efectiva, además 
permite  prever situaciones adversas, la toma de decisiones eficaces y 
oportunas, el fortalecimiento institucional, la participación de los distintos 
grupos de trabajo, trazar objetivos para alcanzar resultados satisfactorios, 
impulsar el desarrollo sustentable del cantón, entre otros. 
 En particular el GAD Municipal de Azogues ha formulado ejes o 
campos estratégicos para el desarrollo de los planes de acción que se 
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encuentran en el Plan de Desarrollo Estratégico Azogues 2012 -2025. En 
ese mismo sentido, se establece los siguientes objetivos estratégicos  
para cada sector operacional de la municipalidad: 
 
Ámbito Territorial, Ambiental y Riesgos 
 Mejorar, aprovechar y complementar los componentes territoriales 
(suelo, aire, agua, y otros recursos) 
Conservar el patrimonio y las características homogéneas de la ciudad. 
 
Ámbito Económico – Productivo 
 Fortalecer y reactivar el sistema económico y productivo del 
cantón, manteniendo el respeto a la naturaleza y a la biodiversidad. 
 
Ámbito Social y Cultural 
 Implementar en áreas estratégicas un Plan de Desarrollo y 
Equidad Social, para fortalecer la igualdad de género, interculturalidad y  
generacional, en beneficio de la colectividad. (Estatuto Orgánico de la 
Gestión Organizacional por Procesos del GAD Municipal de Azogues, 
2011). 
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Valores 
VALORES DEL GAD MUNICIPAL DE AZOGUES. 
 
  
Servicios 
 Los servicios que prestan las Direcciones y Secciones del GAD 
Municipal de Azogues son: 
 Albergue Municipal “San Francisco” 
 Atención alimentaria a niños y adultos mayores 
 Programa de rehabilitación para problemas de alcoholismo y 
drogadicción en el Centro Terapéutico Municipal de Azogues 
(COTEMUAZ) 
 Atención primaria de salud a población de escasos recursos en 
el “Centro Médico Popular” 
 “Farmacia Municipal” 
 Centro Comercial “Bartolomé Serrano” 
 “Laboratorio Clínico Municipal” 
 Servicio Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado de 
Azogues 
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 Guarderías Infantiles Paraíso 1, Paraíso 2, Paraíso 3, Paraíso 
4, Paraíso 5 y Paraíso 6 
 Benemérito Cuerpo de Bomberos de Azogues. 
 Comida típica de la región en la “Cafetería ARA” 
 “Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado” 
(EMAPAL) 
 Archivo Histórico Municipal “Gerardo Virgilio Vélez González”. 
 Turismo Local 
 Defensa de derechos en la “Junta Cantonal de Protección de 
Derecho de la Niñez y Adolescencia” 
 “Camal Municipal de la Ciudad de Azogues” 
 “Cementerio Zhirincay de Azogues” 
 Terminal Terrestre “Segundo Serrano” 
 Terminal Terrestre Interparroquial de Azogues 
 Mercado “Polibio Romero Sacoto” antes “Recinto Ferial” 
 Mercado de Ropa  
 Mercado “Mayorista 5 de Agosto” 
 Mercado “San Francisco” 
 
Objetivos 
 Según el artículo 3 del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del GAD Municipal de Azogues, se enlista a 
continuación los objetivos generales de la entidad: 
a) Planificar el desarrollo cantonal y el ordenamiento territorial, 
conjuntamente con otras instituciones de gobierno y demás entes 
que interactúan en la sociedad, sin dejar de lado los planes 
nacionales, regionales, provinciales  y parroquiales. 
 
b) Regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural del cantón. 
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c) Planear, construir y conservar las vías urbanas.  
 
d) Proporcionar servicios públicos como agua potable, alcantarillado, 
manejo de desechos sólidos, y otros que establece la ley. 
e) Establecer, modificar, eximir o eliminar las tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras, mediante ordenanzas 
municipales. 
 
f) Planificar, normar y controlar el transporte terrestre y tránsito 
vehicular del cantón. 
 
g) Planificar, edificar y mantener los espacios públicos, como también 
la infraestructura física y equipamientos de las entidades a cargo 
de la municipalidad. 
 
h) Preservación y cuidado del patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón. 
 
i) Crear y gestionar catastros de inmobiliarios urbanos y rurales. 
 
j) Controlar el uso de playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas. 
 
k) Salvaguardar y permitir el acceso de personas a las playas de mar, 
riberas de ríos, lagos y lagunas. 
 
l) Normar, autorizar y controlar los materiales áridos y petroleros 
explotados en las playas, ríos, lagos, lagunas y canteras.  
 
m) Gestionar los servicios contra incendios. 
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n) Coordinar con organismos internacionales, para hacer eficiente el 
ejercicio de competencias y las demás dispuestas por la ley. 
 
Organigrama  
 El organigrama del GAD Municipal de Azogues es de tipo vertical y 
diseñado para el cumplimiento efectivo de la misión institucional, en él 
intervienen procesos sistematizados internamente, así como se presenta 
a continuación: 
 
 
Fuente: GAD Municipal de Azogues. 
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4. Formulación del problema 
Problema Central 
 En el proceso de ejecución presupuestaria del GAD Municipal de 
Azogues no se establecen procedimientos para medir con eficiencia y 
eficacia el cumplimiento de los planes operativos anuales en sus 
programas y proyectos; por tanto, presenta dificultades en la ejecución y 
uso de las asignaciones presupuestarias realizadas. 
Problemas Específicos  
 El GAD Municipal de Azogues no emplea indicadores de gestión 
para medir el grado de desempeño de las operaciones realizadas, 
en base al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales (POA),  
de manera que se efectúan sin seguir una coordinación óptima, ni 
directrices que permitirían resultados eficaces. 
 
 No se ha evaluado de modo sistemático y periódico los 
procedimientos que se realizaron para asegurar que la ejecución 
presupuestaria se desarrolló de acuerdo a las necesidades de cada 
programa o proyecto, y a la planificación y asignación de tiempos y 
recursos asignados, lo cual repercute en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
 El GAD Municipal de Azogues no ha establecido cuáles son los 
factores que dificultan e impiden la correcta culminación de sus 
planes operativos anuales, con lo que dificulta el planteamiento de 
soluciones inmediatas. 
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Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña 
 
5. Determinación de objetivos 
Objetivo general 
 Realizar un análisis presupuestario al GAD Municipal de Azogues, 
para medir la eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras a través de 
las asignaciones presupuestarias realizadas, determinando el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales planteadas durante 
el periodo 2012 - 2013. 
EFECTO
S 
CAUSAS 
No establecer 
cuáles son los 
factores que 
dificultan la 
correcta 
culminación de sus 
planes operativos 
Los Planes 
Operativos 
Anuales  se 
efectúan sin seguir 
una coordinación 
óptima 
Dificulta el 
reconocimiento de 
problemas 
originados en el 
presupuesto 
No evaluar 
periódicamente 
los 
procedimientos 
que se realizaron 
en la ejecución 
presupuestaria 
No evaluar 
periódicamente 
el grado de 
desempeño sus 
planes 
operativos 
PROBLEMA PRINCIPAL 
En el proceso de ejecución presupuestaria del 
GAD Municipal de Azogues no se establecen 
procedimientos para medir con eficiencia y 
eficacia el cumplimiento de los planes operativos 
anuales en sus programas y proyectos 
No se cumplen 
los objetivos 
establecidos 
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Objetivos específicos 
 Determinar y aplicar indicadores presupuestarios, de gestión y 
financieros, en base a los Planes Operativos Anuales (POA), que 
permitan medir el grado de desempeño de las operaciones 
realizadas en el Gobierno Municipal.  
 
 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo 
a las necesidades del programa o proyecto, a la planificación y 
asignación de tiempos y recursos asignados,  identificando 
desviaciones y presentar información comparativa entre lo 
presupuestado y lo ejecutado. 
 
 Brindar un informe sobre la ejecución presupuestaria al director 
financiero con la finalidad de que dicho trabajo sea tomado en 
cuenta como una directriz para que se efectúen los correctivos 
necesarios.  
 
6. Elaboración del marco teórico de referencia 
 Para la ejecución de la presente investigación se utilizará ciertos 
términos correspondientes al área de presupuestos, motivo por la cual es 
necesario realizar una breve aproximación a dichos conceptos.  
 
6.1 Marco de Antecedentes 
Los artículos que ayudaran en nuestra investigación son los siguientes: 
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1. Autoras: Claribel Eliana Placencia Brito, Monserrath Fabiola Bueno 
Escobar 
Título: “EVALUACION DEL CICLO PRESUPUESTARIO DE LAS OBRAS 
DE USO PUBLICO A CORTO Y LARGO PLAZO, QUE EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SIGSIG CONTRATÓ EN LA 
 PARROQUIA DE CUCHIL DURANTE EL PERIODO 2011” 
Año: 2013 
RESUMEN EJECUTIVO 
 La presente tesis efectúa la evaluación del Ciclo Contable 
presupuestario de las obras de uso público, que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Sígsig realizó en la Parroquia Cuchil; la misma 
establece una metodología a seguir para la realización del análisis 
respectivo de las obras correspondientes, cuya creación tuvo como meta 
la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 
  Se recopiló información referente al tema; con ésta, se pudo llevar 
a cabo el análisis que conlleva al desarrollo del presente trabajo, cuyos 
capítulos tratan los siguientes aspectos: 
 Para iniciar, se desarrolló todo cuanto se refiere a los puntos 
centrales del objeto de estudio, que en este caso, se refiere al Gobierno 
Autónomo Descentralizado y su ubicación; a continuación constan los 
términos a utilizarse durante el correspondiente análisis. El núcleo de la 
investigación se basa en un trabajo de análisis de cada uno de los 
procesos contables presupuestarios de las obras realizadas en los 
diferentes sectores de la comunidad; para ello, fue preciso establecer los 
criterios de los mismos. Al final, se exponen las conclusiones a las que 
llegamos junto con las recomendaciones pertinentes. 
 Se concluye que las obras han sido realizadas con total 
satisfacción y a cabalidad, y es así como contribuyen al desarrollo de la 
Parroquia Cuchil. 
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2. Autoras: Mercedes Inés Guerrero Merchán, Sandra Elizabeth Heras 
Heras 
Título: “ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 
SAN JOAQUÍN EN EL PERÍODO 2012” 
Año: 2013 
RESUMEN EJECUTIVO 
 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben emitir informes 
anuales sobre la gestión administrativa, cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas razón por la cual el tema de tesis se denomina 
“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAN 
JOAQUÍN EN EL PERÍODO 2012.” 
 En el capítulo primero se realiza una descripción del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Joaquín como su ubicación, población, 
rasgos históricos, su estructura organizativa, misión, visión, funciones y 
competencias. 
 En el capítulo segundo trata sobre los aspectos teóricos del 
presupuesto público como el concepto, objetivos, principios, las 
características principales del presupuesto en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
 En el capítulo tercero se realiza la evaluación presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Joaquín mediante la 
aplicación de indicadores de gestión e indicadores financieros.  
 En el capítulo cuarto se encuentra las conclusiones y 
recomendaciones después de haber aplicado los indicadores 
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presupuestarios para conocer la gestión realizada del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Joaquín. 
 
3. Autor: Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Azogues  
Título: “EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTRIO 2008” 
Año: 2008 
RESUMEN EJECUTIVO 
 La Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Azogues 
ejecutó el examen especial al Funcionamiento de la Sección Programas y 
Proyectos de la Dirección de Planificación, por el período comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2007; mismo que fue aprobado 
por la Contraloría General del Estado según oficio 006742DR2CAI de 24 
de octubre de 2008; por lo que, con oficio UAI-400-2008 de 28 de octubre 
de 2008 esta Unidad de Control remite al Alcalde este informe, quién con 
oficio AA-7078-2008 de 5 de diciembre de 2008, dispone su cumplimiento; 
en el que se formularon 3 recomendaciones que involucran al área a 
examinarse. 
 
 
Motivo del examen  
 El Examen Especial a la Municipalidad de Azogues, se efectúo de 
conformidad a la Orden de Trabajo UAI-DRT-002-2010 de 26 de abril de 
2010 y en cumplimiento al Plan Operativo de Control del año 2010 de la 
Unidad de Auditoria Interna.  
Objetivos del examen  
a) Determinar si el Presupuesto de la Entidad es un instrumento de 
gestión para la Administración.  
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b) Determinar si se cumplen apropiadamente las etapas del Ciclo 
Presupuestario.  
 
c) Determinar la implementación y uso de indicadores como 
herramienta de gestión presupuestaria.  
Alcance del examen  
El Examen Especial al Ciclo Presupuestario del año 2008 cubrió el 
período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y se 
orienta a evaluar las etapas del ciclo presupuestario. 
Limitación al alcance  
Se exceptúo del presente examen el análisis concerniente a la 
partida presupuestaria del Técnico de Desarrollo Humano de Acción 
Social Municipal. 
 
4. Autor: Organización de los Estados Americanos, Programa de Apoyo 
al Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República (OEA-
PAFIC)  
Título: “GUÍA PRÁCTICA SOBRE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO” 
Año: 2009 
RESUMEN EJECUTIVO 
 La presente guía se elaboró en el marco del Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento Institucional del Congreso de la República (OEA-PAFIC), 
que la Organización de los Estados Americanos implementa en 
Guatemala, siendo una iniciativa del Programa de Apoyo a las 
Instituciones Legislativas del Departamento de Modernización del Estado 
y Gobernabilidad, para apoyar a las autoridades legislativas 
guatemaltecas en sus esfuerzos por fortalecer el rol político e institucional 
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del Congreso de la República, en el contexto de la gobernabilidad 
democrática. 
 El objetivo de la presente guía es evitar dispersión del trabajo en 
asuntos poco importantes, por medio de procedimientos sistemáticos de 
análisis y seguimiento que permitan evidenciar el grado de efectividad del 
presupuesto. 
 La guía articula el uso de recursos tecnológicos y técnicos. Se 
desarrolla desde el análisis del anteproyecto de presupuesto, y continúa 
con el seguimiento de la ejecución del mismo, concluyendo con la 
evaluación y control. 
La guía se integra por cuatro grandes numerales, que puntualizan: 
 1. Marco Teórico 
 2. Marco Legal, que regula el proceso presupuestario 
 3. Marco de información disponible para análisis presupuestario 
 4. Herramientas informáticas para obtener información sobre el 
ciclo                presupuestario. 
 Esta desagregación de temas se lleva a cabo debido a que es 
indispensable conocer la forma cómo se ejecuta el proceso de 
presupuesto, las reglas y procedimientos que lo conforman, así como las 
herramientas que se encuentran disponibles para su fiscalización. 
 
6.2  Marco Teórico 
ASPECTO TEÓRICO 
1. PRESUPUESTO  PÚBLICO 
 “El Presupuesto Público es una herramienta de carácter financiero, 
económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 
y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de 
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que lo programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la 
ejecución (realidad). El éxito en el manejo y control presupuestal depende 
de la adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente.” 
(Romero, 2010, pág. 25)1. 
 El presupuesto público es la herramienta del Estado, en el que se 
acuerda los límites de gasto público y los ingresos que lo van a financiar, 
es utilizado en cada una de las entidades del sector público. Sirve como 
instrumento para ejecutar planes y programas que se han proyectado 
dentro de un determinado tiempo y espacio.  
 Se lo considera como un proceso sistemático que se prepara en 
base a datos y hechos históricos, con el fin de dar una visión 
relativamente real a los gastos o ingresos potenciales, generalmente el 
ejercicio del presupuesto es anual, cabe mencionar que el presupuesto es 
susceptible a reformas, esto debido al acoplamiento de normas, niveles 
de inflación y políticas presupuestarias.  
 Los resultados al término del periodo preestablecido para la 
utilización del presupuesto, permiten comprobar el nivel de efectividad y la 
idoneidad del personal del área encargada de efectuar los cálculos y 
estudios anticipados a la ejecución presupuestaria, en base a esta 
explicación se ha creído conveniente incluir al conocimiento, el 
presupuesto público, ya que el estudio que se realizará va a contener un 
análisis a la ejecución presupuestaria en relación al cumplimiento de los 
planes operativos anuales que ha tenido el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Azogues a los periodos 2012 - 2013. 
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DEFINICIÓN DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 DEFINICIÓN  
 Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la 
base de los objetivos y metas determinados por la planificación y la 
restricción presupuestaria coherente con el escenario macroeconómico 
esperado, se definen los programas anuales a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas de producción final de 
bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y financieros 
necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la 
sociedad. 
 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  
DEFINICIÓN  
 Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de 
presupuesto que permite expresar los resultados de la programación 
presupuestaria bajo una presentación estandarizada según los catálogos 
y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, 
posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su agregación y 
consolidación. 
 
APROBACION PRESUPUESTARIA 
DEFINICIÓN 
 El Presupuesto General del Estado y el conjunto de los 
presupuestos institucionales que los conforman entrarán en vigencia el 1 
de enero del correspondiente ejercicio fiscal sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. En los años en que se posesione el Presidente de 
la República regirá el presupuesto del año anterior durante los meses de 
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enero y febrero, para todas las asignaciones que signifiquen ingresos y 
gastos recurrentes. Los ingresos y gastos devengados en los meses 
señalados se convalidarán con el presupuesto aprobado.  
 Los presupuestos del resto de instituciones del sector público no 
financiero entrarán en vigencia el 1 de enero de cada año, con apego a lo 
dispuesto en las leyes pertinentes. 
 Los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de 
las empresas que forman parte de ese ámbito se aprobarán según lo 
dispuesto para el efecto en sus leyes orgánicas. 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DEFINICIÓN  
 Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de 
los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el 
presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la 
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. La ejecución 
presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas establecidas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas. 
  
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DEFINICIÓN  
 La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como 
propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 
analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones 
correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. 
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CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN  
CLAUSURA DEL PRESUPUESTO 
DEFINICIÓN  
 El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. 
Toda operación que implique afectación presupuestaria de alguna 
naturaleza se realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la 
misma, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten el 
presupuesto clausurado. Una vez clausurado el presupuesto procederá el 
cierre contable de conformidad con las normas técnicas vigentes para el 
efecto.  
 Los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro y 
de pago al 31 de diciembre de cada año, como consecuencia de la 
aplicación del principio del devengado, serán objeto del tratamiento 
consignado en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y de 
tesorería. 
 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
DEFINICIÓN  
 Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la 
elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución 
presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. 
(Normativa Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Acuerdo 447) 
 
2. PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA) 
 La planificación operativa se concibe como la desagregación del 
Plan Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 
Objetivos Estratégicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y 
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acciones que se impulsarán en el período anual. Consideran como base 
lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, 
indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 
correspondencia con otros planes o agendas formuladas.  
 Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental 
orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los 
propósitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas 
evaluables a corto plazo.  
 Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el 
reajuste de los objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las 
condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los cambios 
no previstos. 
 En definitiva, el POA es un programa concreto de corto plazo, que 
surge del plan a largo plazo, y contiene los objetivos, estrategias, metas y 
acciones que aprueban la asignación de recursos humanos y materiales a 
las acciones para el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto 
específico. 
 
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 Las Entidades deberán elaborar e ingresar su Plan Operativo 
Anual, conforme a los requerimientos de la matriz del Plan. La matriz del 
Plan Operativo Anual consta de tres partes:  
1. La primera parte considera información relacionada con el código 
institucional, el nombre de la institución, el “Tipo de Norma” —Ley, 
Decreto, Acuerdo, Resolución, entre otros— y el “Número” 
respectivo de su expedición, y el “Número” del Registro Oficial y 
“Fecha” de su publicación. Además consta información de Misión y 
Visión Institucionales  
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 Toda esta información es la misma que se requiere para el Plan 
 Plurianual Institucional y una vez ingresada se copiará 
automáticamente  en la matriz del POA.  
2. La segunda parte identifica información relacionada con los 
objetivos, metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 
2007 - 2010. Toda la información del PND, es la misma que se 
requiere para el Plan Plurianual Institucional y una vez ingresada 
se copiará automáticamente en la matriz del POA. 
3. La tercera parte se refiere a las “Estrategias de Acción Institucional” 
y demanda requerimientos de información de: prioridad, objetivo 
estratégico institucional, indicador de gestión del objetivo, meta de 
gestión del objetivo, tiempo previsto para alcanzar la meta (en 
meses), programación trimestral en % de la meta, presupuesto del 
objetivo estratégico institucional, responsable del objetivo 
estratégico institucional, y los programas, proyectos, acciones y 
actividades claves. 
 
6.3 Marco Conceptual 
 Eficiencia: " La eficiencia es el logro de las metas con la menor 
cantidad de recursos." (Koontz Harold y Weihrich Heinz, 2004) 
 "La eficiencia significa la utilización correcta de los recursos 
(medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación 
E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados." 
(Chiavenato Idalberto, 2004) 
 Eficacia: "La eficacia está relacionada con el logro de los 
objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades 
que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en 
que alcanzamos el objetivo o resultado." (Oliveira Da Silva Reinaldo, 
2002) 
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 "La eficacia es el cumplimiento de objetivos" (Koontz Harold y 
Weihrich Heinz, 2004) 
 Economía: Lionel Robbins dice que: “la economía es la ciencia 
que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 
humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 
entre los cuales hay que optar”. (J. Silvestre Méndez; Mc Graw Hill 
3era Edición. Pág. 11) 
 Confiabilidad: "Se refiere a la exactitud con que un instrumento 
mide lo que pretende medir”. (Ander Egg, 2002) 
 Factibilidad: "Depende de los recursos humanos disponibles para 
el proyecto e implica determinar si el sistema funcionará será utilizado una 
vez que se instale." (Kendall & Kendall, 1997) 
 Análisis: “Es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, 
ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición”. 
(http://www.definicionabc.com/ciencia/analisis.php#ixzz3Fl9Muf9D). 
 Ingresos: “Todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado 
y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es 
decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir su función 
dentro de la sociedad”. (Los ingresos y el gasto público, Benjamín López 
Ortiz). 
 Gastos: “Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes 
económicos para adquirir los medios indispensables en la realización de 
sus actividades de producción de bienes o servicios”. (Manual de 
procedimientos del sistema de presupuestos, 2010). 
 Asignación Presupuestaria: “Importe destinado a cubrir las 
erogaciones previstas en programas, subprogramas, proyectos y 
unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y 
metas programadas”. (Manual de procedimientos del sistema de 
presupuestos, 2010). 
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 Programa: “Es la categoría programática cuya producción es 
terminal de la red de acciones presupuestarias de una Institución”. 
(Manual de procedimientos del sistema de presupuestos, 2010). 
 Proyecto: “Es la categoría programática que expresa la creación, 
ampliación o mejora de un bien de capital (inversión real) y la formación, 
mejora o incremento del capital humano (inversión social)”. (Manual de 
procedimientos del sistema de presupuestos, 2010). 
 Funcionario: “Funcionario es aquella persona que desempeña 
funciones dentro de la estructura del Estado, formando parte de su 
aparato 
burocrático”. (http://deconceptos.com/cienciasjuridicas/funcionario#ixzz3Fl
EV8Dqg). 
 Causa: “Es la primera instancia a partir de la cual se desarrollan 
eventos o situaciones específicas”. (http://www.definicionabc.com). 
 Efecto: “Es aquello que se consigue por virtud de una causa o el 
fin para que se hace una cosa”. (La ley de la causa y el efecto, ministerios 
ebenezer). 
 
7. Formulación de preguntas de investigación 
 La presente investigación es un estudio exploratorio y descriptivo, 
razón por la cual se debe plantear las siguientes preguntas de 
investigación: 
 
a. ¿Se han delineado procedimientos de control interno 
presupuestario para la ejecución del ciclo presupuestario? 
 
b. ¿Se ha identificado y precisado las variaciones en el presupuesto? 
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c. ¿Existe la identificación de factores que impiden el cumplimiento de 
objetivos de los Planes Operativos Anuales?  
 
d. ¿Se han empleado medidas o estrategias para mejorar el 
cumplimiento de sus Planes Operativos Anuales? 
 
e. ¿Se verificó que exista la partida presupuestaria con la 
disponibilidad suficiente de fondos? 
 
f. ¿En la programación de la ejecución presupuestaria del gasto, se 
selecciona y ordena las asignaciones de fondos para cada uno de 
los programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el 
período inmediato? 
 
g. ¿En la formulación presupuestaria de la entidad se incluyeron 
todos los ingresos y egresos necesarios para su gestión? 
 
h. ¿Los responsables de la ejecución presupuestaria efectúan el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes operativos 
anuales? 
 
i. ¿Se mantiene procedimientos de control sobre la ejecución 
vinculada al Plan Operativo Anual? 
 
j. ¿Se mantiene controles de la ejecución en cuanto a ingresos y 
gastos efectivos? 
 
k. ¿Se realiza el análisis de las variaciones del presupuesto aprobado 
y ejecutado determinando sus causas y recomendando medidas 
correctivas? 
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8. Construcción de variables e indicadores 
 En esta investigación se utilizará las variables dependientes e 
independientes, las cuales han requerido la utilización de indicadores 
expuestos en el siguiente cuadro:  
 
 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES 
 
CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE AZOGUES 
 
1.1 Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Municipales 
1.2 Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Azogues 
Institución 
Plan 
estratégico 
 
 
 
 
 
 # de empleados 
involucrados en las 
diferentes actividades y 
procesos que realiza el 
GAD durante los años 
2012 – 2013 
 
 % de 
cumplimiento de los 
objetivos durante los 
años 2012 – 2013 
 
CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO DEL 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
 
2.1 Presupuesto Público 
2.2 Normativa Vigente 
 
Presupuesto 
 
Ejecución 
presupuestaria 
 
Evaluación y 
Seguimiento 
presupuestaria 
 
Normativa 
vigente 
 % de 
cumplimiento de los 
procesos de ejecución 
presupuestaria durante 
los años 2012 – 2013 
 % de 
cumplimiento de la 
normativa vigente 
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CAPÍTULO III 
 
3. EVALUACIÓN A LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
MEDIANTE INDICADORES 
 
3.1 Evaluación 
Presupuestaria 
3.2 Indicadores 
3.3 Aplicación de los 
indicadores en el 
GAD Municipal de 
Azogues 
 
Procedimientos 
 
Indicadores 
 
Resultados 
 % de 
cumplimientos de los 
POAS durante los años 
2012 – 2013 
 % de eficiencia 
en el cumplimiento de 
los POAS durante los 
años 2012 – 2013 
 Cuadro de 
resultados 
 
CAPÍTULO IV 
 
4. INFORME SOBRE LA 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
4.1 Redacción del 
informe sobre la 
ejecución 
presupuestaria 
 
Informe 
 % de 
cumplimiento de los 
programas y proyectos 
en relación a sus POAS 
durante los años 2012 – 
2013 
 
CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
 
 
Recomendación 
 % de 
cumplimiento y 
seguimiento de 
acciones correctivas y 
preventivas 
suministradas por el 
informe de la ejecución 
presupuestaria durante 
los años 2012 – 2013 
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9. Diseño Metodológico 
9.1 Tipo de investigación 
 La presente investigación es de tipo descriptiva, no experimental y 
aplicativa, a continuación se describen cada una de ellas: 
 Descriptiva: Consiste en recolectar, ordenar, analizar y 
representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente 
las características de este. La investigación permite conocer y determinar 
a las actividades, responsabilidades, objetos, procesos y personas a 
través de la descripción exacta de los hechos como son. 
 No experimental: Debido que el fenómeno a investigar viene 
después de  ocurrido los hechos por lo tanto no se pude manipular sobre 
las variables independientes, únicamente se realiza la observación en su 
contexto natural para consiguientemente analizarlos.  
 A su vez, las estrategias de mejoramiento quedan en el plano de la 
propuesta, puede darse el caso que no exista la voluntad administrativa o 
política para implementarlo. 
 
9.2 Método de investigación 
 Entre los instrumentos utilizados en esta investigación y que 
servirán para recolectar la información necesaria para alcanzar los 
objetivos propuestos, están: 
 Entrevista: se trata de un instrumento cualitativo empleado para la 
investigación, dicha conversación será estructurada abierta con el/la 
responsable de la Dirección Financiera que tiene como finalidad la 
obtención de información testimonial que aporte datos, descripciones y 
opiniones sobre la ejecución del presupuesto en los periodos 2012 - 2013, 
presenciado en el GAD Municipal de Azogues. 
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 También se realizara una entrevista a los representantes del 
departamento de presupuestos y contabilidad, de manera que se pueda 
recolectar sobre dichas áreas información clave, actual, de interés 
permanente y criterios importantes, para posteriormente determinar los 
factores que impiden una efectiva ejecución presupuestaria. 
 Observación Directa: es un procedimiento cualitativo de 
recopilación de datos e información consistente que se estiman 
convenientes sobre el desarrollo de la problemática investigada. La 
observación será documental y de conductas utilizando los sentidos para 
captar hechos y realidades presentes más significativas, y a actores 
sociales en el contexto real, en donde desarrollan normalmente sus 
actividades. De la cual se realizan interpretaciones para dar sentido a los 
datos recolectados y aproximarnos a la realidad del tema de investigación.  
 Método deductivo: una vez conocidos los hechos y con el apoyo 
de la observación, se establecerán conclusiones generales sobre el tema 
investigado. 
Investigación bibliográfica: acudimos a la revisión de libros y estudios ya 
realizados para desarrollar un soporte teórico y técnico de la 
investigación. 
 Revisión documental: se empleará y analizará fuentes 
bibliográficas, hemerográficas y de archivos que contienen información 
sobre el tema que se investiga; de igual manera la revisión de 
documentos oficiales, lineamientos y procesos establecidos por el GAD 
Municipal de Azogues. 
 
9.3 Modalidad de investigación 
 Modalidad cuantitativa: es aquella que permite examinar los 
datos de manera numérica, por lo tanto el análisis se ejecutará en las 
cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, ejecución presupuestaria 
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de los periodos 2012 – 2013; a través de indicadores de eficiencia y 
eficacia; que permitan examinar los datos de manera efectiva, en forma 
numérica representados gráficamente. 
 Modalidad cualitativa: Se utilizará para investigar los hechos que 
han representado limitaciones dentro de los procesos vinculados con la 
ejecución presupuestaria y posteriormente analizarlos. 
 
9.4 Métodos de recolección de la información 
 Para la recopilación de información del objeto de estudio, 
utilizaremos las fuentes primarias, que se son: la entrevista al Director 
Financiero, a los representantes del departamento de presupuestos y 
contabilidad; y así como también utilizaremos las fuentes secundarias 
como son: libros, tesis, tesinas, monografías, páginas web y ensayos; 
para finalizar la recolección de información, utilizaremos una fuente 
terciaria que consiste en la base de datos del GAD Municipal de Azogues 
y personeros de la misma entidad. 
 
9.5 Tratamiento de la información 
 En la investigación se utilizará el método de ordenación de la 
información en tablas y gráficos. 
 Tablas: resumir la información cuantitativa 
 Gráficos: resaltar la información cualitativa 
 Toda la información obtenida será descrita a lo largo de la tesis, 
con los debidos análisis e interpretaciones de gráficas, los datos 
proporcionados por el Director Financiero y personeros involucrados con 
la determinación, aplicación y procesamiento de la ejecución 
presupuestaria en cuestión también serán documentados. Las propuestas 
que se plantarán para el mejoramiento de gestión de la ejecución 
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presupuestaria y todos los demás análisis e investigaciones efectuadas 
en el transcurso del tiempo estudiado.  
 Finalmente se presentarán un informe al término del estudio, estas 
tendrán el soporte de toda la investigación, además de resaltar los 
hallazgos más prominentes. 
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10. Esquema Tentativo: 
10.1 Esquema tentativo del informe con objetivos específicos 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESQUEMA 
  
CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE AZOGUES  
1.1 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales 
1.2 Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Azogues 
  
CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO DEL 
PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.1. Presupuesto Público  
2.2. Normativa Vigente 
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Determinar y aplicar 
indicadores 
presupuestarios, de 
gestión y financieros, en 
base a los Planes 
Operativos Anuales 
(POA), que permitan medir 
el grado de desempeño de 
las operaciones realizadas 
en el Gobierno Municipal.  
 
CAPÍTULO III 
 
3. EVALUACIÓN A LA EJECUCIN 
PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
INDICADORES 
3.1. Evaluación Presupuestaria 
3.2. Indicadores 
3.3. Aplicación de los indicadores 
en el        GAD Municipal de 
Azogues 
Asegurar que la ejecución 
presupuestaria se 
desarrolle de acuerdo a 
las necesidades del 
programa o proyecto, a la 
planificación y asignación 
de tiempos y recursos 
asignados,  identificando 
desviaciones y presentar 
información comparativa 
entre lo presupuestado y 
lo ejecutado. 
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Brindar un informe sobre 
la ejecución 
presupuestaria al director 
financiero con la finalidad 
de que dicho trabajo sea 
tomado en cuenta como 
una directriz para que se 
efectúen los correctivos 
necesarios.  
 
CAPÍTULO IV  
 
4 INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
4.1 Redacción del informe sobre la 
ejecución presupuestaria 
 
 
 
CAPÍTULO V 
 
5 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
 
 
 
10.2 Esquema tentativo puntualizado 
 
CAPÍTULO I 
1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE AZOGUES 
1.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
1.1.1 Reseña histórica de los GAD Municipales de la República del 
Ecuador 
1.1.2 Características generales 
1.1.3 Funciones 
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1.1.4 Facultades 
1.2 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Azogues 
1.2.1 Reseña histórica 
1.2.2 Datos generales 
1.2.3 Ubicación 
1.2.4 Límites 
1.2.5 Población 
1.2.6 Planificación estratégica 
1.2.6.1 Misión 
1.2.6.2 Visión 
1.2.6.3 Valores institucionales 
1.2.6.4 Servicios  
1.2.6.5 Objetivos 
1.2.6.6 Estructura orgánica 
1.2.6.7 Procesos agregadores de valor 
CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
2.1 Presupuesto Público 
2.1.1 Concepto del Presupuesto Público 
2.1.2 Naturaleza del Presupuesto Público 
2.1.3 Objetivos del Presupuesto Público 
2.1.4 Principios Generales del Presupuesto Público 
2.2 Normativa Vigente 
2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 
2.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización (COOTAD) 
2.2.2.1 Objetivos 
2.2.2.2 Principios 
2.2.2.3 Diferencias entre el COOTAD y la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal (LORM) 
2.2.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
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2.2.3.1 Del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa 
2.2.3.2 Fases del Presupuesto 
2.2.3.3 Componente de Contabilidad Gubernamental 
2.2.4 Normativa del Sistema de Administración Financiera 
2.2.4.1 Principios Generales 
2.2.5 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
2.2.5.1 Inversiones en Proyectos y Programas 
2.2.5.2 Informes Financieros: Estado de ejecución 
presupuestaria 
2.2.6 Normas de Control Interno 
2.2.6.1 Norma 200: Ambiente de Control – Administración 
estratégica 
2.2.6.2 Norma 402: Administración Financiera – Presupuesto 
2.2.6.3 Norma 405: Administración Financiera – Contabilidad 
Gubernamental  
CAPÍTULO III 
3. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE 
INDICADORES 
3.1 Evaluación Presupuestaria 
3.1.1 Definición 
3.1.2 Periodicidad 
3.1.3 Niveles de la evaluación 
3.1.4 Ámbito de competencias de la evaluación 
3.1.5 Proceso general de la evaluación 
3.1.6 Contenido de la evaluación programática 
3.1.7 Informe de la evaluación institucional 
3.2 Indicadores 
3.2.1 Concepto 
3.2.2 Características 
3.2.3 Clases de indicadores 
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3.2.3.1 Indicador de Eficiencia 
3.2.3.2 Indicador de Eficacia 
3.3 Aplicación de los indicadores en el GAD Municipal de Azogues  
3.3.1 Evaluación de los objetivos de los POA mediante los 
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 
CAPÍTULO IV  
4. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
4.1 Redacción del informe sobre la ejecución presupuestaria 
CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones 
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11. Cronograma de actividades 
  
ACTIVIDADES 
TIEMPO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación de Diseño de tesis                                                 
Investigación bibliográfica y documental                                                 
Desarrollo Capítulo 1: Antecedentes GAD 
Municipal Azogues 
                                                
Desarrollo Capítulo 2: Marco teórico presupuesto 
público 
                                                
Desarrollo Capítulo 3: Evaluación a la ejecución 
presupuestaria mediante indicadores 
                                                
Desarrollo Capítulo 4:  Informe sobre la ejecución 
presupuestaria 
                                                
Desarrollo Capítulo 5: Conclusiones y 
recomendaciones 
                                                
Presentación del borrador de tesis                                                 
Recepción de sugerencias director y tribunal                                                 
Correcciones últimas a la tesis                                                 
Empastado de la tesis                                                 
Elaboración de las diapositivas para sustentación                                                 
Preparación para sustentación                                                 
Sustentación de la tesis.                                                 
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12. Presupuesto referencial 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
N° Concepto 
Cantida
d 
Precio 
unitario 
Precio 
Final 
1 Compra del material bibliográfico 2 $ 40,00 $ 80,00  
2 Trasporte  30 $ 4,00 $ 120,00  
3 
Trabajo de campo (útiles de 
oficina) 20 $ 7,00 $ 140,00  
4 Internet (meses) 5 $ 30,00 $ 150,00  
5 Fotocopias 300 $ 0,05 $ 15,00 
6 Impresiones 400 $ 0,20 $ 80,00  
7 Empastes 3 $ 20,00 $ 60,00  
8 Respaldo Digital CD 2 $ 5,00 $ 10,00 
  TOTAL     $ 655,00  
 
 
13. Bibliografía del Diseño de Tesis 
Libros 
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Del libro: «Administración Un Perspectiva Global», 12a. Edición, de 
Koontz Harold y Weihrich Heinz, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 
14. 
Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», 
Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 
2004, Pág. 52. 
Del libro: «Teorías de la Administración», de Oliveira Da Silva Reinaldo, 
International Thomson Editores, S.A. de C.V., 2002, Pág. 20. 
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Del libro: «Administración Un Perspectiva Global», 12a. Edición, de 
Koontz Harold y Weihrich Heinz, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 
14. 
Del libro “Fundamentos de Economía”, Autor: J. Silvestre Méndez; Mc 
Graw Hill 3era Edición. Pág. 11. 
Del libro “Identidad y ciudadanía: un reto a la educación intercultural”, 
Autor: Ander Egg, Madrid: Narcea, 2002, Pág. 44. 
Del libro “Análisis y Diseño de Sistemas”, Autor: Kendall & Kendall; 
Tercera edición, Editorial Prentice Hall, México, 1997, pág. 56. 
 
Normativa 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
Normativa Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Acuerdo 447 
 
Manuales de Consulta 
Manual de procedimientos del sistema de presupuestos, 2010. 
 
Internet 
Organización de los Estados Americanos. (Julio de 2009). Guía práctica 
sobre análisis presupuestario. Recuperado el 6 de Octubre de 2014, de 
slideshare.net: http://www.slideshare.net/rodsarm/guia-practica-analisis-
presupuestario. 
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http://deconceptos.com/cienciasjuridicas/funcionario#ixzz3FlEV8Dqg 
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CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS POR DIRECCIONES 2012-2013 
Anexo 2. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE CONSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2012 
CONSTRUCCIONES 2012 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
7 GASTOS DE INVERSION 8.990.328,83 1.680.932,47 10.671.261,30 9.260.435,96 6.337.594,35 4.333.666,95 
8 GASTOS DE CAPITAL 669.800,00 457.840,38 1.127.640,38 387.195,44 387.195,44 740.444,94 
  TOTAL 9.660.128,83 2.138.772,85 11.798.901,68 9.647.631,40 6.724.789,79 5.074.111,89 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
 
Anexo 3. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2012 
ÁREAS VERDES 2012 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 294.538,43 17.498,36 312.036,79 286.282,32 286.632,32 25.404,47 
7 GASTOS DE INVERSION 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 67.993,86 67.993,86 22.006,14 
  TOTAL 394.538,43 7.498,36 402.036,79 354.276,18 354.626,18 47.410,61 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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Anexo 4. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE SEMERTAZ DE LA DIRECCIÓN DE 
MOVILIDAD DEL AÑO 2012 
SEMERTAZ 2012 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 428.762,60 7.101,28 435.863,88 350.872,29 347.082,29 88.781,59 
7 GASTOS DE INVERSION 47.209,00 10.986,84 58.195,84 46.573,92 46.573,92 11.621,92 
8 GASTOS DE CAPITAL 8.634,00 0,00 8.634,00 6.543,20 6.543,20 2.090,80 
  TOTAL 484.605,60 18.088,12 502.693,72 403.989,41 400.199,41 102.494,31 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
 
Anexo 5. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AÑO 2012 
DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 2012 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 101.958,87 -56.987,00 44.971,87 32.445,25 32.445,25 12.526,62 
7 GASTOS DE INVERSION 222.500,00 122.512,00 345.012,00 258.818,37 217.956,97 127.055,03 
8 GASTOS DE CAPITAL 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 7.742,00 7.742,00 2.258,00 
  TOTAL 374.458,87 25.525,00 399.983,87 299.005,62 258.144,22 141.839,65 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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Anexo 6. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE CONSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2013 
CONSTRUCCIONES 2013 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
7 GASTOS DE INVERSION 13.268.745,17 360.923,13 13.629.668,30 7.884.001,17 3.800.517,32 9.829.150,98 
8 GASTOS DE CAPITAL 978.560,00 18.722,00 997.282,00 623.323,55 623.323,55 373.958,45 
  TOTAL 14.247.305,17 379.645,13 14.626.950,30 8.507.324,72 4.423.840,87 10.203.109,43 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
 
Anexo 7. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ÁREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL AÑO 2013 
ÁREAS VERDES 2013 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 502.453,17 2.404,55 504.857,72 392.753,85 392.753,85 112.103,87 
7 GASTOS DE INVERSION 60.000,00 10.000,00 70.000,00 42.672,85 42.672,85 27.327,15 
8 GASTOS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 
  TOTAL 602.453,17 12.404,55 614.857,72 435.426,70 435.426,70 179.431,02 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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Anexo 8. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE SEMERTAZ DE LA DIRECCIÓN DE 
MOVILIDAD DEL AÑO 2013 
SEMERTAZ 2013 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 534.843,48 7.733,65 542.577,13 439.618,34 439.618,34 102.958,79 
7 GASTOS DE INVERSION 15.000,00 0,00 15.000,00 9.352,00 9.352,00 5.648,00 
8 GASTOS DE CAPITAL 22.620,00 0,00 22.620,00 18.795,97 18.795,97 3.824,03 
  TOTAL 572.463,48 7.733,65 580.197,13 467.766,31 467.766,31 112.430,82 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
 
Anexo 9. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AÑO 2013 
DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 2013 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 GASTOS CORRIENTES 121.558,87 0,00 121.558,87 89.419,31 89.419,31 32.139,56 
7 GASTOS DE INVERSION 211.000,00 0,00 211.000,00 138.389,19 139.362,39 71.637,61 
8 GASTOS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 
  TOTAL 382.558,87 0,00 382.558,87 227.808,50 228.781,70 153.777,17 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS TOTALES 2012-2013 
Anexo 10. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GAD MUNICPAL DE AZOGUES DEL 01 DE 
ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 TOTAL GASTOS CORRIENTES 6.418.199,37 449.634,89 6.867.834,26 6.294.440,59 6.277.999,17 589.835,09 
7 TOTAL GASTOS DE INVERSION 11.882.227,72 1.939.887,36 13.822.115,08 11.971.390,15 8.848.806,90 4.973.308,18 
8 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.230.531,00 317.378,88 1.547.909,88 627.321,54 627.321,54 920.588,34 
9 
TOTAL DE GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 999.234,51 260.000,00 1.259.234,51 1.254.670,38 1.254.670,38 4.564,13 
  TOTAL DE GASTOS 20.530.192,60 2.966.901,13 23.497.093,73 20.147.822,66 17.008.797,99 6.488.295,74 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
 
Anexo 11. RESUMEN DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GAD MUNICPAL DE AZOGUES DEL 01 DE 
ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
PARTIDA DESCRIPCIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
5 TOTAL GASTOS CORRIENTES 7.197.063,37 422.267,64 7.619.331,01 6.631.277,59 6.616.247,59 1.003.083,42 
7 TOTAL GASTOS DE INVERSION 15.604.637,86 1.100.480,87 16.705.118,73 10.277.098,94 6.104.068,80 10.601.049,93 
8 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.510.180,00 66.222,00 1.576.402,00 775.029,32 775.029,32 801.372,68 
9 
TOTAL DE GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 2.045.343,59 0,00 2.045.343,59 1.823.179,07 1.823.179,07 222.164,52 
  TOTAL DE GASTOS 26.357.224,82 1.588.970,51 27.946.195,33 19.506.584,92 15.318.524,78 12.627.670,55 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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Anexo 12. PROMEDIO DE EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD 
UNIDAD 
2012 2013 
EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 
OBRAS 
PÚBLICAS 
35% 39% 13,81% 100% 70,82% 70,82% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 100% 92,38% 92,38% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 33,33% 0,08% 0,03% 
23% 28,67% 6,59% - - - 
ÁREAS VERDES 
95,60% 85,97% 82,19% 90,47% 80,38% 72,72% 
84,44% 63,55% 53,66% 93,33% 91,14% 85,06% 
90% 90,38% 81,34% 70% 18,26% 12,78% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
MOVILIDAD 
66,67% 23,77% 15,85% 81,25% 80,66% 65,54% 
80% 88,02% 70,42% 10% 15,84% 1,58% 
93,75% 80,03% 75,03% 50% 49,82% 24,91% 
- - - 100% 100% 100% 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
91,66% 70,59% 64,70% 96,15% 85,51% 82,22% 
25% 22,46% 5,62% 25% 21,58% 5,40% 
75% 77,42% 58,07% 0% 0% 0% 
TOTAL 760,50% 669,89% 527,27% 849,53% 706,47% 613,43% 
PROMEDIO 44,74% 39,41% 31,02% 49,97% 41,56% 36,08% 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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Anexo 13. TABLA DE CUMPLIMIENTO DE POAS 
SUBDIRECCIONES 
2012 2013 
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AREAS VERDES 4 3 3 4 4 3 
CONSTRUCCIONES 32 18 13 33 15 12 
SEMERTAZ 19 14 14 23 18 18 
GESTION 
AMBIENTAL 
17 10 10 13 10 9 
Fuente: Presupuestos del GAD Municipal de Azogues. 
Elaborado por: Paúl León, Eduardo Ureña. 
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